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Cílem bakalářské práce je zpracování technologické etapy horní hrubé stavby nemocničního 
pavilonu v Třebíči. 
Stavba je navržena za poskytováním zdravotnické péče a občanské vybavenosti.  
Jedná se o částečně podsklepenou stavbu s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. 
Hlavní nosnou konstrukcí stavby tvoří monolitický skelet doplněný ztužujícími stěnami a 
jádry. 
Obvodový plášť je vyzděný z cihelných tvárnic Porotherm.  
Předmětem zpracovaných technologických etap je řešení monolitických železobetonových 
svislých a vodorovných nosných konstrukcí.  
V rámci jiného zadání jsou zpracovány výkresy bednění pro řešené monolitické 
železobetonové konstrukce a ochrana před rentgenovým zářením.  
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ABSTRACT  
The aim of this thesis is to process the technological stage of the upper gross construction of 
the hospital pavilion in Třebíč. 
The building is designed to provide medical care and amenities. 
It is mainly an underground construction with one underground and five above-ground floors. 
The main structural constructions are monolithic skeleton supplemented with reinforcing 
walls and cores. 
The cladding is lined with brick blocks Porotherm. 
The subject of the processed technological stages is the solution of monolithic reinforced 
concrete vertical and horizontal supporting structures. 
Within the framework of another assignment, proposals for protection against monolithic 
reinforced concrete structures and protection against leased radiation are processed. 
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Tématem této bakalářské práce je realizace technologické etapy horní hrubé stavby 
nemocničního pavilonu v Třebíči. Práce je zaměřena na technologii provedení monolitických 
železobetonových svislých a vodorovných nosných konstrukcí. 
Monolitické železobetonové konstrukce jsou ve stavebnictví velmi často používanou 
technologií a z toho důvodu jsem rozhodl na toto témo zpracovat svojí bakalářské práci a rozšířit si 
vědomosti o tomuto tématu. Zadání mé práce se týká nemocničního pavilonu, který byl navržen 
Atelierem Penta s.r.o. Objekt je umístěn na skutečné parcele v Třebíči. 
V této práci řeším technologické předpisy pro zhotovení monolitických železobetonových 
svislých nosných konstrukcí v 1. NP a monolitického železobetonového stropu nad 1. NP. Dále jsem 
k projektu vypracoval průvodní a souhrnnou technickou zprávu, posouzení dopravních tras, 
technickou zprávu zařízení staveniště, řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolní a 
zkušební plány pro jednotlivé etapy, návrh strojní sestavy a rozpočet pro vybrané etapy. V časovém 
plánu zobrazím časovou návaznost jednotlivých procesů. 
K projektu jsem vypracoval výkresovou část, která bude obsahuje příslušná schémata a 
výkresy, včetně výkresů bednění pro řešené monolitické železobetonové konstrukce. Jako další 
zadání této práce jsem porovnal časovou a finanční náročnost jednotlivých řešení ochrany před 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ, NEMOCNICE TŘEBÍČ 
b) Místo stavby:  
Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč 
p.č. 1019/1, 1019/2, 2428, 7384, 7391 
katastrální území Třebíč (769738) 
sousední parcely: 985/1, 985/4, 985/5, 1021, 1334, 1511/5, 2416, 2417, 2418, 4263,  
5377/1, 5377/2, 5378, 7385, 7499 
c) Předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je návrh nemocničního pavilonu. Jedná se o novostavbu 
trvalého charakteru. Nemocniční pavilon je navržen za účelem poskytování lékařské péče. V prvním 
podzemním podlaží objektu se nachází technické zázemí objektu. V nadzemních podlažích se nacházejí 
ambulance, operační sály a lůžkové pokoje pro pacienty. 
d) Širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané parametry 
Není předmětem PD. 
A.1.2 Údaje o žadateli 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Veveří 331/95, Brno 602 00 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno, příjmení, IČ, adresa:  Atelier PENTA s.r.o. 
    Mrštíkova 12, Jihlava, 586 01 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
a) Technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní 
technologická zařízení 
SO 01 Pavilon chirurgických oborů 
b) Stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních 
stavebních objektů, trakční a energetická zařízení 
SO01 Pavilon chirurgických oborů 
14 
 
c) Dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části 
Na řešené parcele se nevyskytují žádné dočasné stavby ani zařízení. 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 údaje o stávajícím objektu, sítích na dotčených parcelách a sousedních parcelách poskytnuty 
žadatelem 
 snímky z katastrální mapy 
 regulační plán obce 
 platný územní plán města Třebíč v měřítku 1:5000 
 parcelní čísla dotčených a sousedních pozemků 
 normy a zákonné předpisy potřebné pro návrh a realizaci stavby 
 podklady z map 
 údaje o území apod. 
 souhlasné stanovisko stavebního úřadu Třebíč 
 studie v měřítku 1:100 (situace, půdorys 1PP, půdorys 1-5NP, řez A-A´, pohledy) 
 konzultace s investorem 
 hydrogeologický a geologický průzkum provedený na pozemku p. č. 1019/1 a 1019/2 katastrální 
území Třebíč (769738) 
 podklady správců technických sítí 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Literatura 
[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou č. 62/2013 Sb. a 
vyhláškou č. 405/2017 Sb. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Navržený objekt nemocničního pavilonu se nachází v jihozápadní části města Třebíč v části 
Jejkov. Pozemky dotčené stavbou mají parcelní čísla 1019/1 a 1019/2 a nachází se v katastrálním území 
Třebíč (769738). Stavebník je současně i vlastníkem parcely. Parcely jsou vedeny jako parcely katastru 
nemovitostí a podle územního plánu města Třebíč jsou určeny pro nemocniční stavby. Pozemek, na 
kterém se stavba nachází, má celkovou rozlohu 97 236 m2. Od jihu k severu jsou parcely v mírně 
svažitém terénu. Pozemek leží v nadmořské výšce 428,000 – 431,000 m n.m. (BPV). Staveniště zabírá 
pouze severozápadní část pozemku. Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem. 
Sousední parcely kolem objektu jsou zastavěné ostatními nemocničními objekty, případně jsou 
zarostlé zelení. 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Není předmětem řešení nové výstavby. 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky všech dotčených orgánů, které byly vzneseny, jsou v projektu splněny.  
e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod 
Na stavebních parcelách se vyskytují zeminy ve třídách těžitelnosti 2 (hlína písčitá F3/MS, písek 
hlinitý S3/S-F) až 7(zdravý syenit, středně až málo puklinatý, R1) Rdt=800,0 kPa 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
Na parcelách dotčených výstavbou byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, z 
něhož byly zjištěny informace o druzích zemin na pozemku a hladině podzemní vody. Hladina podzemní 
vody nebyla v hydrogeologickém průzkumu zjištěna. Zemina na parcelách je třídy F3/MS  hlína písčitá, 
S3/S-F písek hlinitý až R1 zdravý syenit, středně až málo puklinatý. Dále bylo provedeno výškopisné a 
polohopisné zaměření parcely. V dané lokalitě byl zaznamenán výskyt radonu. Na pozemku byl zjištěn 
vysoký index radonového rizika. Ochrana proti radonu bude provedena ze tří vrstev natavitelného 
asfaltového SBS modifikovaného pásu se skelnou rohoží, jakožto nosnou vložkou.  
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Dotčená stavba nevyžaduje zpracování podle zvláštních právních předpisů. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Zhotovení a následné užívaní navržené stavby nebude mít negativní dopad na životní prostředí, 
ani na pozemky a stavby v její blízkosti. Po dokončení výstavby navrženého objektu nedojde ke zhoršení 
poměrů odtoků vody. Po realizaci navrhovaného objektu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a 
stejně tak nebudou negativně ovlivněny ani budoucím provozem v objektu. Vody splaškové budou 
odvedeny přes přípojku do stávající sítě v areálu. Zpevněné asfaltové plochy v areálu stavby, tzn. 
příjezdové komunikace, obratiště a parkoviště, budou v dostatečných sklonech, aby z nich byl možný 
odtok dešťových vod. Z těchto ploch bude voda svedena do žlabů a odvedena do vsaků. Dešťové vody 
ze střechy budou svedeny střešními vtoky a na ně napojenými vnitřními svody. Ze zpevněných ploch 
kolem objektu bude dešťová voda svedena do vsaků. 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nachází další objekt a zeleň, v této etapě objektu je nutné nejdříve zdemolovat 
stávající objekt.  
k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa  
Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory pozemků tohoto charakteru.   
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
V jihozápadním rohu pozemku končí ulice Purkyňovo náměstí a na ni navazuje 
vnitrostaveništní komunikace. Objekt bude na technickou infrastrukturu napojen jednotlivými 
přípojkami vedenými instalačním kanálem z objektu Energocentra. Budou zřízeny následující přípojky: 
přípojka dešťové kanalizace, přípojka splaškové kanalizace, vodovodní přípojka, přípojka elektrické 
energie, přípojka sdělovacích kabelů a plynovodní přípojka. Přípojka medicinálních plynů bude zřízena 
zvlášť kolmo na objekt ve směru od zásobovacích nádob. 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Každý vstup do objektu je řešen jako 
bezbariérový. Pro osoby s omezenou schopností pohybu budou na parkovištích v areálu zřízena čtyři 
parkovací místa. 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
p.č. 1019/1 a 1019/2, katastrální území Třebíč (769738) 
Na žádných pozemcích nevznikne vlivem výstavby ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
o) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné nebyly shledány. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod. 
Navržený objekt je novostavbou. 
b) Účel užívání stavby 
Navržená stavba je nemocniční pavilon, který je navržen za účelem poskytování zdravotnické 
péče. Objekt je částečně podsklepen a nachází se zde technické zázemí, zasedací a denní místnost. V 1. 
NP nalezneme urgentní příjem, ambulanci a oddělení RTG, ve 2. NP pak ARO, JIP. Ve 3. NP a 4. NP 
jsou vybudována lůžková oddělení jednotlivých oborů. 5. NP je zbudováno jako střecha, na kterou je 
přístup ze dvou nástaveb. Třetí z nástaveb slouží jako strojovna VZT a dalších technologií.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalého charakteru.  
d) Celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem na 
umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), 
navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové 
rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních 
a dopravních technologiích a zařízeních) 
Navržený objekt má obloukovitý tvar, který má na severní straně poloměr 115m. Maximální 
půdorysná délka oblouku je 87 m a šířka objektu mezi 20-40 m. Přístup na pozemek a do objektu bude 
zajištěn z areálové pozemní komunikace, která na jihozápadní straně pozemku navazuje na ulici 
Purkyňovo náměstí. 
e) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného 
zařízení 
Projektová dokumentace toto neřeší. 
f) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky všech dotčených orgánů, které byly vzneseny, jsou v projektu splněny.  
g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Dotčená stavba nevyžaduje zpracování podle zvláštních právních předpisů. 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 




i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení výstavby:  září 2017  
Předpokládané dokončení výstavby:  druhá polovina 2018 
Předpokládaná doba výstavby je cca rok. 
j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby 
U stavby se nebude provozovat předčasný ani zkušební provoz. 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby jsou 499 mil Kč s DPH. Odhad nákladů byl proveden na základě 
zadávací dokumentace a smlouvy. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící, propojený se sousedním objektem pomocí spojovacího 
mostu a je navržen v nemocničním areálu města Třebíč (Jejkov) v souladu s platným územním plánem 
města Třebíč. Na pozemku celého areálu se nachází občanská výstavba, konkrétně nemocniční budovy 
poskytující lékařskou péči. Dále se na pozemku nachází stavby zajišťující technickou infrastrukturu. 
Objekt svým architektonickým řešením nijak nenarušuje okolní ráz zástavby. 
Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Navrhovaný stavební objekt má obloukovitý tvar, jehož severní strana má poloměr cca 115m. 
Maximální půdorysná délka oblouku je 87 m a šířka objektu mezi 20 až 40 m. Přístup na pozemek a do 
objektu bude zajištěn z areálové pozemní komunikace, která na jihozápadní straně pozemku navazuje 
na ulici Purkyňovo náměstí. 
Navržená stavba je nemocniční pavilon, který je navržen za účelem poskytování zdravotnické 
péče. Objekt je částečně podsklepen a nachází se zde technické zázemí, zasedací a denní místnost. V 1. 
NP nalezneme urgentní příjem, ambulanci a oddělení RTG, ve 2. NP pak ARO, JIP. Ve 3. NP a 4. NP 
jsou vybudována lůžková oddělení jednotlivých oborů. 5. NP je zbudováno jako střecha, na kterou je 
přístup ze dvou nástaveb. Třetí z nástaveb slouží jako strojovna VZT a dalších technologií. Objekt bude 
zastřešen plochou střechou, na které bude zhotovená ocelová konstrukce pro montáž pochozích roštů. 
Na pozemku se budou zřízeny parkovací stání, příjezdové komunikace a přístup pro pěší. 
Vstupy do objektu budou z východní a západní strany objektu a budou zhotoveny jako bezbariérové. 
Parkoviště a komunikace na pozemku budou z asfaltu. Po obvodě celého objektu bude okapový chodník 
z betonového obrubníku a oblázků. Fasáda je bílé barvy s šedými vertikálními pruhy a část fasád je 
zhotovena ze šedého krycího plechu. 
B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení 
a) Popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech 
Objekt je částečně podsklepen a nachází se zde technické zázemí, zasedací místnost, denní 
místnost. V prvním nadzemním podlaží nalezneme urgentní příjem, ambulanci a oddělení RTG, ve 2. 
NP pak ARO, JIP. Ve třetím a čtvrtém nadzemním patře jsou vybudována lůžková oddělení jednotlivých 
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oborů. Páté patro je zbudováno jako střecha, na kterou je přístup ze dvou nástaveb. Třetí z nástaveb 
slouží jako strojovna VZT a dalších technologií.  
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Bude uvedeno v samostatné části PD. 
c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Bude uvedeno v samostatné části PD. 
d) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 
Bude uvedeno v samostatné části PD. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Veškeré prostory jsou navrženy jako 
bezbariérové dle této vyhlášky, kromě personální části ve 2. a 3. NP a také technických prostor ve 3. 
NP. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, stavba pro zdravotnictví a stavba pro výkon práce 25 a 
více osob. 
Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, včetně vstupů pro personál. Vstupy 
do objektu musí být také snadno vizuálně rozeznatelné. Před vstupy do objektu bude zhotovena plocha 
minimálně 1500 x 1500 mm. V případě otevírání dveří směrem ven z objektu musí být šířka plochy 
nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. Sklon ploch smí být pouze v jednom 
směru a nejvýše v poměru 1:50 (2 %). Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm, v případě 
dvoukřídlých dveří je nutné, aby hlavní křídlo umožňovalo otevření nejméně 900 mm. Všechny 
otevíravá dveřní křídla musí být opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku ve výšce, 800 až 
900 mm, a to na opačné straně než jsou umístěny závěsy. Výjimkou jsou pouze automaticky ovládané 
dveře. Dveře je možné zasklít od výšky 400 mm nebo je nutné, aby byly chráněny proti mechanickému 
poškození, např. vozíkem. Zámky dveří musí být umístěny nejvýše 1000 mm od podlahy, kliky pak 
1100 mm. Horní hrana zvonkového panelu smí být umístěna nejvýše 1200 mm od podlahy s odsazením 
od pevné překážky nejméně 500 mm. 
V objektu bude celkově pět výtahů, tři sloužící pro veřejnost a dva pro personál. Volné plochy 
před nástupními místy do výtahu musí být alespoň 1500 mm široké a dlouhé. Dveře šachetních a 
klecových výtahů musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klece musí mít šířku 
nejméně 1400 mm a hloubku minimálně 2300 mm. Šířka vstupů do výtahů musí být nejméně 1100 mm. 
Sklopná sedátka ve výtazích budou umístěna tak, aby z nich bylo možné dosáhnout na ovládací panel. 
Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny proti sjetí vozíků a vodícími prvky pro 
bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl výšky nejméně 100 mm. Rampy 
musí mít šířku minimálně 1500 mm, jejich podélný sklon smí být maximálně v poměru 1:16 (6,25 %) a 
příčný sklon nesmí překročit poměr 1:100 (1,0 %). Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující 
plochou musí být bez výškových rozdílů. Na obou stranách bezbariérových ramp musí být umístěny 
madla ve výšce 900 mm, dále je doporučeno použití druhého madla ve výši 750 mm. Obě madla musí 
v půdorysném průmětu rampy přesáhnout její začátek a konec o 150 mm. Nejmenší šířka 
komunikačních prostor v objektu je 1500 mm. Výškové rozdíly pochozích ploch v prostorách, které jsou 
určeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou max. 20 mm. Madla také musí 
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být umístěna 60 mm od svislé konstrukce a jejich tvar musí umožňovat pevné sevření při uchopení 
shora. 
Na pozemku jsou v blízkosti objektu zamýšlena čtyři bezbariérová parkovací místa. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
a) Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a 
energetických vedení 
Stavba nebude nijak ohrožena trakčním ani elektrickým vedením. 
b) Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů 
Stavba nebude ohrožena bludnými proudy. 
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 
a) Popis stávajícího stavu 
Jedná se o novostavbu. 
b) Popis navrženého řešení 
Výtah 
V objektu bude výtahová kabina bez strojovny pro 6 osob / 500 kg. Rychlost 1 m/s, rozměry 
kabiny 1800 x 2700 x 2130 mm, šířka dveří 1500 x 2000 mm. Výrobce Výtahy s.r.o.. 
Větrání 
Veškeré prostory budovaného objektu budou odvětrávány pomocí vzduchotechniky. 
Vytápění 
Ve strojovnách ve 2. NP a 3. NP budou umístěna ovládací zařízení vzduchotechniky. 
Ve všech podlažích objektu budou místnosti vytápěny pomocí vzduchotechnických zařízení. 
V létě bude možné zařízení použít ke klimatizování místností a zajištění stálé tepelné pohody. 
Vnitřní vodovod 
Na pozemku se nachází objekt Energocentra, kde je vodoměrná šachta budovaného objektu. 
Z objektu Energocentra je vodovod veden energokanálem do 1. PP budovaného objektu a odtud dále 
rozveden vnitřními rozvody. 
Vnitřní kanalizace 
Z jednotlivých podlaží navrženého objektu bude odpadní voda připojovacím potrubím svedena 
od zařizovacích předmětů do svislých odpadních potrubí, která budou vedena v instalačních šachtách 
pod 1. PP, kde budou napojena do potrubí ležatého. Dešťové a splaškové bude následně svedeno do 
jednoho z důvodu jednotné kanalizace v areálu.  Každé odpadní potrubí bude osazeno čistícím kusem a 
odvětráno větracím potrubím nad střechu. Od zařizovacích předmětů v 1. PP bude odpadní voda 
odvedena připojovacím potrubím ke svodnému potrubí. Ze svodného potrubí odpadní voda následně 
odvedena jednotnou kanalizací mimo areál. Všechna připojovací a svislá odpadní potrubí budou 
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provedena z plastu PPR HT – DN 50, DN 75 a DN 110. Připojovací potrubí bude mít min. sklon 3 %. 
Svodné potrubí bude z PVC KG - DN 110 s min. sklonem 2 % a max. sklonem 40 %. 
Ploché střechy budou odvodněny pomocí dvoustupňových vpustí. Voda bude stékat vpustí do 
odpadního a následně do svodného potrubí. Svodné dešťové potrubí bude z PVC KG – DN 110 s min. 
sklonem 2 % a max. sklonem 40 %. 
Elektroinstalace 
Všechny elektroinstalační práce v objektu budou provedeny v souladu s obecně platnými 
předpisy a budou splňovat technické předpisy, vyhlášky a normativní dokumenty. Do objektu bude 
přivedena elektrická energie NN z objektu Energocentra. V areálu stavby se nachází objekt 
Energocentra, kde je hlavní rozvodná skříň. V technické místnosti v 1. PP bude umístěn hlavní jistič. 
Elektroinstalační rozvody budou z kabelů s měděnými jádry a budou uloženy v podlahách, stěnách a 
podhledech. Zásuvky a vypínače budou umístěny 1,2 m a 0,3 m nad podlahou. 
c) Energetické výpočty 
Bude uvedeno v samostatné části PD. 
B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 
a) Popis stávajícího stavu 
Jedná se o novostavbu. 
b) Popis navrženého řešení 
SO01 Nemocniční pavilon 
Zemní práce 
Výkopové práce budou provedeny poté, co bude zdemolován stávající pavilon A. Předtím, než 
budou zemní práce zahájeny, je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě a učinit taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození. Bude provedeno zaměření a vytyčení objektu odpovědnou geologickou 
firmou. Stavební jáma bude ve sklonu 1:2 a nepředpokládá se výskyt spodní vody. Po provedení výkopů 
bude přizván statik k posouzení základové spáry. Dno základové jámy J1 bude v úrovni -4,700 m od 
projektové nuly. Dno základové spáry betonových monolitických patek pod sloupy a monolitických 
pasů pod stěnami v 1. PP bude v úrovni -4,800 m. Dno základové spáry betonového monolitického pasu 
pod ztužující stěnou bude v úrovni -4,950 m. Dno základové jámy J2 bude v úrovni -2,600 m od 
projektové nuly. Dno základové spáry pro zhotovení monolitických patek a pasů bude -2,700 m od 
projektové nuly. 
Po ukončení prací na spodní stavbě bude stavební jáma zasypána zeminou, která z ní byla 
vytěžena. Zasypávání bude prováděno ve vrstvách po cca 200 mm. Zemina bude hutněna na 
min. 0,2 MPa.  
Příjezd na staveniště je zajištěn areálovým vjezdem z ulice Purkyňovo náměstí. 
Základy 
Betonáž bude provedena do čisté základové spáry, ve které bude vložen zemnící pásek. Před 
betonáží musí být uloženy chráničky a vynechány prostupy v základových pasech pro svodné potrubí 
dle PD. 
Pod veškeré patky a pasy budou vybetonovány podkladní desky z betonu C12/15 
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Sloupy budou založeny na železobetonových monolitických patkách z betonu C25/30 a oceli 
B500B. Pod základovými patkami bude podkladní vyrovnávací betonová vrstva tloušťky potřebné pro 
založení na únosné podloží. Monolitické stěny budou založeny na základových pasech z betonu C25/30 
a oceli B500B. Monolitické stěny výtahových šachet budou založeny na základových deskách z betonu 
C25/30 a oceli B500B. Nenosné a výplňové zdivo a první schodišťový stupeň budou založeny na 
monolitických betonových pasech z prostého betonu C25/30. Základová spára bude v nezámrzné 
hloubce různé hodnoty od terénu, viz PD.  
Svislé nosné konstrukce 
Svislý nosný systém tvoří monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem z 
keramických tvarovek POROTHERM. 
Sloupy jsou železobetonové monolitické z betonu C30/37 a oceli B500. Sloupy jsou průřezů 
čtvercových, kruhových, případně čtvercových se zaoblenou hranou. Rozměry viz projektová 
dokumentace. Modul 6,15 - 7,20 x 4,85 – 6,0 m. 
Nosný skeletový systém je doplněn ztužujícími železobetonovými stěnami tlouštěk 300 mm 
sloužících jako výtahové šachty a schodišťové stěny. Výtahová šachta je navržena jako železobetonová 
monolitická z betonu C25/30 a oceli B500B. Tloušťka stěn šachet je 250 mm, vnitřní rozměry šachty 
jsou 3,30 x 2,55 m. 
Schodišťová ramena jsou monolitická. 
Svislé nenosné konstrukce 
Obvodové keramické zdivo bude tlouštěk 250, 300 a 400 mm a následně bude zatepleno izolační 
minerální vlnou, skladbou ETICS nebo provětrávanou fasádou s plechy. Vnitřní stěny oddělující 
jednotlivé prostory jsou navrženy z keramických zvukově izolačních tvárnic.  
Podzemní stěna v 1. PP je železobetonová monolitická tloušťky 300 mm, zaizolována minerální 
vlnou a opatřena hydroizolačním souvrstvím. 
Vodorovné nosné a nenosné konstrukce 
Nad všemi podlažími je zhotovena stropní konstrukce jako lokálně podepřená bezhřibová deska 
v tloušťce 280 mm, beton C25/30, ocel B500B. Vodorovné průvlaky a překlady budou ze železobetonu 
– beton C25/30, ocel B500. Výztuž navržena dle výpočtu statika. Dle PD vynechat v deskách prostupy 
pro instalační šachty. Po obvodu stropní konstrukce bude zhotoven železobetonový věnec, ke kterému 
budou provázány nadbetonované římsy. Tím je zároveň tvořen nosný překlad nad okenními a dveřními 
otvory. Nosné a nenosné překlady budou z plochých keramických překladů POROTHERM 11,5 a 14,5. 
Na provedení všech monolitických konstrukcí bude použito systémové bednění PERI. 
 
Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Střecha bude vyspádována pomocí desek 
z minerální vlny s minimálním sklonem 2 % a tloušťkou 180 mm. Fólie hydroizolační vrstvy jsou 
napojeny na dvoustupňovou vpusť s ochranným košem. Parotěsná hydroizolační vrstva bude provedena 
z SBS modifikovaného asfaltového pásu, který má hliníkovou nosnou vložkou tl. 4 mm. Hlavní 
hydroizolační vrstvu tvoří fólie z PVC-P s výztužnou vložkou ze skelné rohože tl. 1,5 mm a je chráněná 
z obou stran separační textilií ze 100% PP. Následně bude osazena ocelová konstrukce s pochozími 





V objektu budou tři železobetonová monolitická schodiště. 
Schodiště z 1. PP do 1. NP má konstrukční výšku 3700 mm je dvouramenné s 23 stupni a výškou 
jednoho stupně 157 mm a šířkou stupně 320 mm. 
Schodiště z 1. NP do 5. NP má konstrukční výšku 4200 mm je dvouramenné s 28 stupni a 
výškou jednoho stupně 156  mm a šířkou stupně 320 mm. 
Nášlapná vrstva schodišťových stupňů a podstupnic bude provedena z kamenné dlažby. 
Všechna schodiště mají průchozí šířku 1650 mm a jsou opatřena zábradlím výšky 1 m na jedné straně a 
madlem na straně druhé. 
Hydroizolace 
Spodní stavba 
Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a radonu bude tvořena z 
hydroizolačního souvrství z vrstev  asfaltových modifikovaných SBS pásů. Pro spodní vrstvu bude 
použit pás tl. 4 mm vyztužený skelnou tkanou nosnou vložkou. Pro střešní vrstvu bude použit pás 
tl. 4 mm vyztužený polyesterovou nosnou vložkou s minerálním posypem a natavovací folií a pro horní 
vrstvu pás tl. min. 3,8 mm vyztužený skelnou a Al nosnou vložkou s vysokou odolností proti radonu. 
Všechny vrstvy pásů budou plnoplošně natavené. Pod spodní vrstvu bude proveden penetrační nátěr.  
ŽB sloupy a stěny budou od spodní hrany po úroveň podlahy opatřeny ochranným izolačním 
systémem pro zvýšení vodonepropustnosti betonů a malt na bázi krystalizace. Tato hydroizolace bude 
vytažena, natavena na ŽB konstrukce a bude utěsněna pomocí ocelových nerezových objímek a 
přítlačných lišt v úrovni cca 50 mm.  
Podlahy 
Skladby podlah v místnostech s mokrým provozem (sprchy, WC) budou doplněny o 
hydroizolační stěrky. Spárování dlažeb a obkladů bude vodotěsné.  
Střešní konstrukce 
Hydroizolace jednoplášťové ploché střechy se zásypem valouny bude z elastomerbitumenových 
pásů. Vrchní hydroizolační natavovací pás bude tloušťky 5,2 mm. Tento typ pásu bude opatřen 
břidlicovou úpravou a plnoplošně nataven na podkladní vrstvu. Podkladní hydroizolační vrstva bude za 
studena plnoplošně nalepena z elastomerbitumenových pásů tloušťky 3,0 mm. Parotěsná zábrana bude 
provedena z elastomerbitumenových hydroizolačních natavovacích pásů tloušťky 3,8 mm. Pásy budou 
mít kombinaci skelné a hliníkové nosné vložky. Horní vrstva pásu bude termicky aktivovatelná pro 
nalepení izolačních desek. Parotěsná vrstva je plnoplošně natavena na podklad.  
Tepelné a akustické izolace 
Obvodový plášť  
 
Ve skladbě kontaktního zateplovacího systému ETICS, který bude proveden na části 
obvodových zdí, budou funkci tepelné izolace plnit tepelněizolační desky z minerální vlny tloušťky 
140 - 200 mm. Konkrétní výrobek bude specifikovaný vybraným subdodavatelem dle požadovaných 
hodnot materiálu. V částech s provětrávanou fasádou budou použity fasádní desky (kompozitní 




Suterén a základy 
Podzemní stěny a základové konstrukce budou izolovány pomocí desek z polystyrenu XPS. 
Tloušťka desky 140 mm. Přesný typ výrobku bude navržen subdodavatelem dle projektové 
dokumentace. Desky budou lepeny na čistý a napenetrovaný podklad.  
Střešní konstrukce 
Tepelná izolace jednoplášťových plochých střech bude tvořena deskami z minerální vlny. 
Tloušťka u vpusti 180 mm. Z minerální vaty budou zhotoveny i spádové klíny, ve spádu minimálně        
3 % ke vpusti – blíže uvedeno v projektové dokumentaci, dle které bude subdodavatelem vybraný 
výrobek pro zhotovení.  
Lodžie 
Lodžie se v objektu nebudou nacházet. 
Podlahové konstrukce 
V prvním podzemním a nadzemním podlaží bude tepelná izolace podlahy provedena 
z tepelněizolační desky stabilizovaného polystyrenu EPS 200 S Stabil tloušťky 100 mm. 
V dalších nadzemních podlažích bude tepelná izolace podlahy provedena z elastifizovaného 
EPS T 4000 tloušťky 30 mm. 
Fasáda 
Na svislých obvodových konstukcích objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém 
ETICS a provětrávaná fasáda s tepelnou izolací z minerální vlny s předsazeným profilovaným 
plechem a s kompozitními panely na nosném roštu. 
Podlahy 
V hygienických buňkách, sprchách a chodbách 1. NP budou nášlapné vrstvy podlah z keramické 
dlažby. U sprch budou v protiskluzném provedení. V ostatních chodbách, pokojích, lékařských 
místnostech, vyšetřovnách a ve SLP rozvodnách budou nášlapné vrstvy podlah z PVC. Ve SLP 
rozvodnách budou v antistatickém provedení. Na stupních schodišť budou provedeny kamenné obklady. 
V technických místnostech budou podlahy tvořeny betonovou mazaninou.    
Podhledy 
V místnostech budou provedeny sádrokartonové podhledy. První typ podhledů bude rastrový 
demontovatelný s rastrem 600 x 600 mm. Druhý typ podhledů bude hladký nedemontovatelný  na 
systémovém ocelovém roštu z CD profilů. Opláštění podhledů bude ze sádrokartonových desek 
tl. 12,5 mm.  
Obklady 
Vnější obklad 
Obvodové konstrukce budou z vnější strany opatřeny obkladem z hliníkových kompozitních 
panelů. Blíže specifikováno ve výrobní dokumentaci vnějšího obkladu. 
Vnitřní obklad 
V místnostech s předpokládaným mokrým provozem (koupelny, WC, sprchy), jsou svislé 
konstrukce obloženy keramickými obklady, tl. 8,0 mm. Obklady jsou ukládány do jednosložkového 





Veškeré okenní výplně v objektu jsou navrženy z hliníku a osazená tříkomorovým okenním 
systémem, včetně přerušení tepelného mostu s integrovanými můstky. Stavební hloubka oken je různá, 
dle konkrétního výrobku. Okna budou zasklena izolačními dvojskly plněné argonem. Okna v 1. NP 
budou dodány s ochrannou fólií proti vandalismu. 
Ve střešní konstrukci jsou tři střešní světlíky do ploché střechy VELUX CSP, které se  ovládají 
dálkovým ovladačem. Světlíky slouží především pro přirozené osvětlení pracoviště. PVC rám a křídlo 
jsou vyplněny tepelnou izolací, zasklení je provedeno dvojsklem s polykarbonátovou kopulí. Rozměr 
1200 x 1200 mm. 
Dveře 
Veškeré vstupní dveře do objektu jsou navrženy hliníkové a zasklené izolačním dvojsklem. 
Dveře budou opatřeny celoobvodovým kováním s bezpečnostním lištovým zámkem a možností 
elektrického otvírání a zavírání. Všechny vstupní dveře budou dodány s prvky ochrany proti 
vandalismu.  
Vnitřní dveře budou dřevěné, prosklené, v pracovištích s RTG zářením oplechovány olověným 
plechem tloušťky dle PD. Vnitřní zárubně budou ocelové, dodatečně montované. Dveře v interiéru 
budou osazeny cylindrickým zámkem. Dveře na chodbách budou mít úpravu s panikovým kováním. 
Instalační šachty 
Vnitřní instalační šachty v objektu budou zděné z autoklávového porobotenu tloušťky 75 mm, 
které splňují požadovanou požární bezpečnost. 
Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
HB polyester. 
Truhlářské výrobky 
V interiéru budou vnitřní dveře bezpolodrážkové s povrchovou úpravou z laminátu. Do RTG 
vyšetřoven budou dveře doplněny olověnou vložkou. Veškeré dveře budou splňovat požadovanou 
požární odolnost. Požární dveře budou vybavené požárními samozavírači v provedení s kluznou lištou. 
Dalšími truhlářskými výrobky v objektu budou kuchyňské linky, pracovní stoly, recepční pulty a 
vestavěné skříně. 
Zámečnické výrobky 
Veškeré zámečnické konstrukce v exteriéru budou žárově zinkované. Jedná se o zábradlí 
anglického dvorku a u venkovní terasy, prosvětlené nápisy a loga na fasádě a celoskleněné přístřešky s 
nerezovými táhly a kotevními prvky. Dále budou provedeny kotevní body záchytného a zádržného 
systému na střeše z nerezových kotev, podlaha venkovní terasy z nerezových pororoštů, provozní 
žebříky na střeše, ocelové konstrukce pochůzí lávky s pororošty, část lávky sloužící pro nastěhování 
technologie strojoven VZT a CHL včetně zábradlí a nástavby na střeše pro vyústění VZT. 
V interiéru se jedná o plechové dveře bezfalcové, podlahové kanály ve vyšetřovnách RTG a 
MR, zábradlí hlavních schodišť, dveřní a stěnové provětrávací mřížky, ocelové podlahy v elektro 
rozvodně v 1. NP, celoprosklenou interiérovou příčku v čekárně s nerezovými sloupky, kotvení 
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mezikusů pro zdrojové mosty MP a svítidla lék. technologie, kotvení TV a monitorů na ARO/JIP, 
provětrávací mřížky a revizní dvířka do podhledů. 
Hliníkové výrobky 
Jedná se o hliníková okna a vstupní dveře, hliníkový fasádní sloupko-příčkový systém pro 




Na svislých obvodových konstrukcích budou z vnitřní strany provedeny vápenocementové 
štukové omítky. V prostoru hlavních schodišť budou provedeny sádro-vápeno-cementové omítky. V 
prostoru vyšetřoven RTG v 1. NP bude nutno z důvodu výskytu ionizujícího záření provést barytové 
omítky, které budou plnit funkci ochranné vrstvy před radiací. Veškeré omítky stěn budou provedeny 
až po strop. 
Vnější omítky 
Na kontaktním zateplovacím systému ETICS bude provedena silikonová hlazená omítka se 
zrnitostí 1,5 mm. Tato omítka bude provedena také na 3-podlažní "lichoběžníkové" personální části 
objektu RDG oddělení. Barva omítky venkovních sloupů bude světle grafitově šedá. 
Malby a nátěry 
V místnostech s nejvyšším nárokem na mechanickou odolnost a omyvatelnost budou stěny 
opatřeny vysoce kvalitním barevným polyuretanovým akrylovým lakem odolným proti poškrabání, 
oděru a úderům. V místnostech se středním nárokem na mechanickou odolnost a omyvatelnost budou 
stěny opatřeny vnitřní disperzní omyvatelnou a vysoce kryjící barvou bez obsahu zakalujících látek. 
V místnostech bez nároku na mechanickou odolnost a omyvatelnost budou stěny opatřeny vnitřní 
disperzní kryjící matnou barvou. Na betonové konstrukce bude proveden transparentní ochranný 
hydrofobizační nátěr na betonové plochy. Nátěr bude difuzní a otěruvzdorný. V některých místnostech 
bude provedena podhledová stěrka imitující strukturu pohledového betonu v tloušťce min. 1,5 mm. 
Veškeré nátěry budou provedeny min. 100 mm nad úroveň stropních podhledů.  
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Objekt je navržen tak, aby byla dodržena požárně dělící funkce rozhodujících konstrukcí. 
Umístění objektu je navrženo tak, aby byly dodrženy požadované odstupové vzdálenosti řešeného 
objektu od okolních objektů.  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Objekt je z hlediska energetické náročnosti budovy dle ČSN 73 0540-2 zatříděn do kategorie 
C–vyhovující. 
Veškeré konstrukce na rozhraní prostorů s rozdílnými teplotními režimy jsou navrženy tak, aby 
splňovaly normové (minimálně požadované) hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/m2K] dle 
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
Větrání, vytápění, zásobování vodou, vnitřní kanalizace – viz kap. B.2.7 Základní popis 
technických a technologických zařízení. 
Oslunění 
Vzhledem k tomu, že se nejedná se o bytovou výstavbu, není potřeba řešit požadavky norem na 
osvětlení. Stínění pracoviště lékařů a pokojů pacientů na jižní, východní a západní fasádě bude řešeno 
předokenními žaluziemi, které budou ovládány elektricky. 
Vnitřní osvětlení 
Osvětlení v místnostech s trvalým pobytem osob je vyhovující. Bude zajištěno přirozeným 
osvětlením okny a umělým osvětlením, které je navrženo tak, aby byly dodrženy požadované hodnoty 
osvětlenosti a dodrženy odpovídající normy a předpisy, které souvisí s umělým a nouzovým osvětlením. 
Odpady 
Po dobu výstavby objektu nebudou vznikat žádné škodlivé emise. Všechen odpad bude tříděn a 
odvážen na příslušné skládky. Dále se na staveništi budou nacházet tři odpadní kontejnery, a to na plast, 
papír a komunální odpad. 
Hluk, vibrace 
Ve strojovnách je navrženo opatření pro utlumení hluku, a to akustickým obložením stropů a 
stěn. Ve strojovnách chlazení a VZT bude v podlahách provedena antivibrační izolace. Veškeré 
konstrukce včetně výplní otvorů splňují požadavky ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. 
Stavební činnost bude probíhat pouze v době od 6:00 do 22:00 hodin, přičemž v ranních a 
večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz stavební 
dopravy a hlučných stavebních mechanismů. Při stavební činnosti na staveništi se musí postupovat 





Zvýšená prašnost, která vznikne ze stavební výroby, bude eliminována odsáváním prachu, 
zkrápěním čištěných ploch a použitím bezprašných technologií.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V dané lokalitě byl proveden radonový průzkum a na základě tohoto průzkumu byl stanoven 
vysoký index radonového rizika. Ochrana spodní stavby proti pronikání radonu bude zajištěna třemi 
vrstvami natavitelného asfaltového SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou ze skelné rohože.  
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b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavební pozemek se nenachází v oblasti ohrožené bludnými proudy.  
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavební pozemek neleží v území se seismickými vlivy.  
d) Ochrana před hlukem 
Návrh stavby je proveden tak, aby stavba splňovala svým konstrukčním řešením požadavky na 
ochranu proti hluku. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavební pozemek neleží v záplavovém území. Nejbližší vodní tok se nachází ve vzdálenosti 
cca 500 m od pozemku směrem na jih. Nemusí se tedy navrhovat žádná protipovodňová opatření. 
f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Pozemek řešené stavby se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu.  
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Splašková kanalizace 
Objekt bude napojen na stávající areálovou jednotnou kanalizaci z kameniny pomocí přípojky 
z PVC KG. 
 
Dešťová kanalizace 
Objekt bude napojen na stávající areálovou jednotnou kanalizaci z kameniny pomocí přípojky 
z PVC KG. 
 
Vodovod 
V předcházející etapě výstavby bude postavena budova Energocentra. Z této budovy bude 
energokanálem vedena vodovodní přípojka do 1. PP budovaného objektu chirurgických oborů. Zde bude 
zřízeno technické zázemí pro další vnitroobjektové rozvody pitné vody. Dále v tomto zázemí bude 




Do objektu bude z budovy Energocentra přivedena elektrická energie nízkého napětí. V 1. PP 
bude v technickém zázemí osazena elektroskříň včetně rozvaděče. Objekt bude zásobován elektrickou 
energií NN. Na hranici pozemku u ulice Košťálkova bude v pilíři osazena elektro skříň včetně 
rozvaděče. 
 
Napojení na plynovod 
Z budovy Energocentra bude energokanálem do objektu přiveden plyn. V 1. PP bude 
v technickém zázemí zřízen uzávěr plynu a plynoměr. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Splašková kanalizace 





- dimenze stávajícího areálového jednotného kanalizačního řadu: PP DN 400  
Vodovod 
- dimenze stávajícího veřejného vodovodního řadu: DN 100  
- dimenze přípojky: HDPE 100   
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, 
orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční 
dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby 
(dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.) 
Rozsah stavby 
V rámci stavby budou v západní a severní části pozemku vybudována parkovací stání. Doprava 
na okolních pozemních komunikacích není stavbou nijak dotčena, není tedy nutné vyznačení objížděk 
nebo změny dopravního provozu. Doprava na vnitroareálových komunikacích bude stavbou dotčena a 
omezena. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dbát pokynů odpovědných pracovníků stavby. 
Technické řešení stavby 
Před hlavním vstupem do objektu SO 01 Nemocniční pavilon bude asfaltová plocha sloužit jako 
přístupová cesta, její součástí jsou dlážděná parkovací stání. Příčný spád této plochy bude 1 % a plocha 
bude odvodněna do přilehlé zeleně. Stejným způsobem bude zajištěn přístup z druhé strany objektu.  
V jižní části budovaného objektu bude vstup do urgentního příjmu, ke kterému povede asfaltová 
komunikace šířky 5,0 m a o sklonu 1,5 %, která se napojí na vnitroareálovou komunikaci.  
U hlavního vstupu do objektu bude vybudováno třináct parkovacích míst a tři místa pro invalidy. 
U vedlejšího vstupu pak tři parkovací místa a jedno pro invalidy. Na všechna parkovací místa je možno 
najet z vnitroareálové asfaltové komunikace, která je napojena na veřejnou komunikaci 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Příjezd na pozemek je zajištěn po stávající silniční komunikaci šířky 6,0 m, která navazuje na 
ulici Purkyňovo náměstí. Na stavbu je proveden přístup tak, aby byl umožněn i osobám se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace.  
c) Doprava v klidu 
U objektu je navrženo 20 parkovacích míst, z toho čtyři jsou vyhrazena pro invalidy. U hlavního 
vstupu jsou dále čtyři místa pro vozidla záchranné služby. Rozměry parkovacích stání jsou 4,5 x 2,5 m. 
Šířka vyhrazeného stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je 3,5 m a bude označeno příslušným 
svislým a vodorovným dopravním značením. Povrch stání bude proveden z betonové dlažby a u 
některých míst z asfaltu. 
Na pozemku budou nově vybudovány komunikace pro pěší, které budou napojeny na stávající 
komunikace a na nově zbudované parkoviště. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V řešené oblasti se nenachází žádné stávající turistické stezky ani cyklostezky. Budovaný objekt 
bude z hlediska přístupu napojen na stávající infrastrukturu.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Okolo navrženého objektu bude proveden okapový chodník z betonových obrubníků a kačírku. 
Zpevněné plochy komunikací a parkovacích míst budou z betonové dlažby nebo asfaltu. Pozemek bude 
zatravněn a osázen listnatými stromy a nízkými keři. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Užívání stavby nebude mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavební objekty a 
pozemky v okolí.  
Ovzduší 
Během provádění zemních prací bude zabráněno zvýšené prašnosti pravidelným kropením 
příjezdových cest vodou. Vozidla vyjíždějící z prostoru staveniště budou dostatečně očištěna. Zhotovitel 
má povinnost při práci používat stroje a mechanismy, které jsou v dobrém technickém stavu a 
neprodukují výfukové plyny ve vyšším množství, než je dovoleno podle platných vyhlášek. 
Odpad 
Na staveništi se budou nacházet odpadní kontejnery na plast, papír a ostatní komunální odpad. 
Tyto kontejnery budou v případě naplnění vyváženy.  
 
Hluk 
Během výstavby bude zhotovitel používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. 
Hlučnost používaných strojů nesmí překračovat hodnoty, které jsou stanovené v technickém osvědčení 
stroje. Hluk bude dále eliminován sníženou rychlostí stavebních strojů a používáním stavebních strojů 
s nízkou hlučností.    
b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Na pozemku se nachází zeleň, která bude v rámci výstavby odstraněna.  
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešený pozemek neleží v chráněném území Natura 2000. 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem 
Posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem PD. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není předmětem PD. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
V okolí stavby nejsou navrhována žádná nová bezpečnostní pásma dle jiných právních předpisů. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Návrh řešené stavby je proveden tak, aby stavba vyhovovala požadavkům na bezpečnost při 
užívání a neohrožovala tak život a zdraví uživatelů ani osob v okolí stavby. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště bude z ulice Purkyňovo náměstí. Výstavba nevyžaduje přeložky 
inženýrských sítí. Zásobování staveniště vodou a elektrickou energií bude zajištěno napojením na 
v předstihu vybudované přípojky stávajících veřejných inženýrských sítí. Staveniště bude odvodněno 
vsáknutím vody do zelených ploch. Během výstavby bude zachován stávající provoz na dotčené 
komunikaci a bude zajištěn bezpečný průchod chodců.  
b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Purkyňovo náměstí. 
c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Během výstavby nemusí být provedena žádná zvláštní ochranná opatření okolí stavby. 
Staveniště bude po celou dobu realizace zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Výkopy, u 
kterých hrozí zavalení pracovníků, budou zajištěny pažením. V místech, kde bude výškový rozdíl větší 
než 1,5 m, bude použito zábradlí normové výšky. V případě potřeby při pohybu rozměrných vozidel 
apod. bude k zajištění bezpečnosti na okolních komunikacích povolán asistenční pracovník. 
d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro účely zařízení staveniště a skladování materiálů budou dočasně zabrány sousední parcely 
uvnitř areálu. 
e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Přechod po veřejném chodníku bude během provádění přípojek inženýrských sítí zajištěn 
přechodovými lávkami umístěnými nad rýhami.  
f) Základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopových prací bude provedeno minimum, jelikož objekt bude zřízen po zdemolování 
stávajícího objektu. Veškerá ornice bude skladována v severní části staveniště a výkop z jámy taktéž. 
Vytěžené zeminy budou použity pro finální terénní úpravy. 
g) Návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky 
apod.) 
Postup výstavby etapy hrubé vrchní stavby je součástí předložené BP. 
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h) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy 
a realizace výstavby 
Průběh přípravy a realizace stavby bude podle stavebně technologického projektu.  
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Podrobné vodohospodářské řešení není předmětem řešení BP. Předběžný návrh je uveden 
v bodě B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů. 
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1. INFORMACE O MÍSTĚ STAVBY 
Řešená stavba se nachází ve východní části města Třebíč v části Jejkov. Stavba je umístěna na 
parcelách číslo 1019/1 a 1019/2 v katastrálním území Třebíč (769738). Vjezd do areálu staveniště je 
umožněn z ulice Purkyňovo náměstí na jihozápadní straně areálu. Dále je přístup zajištěn po 
vnitroareálové komunikaci.  
2. POPIS TRAS A DOPRAVY MATERIÁLU 
2.1 Dodávka materiálu pro zhotovení monolitických konstrukcí 
2.1.1 Trasa A – doprava systémového bednění 
Hlavním dodavatelem systémového bednění bude firma PERI s.r.o., pobočka Prostějov. Na 
stavbu bude z této pobočky dodáváno rámové bednění pro zhotovení stěn a sloupů PERI TRIO pro svislé 
železobetonové konstrukce, nosníkové bednění PERI MULTIFLEX pro stropní konstrukci a 
bezpečnostní systém PERI PROKIT EP 110. Z této pobočky bude na stavbu dodáván také doplňkový 
materiál související se zřízením bednění a jeho údržbou, tj. žebříky, montážní lávky a separační 
prostředek PERI BIO Clean. 
 
Obr. 1- Trasa A (zdroj: [1]) 
Vozidlo:    Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 
Výchozí místo:   PERI, s r.o. 
             Za Olomouckou 4591 
            796 01 Prostějov   
Délka trasy:    134 km  




Pomocí nákladního automobilu Tatra 6x6 valníku s rukou bude zajištěna doprava materiálu na 
stavbu. Půdorysné rozměry automobilu jsou 3,55 x 7,6 m. Vnější poloměr zatáčení nákladního 
automobilu je 10 m. Trasa je vedena po dálnici D1/E50, D1/E46 a po místních komunikacích. Na trase 
je skrz průjezdnost nutné ověřit tyto body. 
Tab. 1 - Posuzované body na trase A – křižovatky, zatáčky a kruhové objezdy 




Bod A Kruhový objezd ul. Olomoucká – 
ul. Konečná 
11,2 m 
Bod B Kruhový objezd ul. Konečná – 
ul. Konečná 
17,2 m 
Bod C Křižovatka Sjezd 162 z D1 17,4 m 
Bod D Zatáčka vesnice Jinošov 73,2 m 
Bod E Zatáčka vesnice Jinošov 77,6 m 
Bod F Kruhový objezd ul. Brněnská-  
ul. Brněnská 
23,6 m 
Bod G Křižovatka ul. Třebíčská- 
ul. Třebíčská 
33,8 m 
Bod H Křižovatka ul. Sportovní- 





Obr. 2- Body A, B (zdroj: [1]) 
















Obr. 8- Bod D, E (zdroj: [2]) 
Obr. 6- Bod C (zdroj: [2]) 














Obr. 11- Bod F (zdroj: [2]) 
Obr. 13- Bod G (zdroj: [2]) 






Obr. 14 – Bod H (zdroj: [2]) 
 
 
Posouzení nosnosti mostů a průjezdnosti podjezdů na trase A 
Na trase A se vyskytují dálniční mosty a podjezdy dálničních mostů. Podjezdná výška 
dálničních mostů je 4,80 m. Podjezdná výška mostu na pozemní komunikaci, po které trasa vede,  je 





Na trase A je nejmenší poloměr zatáčky na kruhovém objezdu v bodě A (obr. 2) na ulici 
Olomoucká. Vnější poloměr je 11,2 m. Minimální poloměr zatáčení vozidla je 10 m, z toho plyne, že 
poloměr objezdu vyhovuje. 
Obr. 13 – Bod H (zdroj: [2]) 
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2.1.2 Trasa B – doprava betonové směsi 
Čerstvou betonovou směs na tuto stavbu bude dodávat společnost CEMEX Třebíč. Na stavbu 
bude z této betonárny dovážena betonová směs pro betonáž vodorovných a svislých nosných konstrukcí 
ze železobetonu.  
 
 
Obr. 15- Body I,J,K (zdroj: [2]) 
Vozidla:  Autodomíchávač Stetter C3 AM 12 C BASIC LINE na podvozku Tatra 
T 810 
Autočerpadlo SCHWING S 43 SX  
Výchozí místo:   CEMEX Třebíč  
Průmyslová 233 
674 01 Třebíč 
Délka trasy:    1,2 km 
Předpokládaná doba cesty: 5 minut  
Primární doprava betonové směsi bude z betonárny na staveniště zajištěna autodomíchávačem 
Stetter C3 BASIC LINE na podvozku Tatra T 810 o rozměrech 2,5 x 8,6 m, poloměr zatáčení je 10 m. 
Pomocí autočerpadla SCHWING S43SX bude zajištěna sekundární doprava betonové směsi 
z autodomíchávače na místo zabudování v konstrukci. Autočerpadlo SCHWING S 43 SX má rozměry 
2,5 x 12,4 m s poloměrem zatáčení 13 m. Stroje pronajme betonárna CEMEX Třebíč. Autodomíchávač 
má vnější poloměr zatáčení menší než autočerpadlo. Vozidla pojedou stejnou trasu, proto bude 
provedeno posouzení pouze pro vozidlo s větším poloměrem zatáčení, tj. autočerpadla. Trasa vozidel je 






Tab. 2 - Posuzované body na trase B – křižovatky, zatáčky a kruhové objezdy 




Bod I Křižovatka ul. Průmyslová –  
ul. Hrotovická 
15,2 m 
Bod J Zatáčka ul. Hrotovická – 
ul. Sportovní 
18,4 m 
Bod K Křižovatka ul. Sportovní –  

















Tab. 3 - Posouzení nosnosti mostů a průjezdnosti podjezdů na trase B 
Most Nosnost Nosnost pro jediné 
vozidlo 




Obr. 16- Bod I (zdroj: [2]) Obr. 17- Bod J (zdroj: [2]) 




Na trase B je nejmenší poloměr zatáčky v bodě I (obr. 16) při odbočení na křižovatce  směrem 
na staveniště. Vnější poloměr této zatáčky je 15,2 m. Autočerpadlo má minimální poloměr zatáčení 13 
m, z toho vyplývá, že poloměr křižovatky v bodě I vyhovuje pro průjezd. 
Po trase na staveniště se nachází most s nosností 19 t. V případě průjezdu jednoho vozidla je 
nosnost 48 t. Hmotnost autočerpadla je 40 t, hmotnost autodomíchávače s plným bubnem je to 36t. Je 




2.1.3 Trasa C – doprava ocelových prutů  
Ocelové pruty budou dodávány stavebninami DEK TRADE s pobočkou v Třebíči. Jedná se o 
veškeré ocelové pruty pro zhotovení výztuže monolitických svislých a stropních konstrukcí. 
 
Obr. 19- Body L, M, N (zdroj: [1]) 
Vozidlo:    Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 
Výchozí místo:   DEK TRADE a.s. Třebíč 
Průmyslová 171 
674 01 Třebíč 
Délka trasy:    1,2 km                                                                                                              
Předpokládaná doba cesty: 5 minut 
Doprava prutů bude zajištěna nákladním automobilem Tatra 6x6 valník s rukou o půdorysných 
rozměrech 3,55 x 7,6 m. Poloměr vnějšího zatáčení nákladního automobilu je 10 m. Doprava bude 




Tab. 4 - Posuzované body na trase C – křižovatky, zatáčky a kruhové objezdy 




Bod L Křižovatka ul. Průmyslová –  
ul. Hrotovická 
15,2 m 
Bod M Zatáčka ul. Hrotovická – 
ul. Sportovní 
18,4 m 
Bod N Křižovatka ul. Sportovní –  




Obr. 20- Bod L (zdroj: [2]) 
 
 












Tab. 3 - Posouzení nosnosti mostů a průjezdnosti podjezdů na trase C 
Most Nosnost Nosnost pro jediné 
vozidlo 
přes ul. Sportovní 19 t  42 t 
 
Závěr  
Nejmenší poloměr zatáčky na trase C je v bodě L (obr. 12) v zatáčce z ulice Průmyslová. Vnější 
poloměr této zatáčky je 15,2 m. Min. poloměr zatáčení nákladního automobilu je 10 m. Z těchto 
informací vyplývá, že poloměr křižovatky v bodě L vyhovuje. 
Na trase se nachází most s nosností 19 t. Maximální hmotnost auta je 15,5 t, z toho plyne, že 







2.2 Dodávka materiálu pro zhotovení obvodového pláště 
2.2.1 Trasa D – doprava keramických tvárnic 
Zdící materiál pro vyzdívku obvodového pláště bude dodávat firma DEK TRADE z pobočky 
Třebíč. Z této pobočky budou odebírány keramické tvárnice Porotherm a pytle s maltou.   
Vozidlo:    Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 
Výchozí místo:   DEK TRADE a.s. Třebíč 
Průmyslová 171 
674 01 Třebíč 
Délka trasy:    1,2 km                                                                                                              
Předpokládaná doba cesty: 5 minut 
Dopravu zajistí nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou o půdorysných rozměrech 
3,55 x 7,6 m. Vnější poloměr zatáčení nákladního automobilu je 10 m. Trasa je vedena po silnici po 
místní komunikaci. Z hlediska průjezdnosti je potřeba na této trase ověřit kritické body. 
  
Obr. 21- Body O, P, Q (zdroj: [1]) 
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Tab. 5 - Posuzované body na trase D – křižovatky, zatáčky a kruhové objezdy 




Bod O Křižovatka ul. Průmyslová –  
ul. Hrotovická 
15,2 m 
Bod P Zatáčka ul. Hrotovická – 
ul. Sportovní 
18,4 m 
Bod Q Křižovatka ul. Sportovní –  







   
Obr. 22- Bod O (zdroj: [2) Obr. 23- Bod P (zdroj: [2]) 




Tab. 6 - Posouzení nosnosti mostů a průjezdnosti podjezdů na trase D 
Most Nosnost Nosnost pro jediné 
vozidlo 
přes ul. Sportovní 19 t  42 t 
 
Závěr 
Poloměr nejmenší zatáčky na trase D je v bodě O, při odbočování z ulice Průmyslové na ulici 
Hrotovickou. Vnější poloměr zatáčky je 15,2 m. Nejmenší poloměr zatočení automobilu je 10 m. Na 
trase se nachází most s únosností 19 t. Max. hmotnost nákladního automobilu je 15,5 t. Z těchto 
informací vyplývá, že poloměr křižovatky v bodě O i nosnost mostu vyhovují. 
3. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Internet 
[1] Mapy: www.seznam.cz 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Identifikační údaje 
Investor:  Kraj Vysočina 
Projektant:  Atelier Penta s.r.o. 
Stavba:   Nemocnice Třebíč, Pavilon chirurgických oborů 
Místo stavby:   Kraj: Vysočina 
Okres: Třebíč 
Obec: Třebíč 
Směrovací číslo: 674 01 
Ulice: Sportovní 
Parcela číslo:   1019/1 a 1019/2 
Katastrální území:  769738 
Základní údaje:  Velikost pozemku: 97 236  m2 
Zastavěná plocha: 2 370 m2 
Obestavěný prostor: 37 335 m3 
Užitná plocha: 7 073 m2 
Počet nadzemních podlaží: 5 
Počet podzemních podlaží: 1 
Výška budovy: 20,55 m 
Charakter stavby: nemocniční pavilon 
Projekční 0,000: 429,20 m n.m. Balt p.v. 
Umístění stavby: samostatně stojící 
1.2. Obecné informace o stavbě  
Řešeným objektem je přístavba nového pavilonu chirurgických oborů ke stávajícímu objektu 
operačních sálů a jejich funkční propojení v 1. NP a 2. NP. Nový objekt bude dále propojen s 
rekonstruovaným pavilonem G pomocí nadzemního koridoru ve 3. NP a 4. NP a dále s energocentrem 
a pavilonem G pomocí podzemního koridoru.  
Stavba je navržena za účelem občanského vybavení, konkrétně poskytování zdravotnické péče. 
Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1. PP se nachází předávací stanice UT, zasedací 
místnost, DMZ, personální WC a sprchy. V 1. NP se nachází urgentní příjem, ambulance a oddělení 
RDG. Ve 2. NP je ARO a JIP. Ve 3. NP a 4. NP jsou lůžková oddělení a v 5. NP střecha, nástavby s 
výstupy nad střechu a nástavba strojovny VZT, CHL a MP. Objekt má půdorysný tvar do oblouku o 
vnějším poloměru fasády na severní straně cca 115 m, max. rozměry délka oblouku 87 m, šířka cca 20 




1.2.1. Materiálové charakteristiky nosných konstrukcí: 
Svislé nosné konstrukce:  
 Svislý nosný systém objektu je monolitický železobetonový skelet. Tento systém je doplněn o 
zděný výplňový obvodový plášť. Sloupy jsou čtvercového, obdélníkového, kruhového průřezu. Jeden 
z průřezu sloupů je složen ze čtverce a kruhu. Nosný skeletový systém je na krajích doplněn o dvojice 
ztužujících ŽB výtahových a schodišťových šachet ze stejného materiálu jako sloupy. Dvojice 
ztužujících výtahových šachet se nachází i ve středu objektu, na rozhraní jednotlivých dilatací. Schodiště 
jsou provedena jako ŽB monolitická a jsou vetknuta do ŽB stěn schodišťových šachet. Veškeré svislé 
nosné konstrukce jsou z betonu C30/37 a oceli B500B. 
Vodorovné nosné konstrukce:  
 Stopní konstrukce tvoří lokálně podepřené bezhřibové ŽB monolitické desky z betonu C25/30 
a oceli B500B. Po obvodu stropní desky a v ploše jsou ztužující žebra, která současně plní funkci 
nosných překladů otvorů v obvodových stěnách.  
Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá střecha.  
1.3. Obecné informace o procesu 
  Předmětem tohoto technologického procesu je provádění železobetonových svislých nosných 
konstrukcí v 1NP. Jedná se o monolitické železobetonové sloupy S1.1, S1.2, S1.3 a S1.4, ztužující stěny 
objektu W1.1 a W1.2, které tvoří i konstrukce výtahových šachet. Dále se jedná o dvě výtahové šachty 
na pomezí dilatačních celků. Poloha konstrukcí je zakreslena ve výkrese 1NP.  
Sloupy jsou vybetonovány po obvodu i ve vnitřní části 1NP. Sloupy S1.1 jsou čtvercového 
průřezu o rozměrech 0,4 x 0,4 m. Sloupy S1.2 jsou kruhového průřezu o průměru 0,4 m. Sloupy S1.3 
jsou složené z průřezů „poloviny“ čtverce a kružnice, čtvercový rozměr 0,4 x 0,4 m. Sloupy S1.4 jsou 
obdélníkového průřezu o rozměru 0,4 x 0,3 m.  
Ztužující jádra jsou tvořena výtahovými šachtami na pomezí dilatací „A“ a “B“ – uprostřed 
objektu. Vnější rozměry šachet jsou 3,05 x 3,9 m, stěny tloušťky 300 mm.  
Zhotoví se jedna stěna bednění, na které se vyměří prostupy a poznačí se horní hrana 
prováděných konstrukcí. Poté se provedou armovací práce konstrukcí, následně se dokončí druhá stěna 
bednění a zahájí se betonářské práce. Veškeré svislé monolitické konstrukce budou zhotoveny za 
pomocí systémového rámového bednění PERI TRIO, vyjma sloupů S1.2, které budou provedeny 
pomocí SRS systému od firmy PERI. Sloupy S1.3 budou betonovány do bednění PERI TRIO a SRS. 






Dodavatel: Bednění:  PERI, s r.o. 
    Průmyslová 392  
    Jesenice u Prahy, 252 42 
 
Beton:   CEMEX Třebíč a.s. 
    Průmyslová 233  
    Třebíč, 674 01     
    
Ocel:   DEK TRADE Třebíč a.s. 
    Průmyslová 171 
    Třebíč, 674 01 
 
2.1. Hlavní materiál 
Zde uvedený výměr materiálu je pro jedno patro objektu. Podrobný výkaz výměr je uveden 
v příloze: č.1 Položkový rozpočet řešené etapy včetně výkazu výměr. 
2.1.1. Beton 















Ztratné 5 % Hmotnost 
[t] [t]  oceli [t] 
Sloupy 13,088 0,654 13,75 
Stěny 35,48 1,774 37,25 
Hmotnost celkem + ztratné 5% [t] 51,0 
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2.2. Doplňkový materiál 
Svislé železobetonové konstrukce budou provedeny pomocí sloupového a stěnové bednění PERI 
TRIO, konstrukce kruhového průřezu budou zhotoveny pomocí bednění PERI SRS. Podrobný výpis 
prvků bednění viz přílohy: Bednění jednotlivých konstrukcí a výpis prvků. 
 Distanční podložky s dvojitou svorkou 
 Vázací drát 
 
2.3. Doprava materiálu 
2.3.1. Primární doprava 
 Pro dopravu bednění na staveniště bude využit nákladní automobil Tatra 6x6. Prvky 
bednění budou přepravovány na sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO, které 
budou opatřeny kombinovanými závěsy TRIO. Stejným nákladním automobilem budou na staveniště 
dopraveny ocelové pruty a sudy s odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean. Betonová směs pro 
betonáž bude odebírána z CEMEX Třebíč, která je od místa stavby vzdálená 1,2 km. Pro dopravu 
betonové směsi na stavbu budou použity autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 12 C. Doplňkový 
materiál a nářadí bude dopraven dodávkou PEUGEOT BOXER FURGON L3H3S. 
2.3.2. Sekundární doprava 
Bednění a ocelové pruty budou ze skládky na místo pracoviště dopraveny věžovým jeřábem 
Liebherr 180 EC-H10 Litronic. Doprava betonové směsi na místo betonáže bude zajištěna pomocí 
autočerpadla Schwing S 52 X. Doprava kusového materiálu po staveništi bude zajištěna nákladním 
automobilem Tatra 6x6.  
2.4. Skladování materiálu  
Ocelová výztuž bude skladována na zpevněné a odvodněné ploše ZP3 na dřevěných prokladcích. 
Pruty výztuže budou označeny identifikačními štítky. Systémové bednění bude skladováno na zpevněné 
a odvodněné ploše SK2. Stojky budou skladovány na sloupkových paletách, kde budou dostatečně 
upevněny a zajištěny pásem proti sesunutí. Dřevěné desky budou skladovány na příložkových paletách 
na zpevněné a odvodněné ploše ZP2
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3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Svislé nosné konstrukce v 1. NP bude provádět stejná pracovní četa jako předchozí stavební proces, 
tj. železobetonovou základovou desku a stropní desku nad 1. PP. Před začátkem prací provede 
stavbyvedoucí veškeré vstupní kontroly za přítomnosti technického dozoru stavebníka a geodeta. Jedná 
se zejména o kontrolu připravenosti pracoviště a kontrolu provedení předchozích prací. Detailní popis 
prováděných kontrol viz kapitola Kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonové monolitické 
konstrukce. O jednotlivých kontrolách provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku, popřípadě 
budou vystaveny požadované protokoly nebo certifikáty. 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.1. Klimatické podmínky 
Železobetonové konstrukce se nesmí provádět za nepříznivých klimatických podmínek. Pro 
betonáž a armování je vhodná venkovní teplota od +5 °C do +30 °C.  Venkovní teplota by neměla 
klesnout pod +5 °C ani následujících 7 dní po ukončení betonáže. Teplota pracovní spáry musí být min. 
0 °C. Při překročení těchto teplotních mezí je nutné zajistit zvláštní opatření. Vzhledem k tomu, že 
betonáž stropních konstrukcí začne v září, předpokládá se, že tyto teploty nepřekročí mezní hodnotu.  
Dále je podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nutno přerušit veškeré práce ve výškách, pokud nastane 
alespoň jedna z těchto situací: 
• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
• silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1  
• dohlednost v místě práce menší než 30 m 
• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
3.2. Připravenost staveniště 
 Staveniště bude průhledným mobilním oplocením výšky 2 m od firmy TOI TOI. Vjezd na 
staveniště je zajištěn  jednou vjezdovou bránou z ulice Purkyňovo náměstí. Vybudovaná staveništní 
komunikace je dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel a zpevněna štěrkovou vrstvou 
frakce 0-32 mm o tloušťce 300 mm. V místech křížení dočasných inženýrských sítí je tvořena 
železobetonovými silničními panely, které jsou uloženy do lože z drobného kameniva fr. 0,063-2 mm. 
Stávající silniční komunikace bude po ukončení výstavby repasována.  
Na staveništi bude montovaný stacionární otočný věžový jeřáb s horní otočí. Jeřáb bude založen 
na základovém kříži, který bude umístěn na základové desce. Z předchozí technologické etapy bude po 
obvodu pracoviště, tj. stropu nad 1. PP, zhotoveno dočasné zábradlí o výšce 1,1 m. Na staveništi se 
budou nacházet dvě uzamykatelné skladové buňky ke skladování materiálu. Přívod vody a elektrické 
energie zajistí dočasné napojení na nově zhotovené přípojky inženýrských sítí. Funkci vrátnice, 
kanceláří, umýváren a šaten budou plnit stavební buňky od firmy TOI TOI (podrobný popis viz kapitola 
Technická zpráva zařízení staveniště). Zařízení staveniště bude zřízeno již v předchozích 
technologických etapách. Staveniště bude zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu cizích osob a u 
vstupu budou umístěny cedule s informacemi o stavbě.  
3.3. Instruktáž pracovníků 
Je nutné, aby před započetím prací byli všichni pracovníci proškoleni v oblasti BOZP, používání 
prvků OOPP a požární ochrany. Dále musí být seznámeni s PD, tímto technologickým předpisem, 
pracovní dobou a povinnými přestávkami. Školení pracovníků a vybavení pracovníků OOPP zajistí 
jednotliví zhotovitelé. Všichni pracovníci musí být způsobilí pro provádění daných prací a tuto 
způsobilost musí být schopni doložit příslušnými průkazy.   
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4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
V tabulce níže jsou uvedeny profese a nejvyšší počet jejich zástupců, kteří se budou podílet na 
provádění stropní konstrukce nad 1. NP. Pracovníci budou držiteli požadovaných oprávnění pro 
příslušnou pracovní pozici. Na veškeré práce bude dohlížet vedoucí čety. 
Složení pracovní čety: 
Tab. 4 – Složení pracovní čety 
Vedoucí čety   2 
Svářeč   1 
Vazač výztuže   4 
Montážník bednění (tesař)   6 
Betonář   4  
Stavební dělník   2 
5. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Podrobně rozepsáno v kapitole Návrh strojní sestavy. 
5.1. Velké stroje 
 věžový jeřáb Liebherr 180 EC-H10 Litronic 
 autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C 
 autočerpadlo Schwing S 52 X 
 nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 
 PEUGEOT BOXER FURGON L3H3S  
5.2. Elektrické stroje 
Ponorný mechanický vibrátor, plovoucí vibrační lišta, ohýbačka a stříhačka ocelových prutů, , 
přímočará pila, vrtací a sekací kladivo, úhlová bruska, poloautomatická svářečka, čistič bednění, 
staveništní rozvaděč, spádová míchačka.  
Všechna elektrická zařízení musí mít platné elektro-revize. 
 Stříhačka a ohýbačka ocelových prutů  Hitachi VB16Y  
 Stolová pila Battipav Expert 600 
 Přímočará pila Makita 4351FCTJ 
 Vrtací a sekací kladivo Makita HR2641 
 Úhlová bruska Makita GA9020  
 Poloautomatická svářečka MAG 200 Super 
 Spádová míchačka Profi BWJ 160 
 Čistič bednění Igel Clean 
 Staveništní rozvadeč CSS 716 P125ST a FSR/DCA/165165-4 
5.3. Ruční nářadí a pracovní pomůcky  
Ruční pila na dřevo, tesařské kladivo, kladivo, štípací kleště, vázací drát, kovové hrábě, páčidlo, 
koště, žebříky, sekera, lopaty, pákové nůžky na betonářskou výztuž, kleště, ocelová špachtle, smeták, 
hliníkové latě, svorky, kladka. 
5.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 
Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice. Při práci s 
nástroji můžou být OOPP rozšířeny o další dle návodu (např. klapky na uši, ochranné brýle, respirátor). 
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5.5. Měřící pomůcky  
Nivelační přístroj Bosch Gol 20D, stativ, nivelační lať, výtyčka, pásmo, svinovací metr, provázek, 
vodováha, křída na značení. 
6. PRACOVNÍ POSTUP 
6.1. Montáž zábradlí 
Jako první krok bude provedena montáž sloupků zábradlí RPG 120 po obvodu stropní konstrukce 
nad 1. PP a opatříme je dřevěnými latěmi. Konstrukce bude vysoká 1,1 m a bude plnit funkci ochrany 
proti pádu z výšky. 
6.2. Vytyčení obrysu svislých konstrukcí 
Subdodavatel provádějící geodetické práce rozměří a vynese polohu jednotlivých svislých 
konstrukcí, včetně případných otvorů v konstrukcích. 
6.3. Armování a bednění ztužujících výtahových šachet 
Před samotným použitím bude každý díl bednění opatřen separačním prostředkem PERI BIO 
Clean. Panely budou spojovány na zpevněné ploše ZP2, která tomuto účelu slouží. Spoje budou 
provedeny třemi, popřípadě dvěma, zámky BFD, které prvky bednění spojují, spoj vyrovnávají a také 
utěsňují. Na tímto způsobem spojené panely budou zavěšeny dva sestavovací háky MAXIMO (obr. 3), 
které budou zavěšeny na kombinované závěsy MX (obr. 2) a jeřábem přesuneme na místo realizace. 
Nejprve sestavíme bednění z vnitřní části jádra. Na BR nosníky, uložené na protější stěně jádra, uložíme 
bednící panely.  
 
Nejprve budou osazeny dvě vnitřní stěny, které k sobě spojíme rohovým panelem pomocí BFD 
zámků. K takto osazeným panelům připojujeme postupně další panely. Panely musí být montované 
postupně za sebou.  
Obr. 2– Kombinované závěsy MX (zdroj 
[1]) 
Obr. 1– Příklad vyplnění zbývajícího 
rozměru vyrovnávacím prvkem WDA 
(zdroj [1]) 
Obr. 3– Sestavovací hák MAXIMO 1,5 t (zdroj 
[1]) 
Obr. 5– Zámek BFD (zdroj [1]) 
 
Obr. 6– Spoj panelů zámky BFD 
s vyplněním vložkou WDA (zdroj [1]) 





Pomocí křídy vyznačíme výšku pro lití betonu, jenž činí 3,92 m. Na panelech bude křídou 
vyznačena výška, po kterou bude ukládán beton. Veškeré osazování panelů musí postupovat podle 
projektové dokumentace a pokynů výrobce. V případě, že v některých místech nebude přesně vycházet 
šířka panelu, použijeme k vyplnění prostoru mezi panely dřevěnou vložku WDA, nebo dřevěnou lištu a 
pomocí BFD zámků opět spojíme (obr. 1). Maximální šířka prostoru, kterou je možné vložkou vyplnit, 
je 100 mm. Tímto způsobem bude provedena vnitřní stěna jádra. Na zpevněné ploše ZP3 bude 
nachystána výztuž pro konstrukci a pomocí jeřábu ji přesuneme na pracoviště. 25milimetrové krytí 
výztuže stěn bude zajištěno pomocí distančních podložek s dvojitou svorkou, jenž se umístí do každého 
bodu křížení výztuže. Výztuž bude spojena buď bodovým svarem nebo pomocí vázacího drátu. 
Následně se osadí ohebné chráničky sloužící pro vedení rozvodů elektroinstalací a připevní se svorkami 
k výztuži. Konce výztuže vyvedené směrem nahoru, sloužící pro navázání svislých konstrukcí v dalším 
patře, osadíme bezpečnostními krytkami.  
Vnější panely bednění budou spojovány a dopravovány stejným způsobem jako ty pro 
provedení stěny vnitřní. Osadí se první panel a na něj budou namontovány dva stabilizátory s výložníky, 
připojení stabilizátorů bude provedeno pomocí hlavy TRIO a pomocí patek a kotevních šroubů budou 
připevněny k podlaze. Další stabilizátory budou namontovány tak, aby na každé straně jádra byl vždy 
jeden stabilizátor. 
Jakmile bude provedena armatura a osazené bednění prostupů, je možné osadit druhou stranu 
bednění. Osadí se první panel, zajistí se dvěma stabilizátory RSS I a výložníky AV, které budou 
k panelům připojeny pomocí hlav pro stabilizátory a následně ukotveny do stropní konstrukce pomocí 
stabilizačních patek. 
Panely tvořící vnější roh vždy spojíme sedmi zámky BFD (obr. 8). V případě, že ve vnějších 
rozích budou vycházet přesahy panelů, bude spoj proveden pomocí vyrovnávacích závor a čelních 
kotev. Čelní panely v místě dveřních otvorů budou kotveny stejným způsobem. V pravé části dveřního 
otvoru se pomocí vyrovnávací závory zajistí bednění čela a pomocí napínacího háku ji spojíme 
s protějším panelem. Prostor mezi těmito prvky bude vyplněn dřevěnými hranoly. Bednění nadpraží 
bude provedeno z dřevěné desky tloušťky 21 mm, jež bude nesena vyrovnávacími závorami.  
Pomocí napínacích háků DW 15 s kloubovými maticemi k sobě obě strany bednění vzájemně 
spojíme. Na každou vnější stranu bednění osadíme betonářské lávky (obr. 7). Přístup na lávku bude po 
žebříku, který bude v horní části opatřen ochranným košem. 
Viz příloha č. 2.1 - Bednění ztužujících stěn a výtahových šachet 
Obr. 7– Panel se stabilizátory a betonářskou lávkou (zdroj [1]) Obr. 8– Spoj rohu sedmi zámky BFD (zdroj [1]) 
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6.4. Armování a bednění ztužujících stěn W1.1 a W1.2 
Z předchozí etapy, což byla betonáž stropu nad 1. PP, jsou 
ztužující stěny v 1. PP z vnější strany opatřeny lávkou ASG 160, která je 
zavěšena na botkách připevněných do stropní konstrukce nad 1. PP. Lávka 
je opatřena konstrukcí zábradlí, které je zřízeno z důvodu zabezpečení 
proti pádu z výšky. Současně lávka tvoří nosnou konstrukci pro vnější 
bednící panel ztužující stěny W1.1 nebo W1.2 v 1NP (obr. 9). 
Opět je před osazením nutné každý díl bednění opatřit separačním 
prostředkem PERI BIO Clean. Mezi sebou se budou panely spojovat 
stejným způsobem jako při provádění bednění výtahových ztužujících 
šachet a jeřábem je dopravíme na pracoviště. Na ASG lávky usadíme první 
dvojici panelů a křídou na ně namalujeme výšku pro lití betonu. 
Jakmile je jedna strana bednění osazena, osadíme vynechávky pro 
prostupy a upevníme ke konstrukci bednění. Na zpevněné ploše ZP3 bude 
zhotovena armatura výztuže stěn a pomocí jeřábu dopravena na dané 
pracoviště. 25milimetrové krytí výztuže stěn bude zajištěno pomocí 
distančních podložek s dvojitou svorkou, jež se umístí do každého bodu 
křížení výztuže. Výztuž bude spojena buď bodovým svarem nebo pomocí 
vázacího drátu. Následně se osadí ohebné chráničky sloužící pro vedení 
rozvodů elektroinstalací a připevní se svorkami k výztuži. Konce výztuže 
vyvedené směrem nahoru, sloužící pro navázání svislých konstrukcí v dalším patře, osadíme 
bezpečnostními krytkami. 
Jakmile bude provedena armatura a osazené bednění prostupů, je možné osadit druhou stranu 
bednění. Opět se osadí první panel, zajistí se dvěma stabilizátory RSS I a výložníky AV, které budou 
k panelům připojeny pomocí hlav pro stabilizátory a následně ukotveny do stropní konstrukce pomocí 
stabilizačních patek jako v předchozím případě. 
Pomocí napínacích háků DW 15 s kloubovými maticemi k sobě obě strany bednění k sobě 
vzájemně spojíme. Na každou vnější stranu bednění osadíme 
betonářské lávky. Přístup na lávku bude po žebříku, který bude 
v horní části opatřen ochranným košem. 
Viz příloha č. 2.1 - Bednění ztužujících stěn a výtahových 
šachet 
6.5. Armování a bednění sloupů 
Armatura sloupů bude zhotovena před montáží bednění, 
kdy na zpevněné ploše ZP3 připravíme výztuže sloupu a poté ji 
pomocí jeřábu dopravíme na dané místo. Bodově na výztuž sloupů 
navaříme třmínky. Výztuž sloupu bude napojena na vyčnívající 
výztuž již zhotovených sloupů v 1. PP. 25milimetrové krytí 
výztuže sloupů zajistíme pomocí distančních podložek s dvojitou 
svorkou, které budou umístěny v bodech každého křížení výztuže. 
Na konce výztuže, která je vyvedená směrem nahoru pro další NP 
osadíme bezpečnostní krytky.  
Před montáží bednění se opět každý panel opatří 
separačním prostředkem PERI BIO Clean a křídou se vyznačí 
výška lití betonu. Na zpevněné ploše ZP2 k sobě vždy dvěma 
zámky BFD spojujeme panely TRS 270 x 90 cm a 120 x 90 cm, tím 
Obr. 9– Lávka ASG 100 (zdroj [1]) 




vytvoříme panel o rozměrech 490 x 90 cm. Tyto spojené panely 
pomocí jeřábu budou přesunuty na místo pracoviště. Nejprve bude 
osazen první panel, zajištěn stabilizátorem s výložníkem a k němu poté 
osazen druhý panel, který je k první připevněn upínákem TRS DW 15 
a také zajištěn stabilizátorem s výložníkem. Hrany panelů, jež jsou ve 
styku s betonovou směsí, osadíme čelními tříhrannými lištami 
zajišťujícími zkosení rohů sloupu. Stejným způsobem bude osazen i 
třetí a čtvrtý panel, ale již bez stabilizátoru. 
Na závěr bednění osadíme betonářskou plošinou a žebříkem, 
který v horní části opatříme ochranným košem. 
Viz příloha č. 2.2 - Bednění sloupů.  
6.6. Betonáž svislých konstrukcí 
Na stavbu bude betonová směs dopravena pomocí autodomíchávače a dále pomocí autočerpadla 
na požadované místo v konstrukci. Betonová směs smí být do bednění ukládána maximálně z výšky 
1,5 m. Jednotlivé vrstvy budou betonovány a vibrovány maximálně po 0,5 m a hloubka vibrování bude 
50 až 100 mm. Vibrování směsi bude provedeno ponorným vibrátorem a bude probíhat do té doby, 
dokud neustane vytlačování zadržovaného vzduchu z betonové směsi. Jakmile je základní vrstva 
provibrována, je možné nanášet další vrstvy. Během vibrování nesmí dojít k poškození armatury.  
6.7. Odbedňování svislých konstrukcí 
Po dosažení požadované pevnosti betonu v tlaku, což je cca 70 % a po přibližně čtyřech dnech, 
je možné začít demontovat bednění jednotlivých konstrukcí. Odbedňování bude zahájeno na pokyn 
odpovědného technického pracovníka zhotovitele. Před počátkem odbedňování bude tato možnost 
konzultována se statikem. Hlavním činitelem pro odbedňování je teplota prostředí, která nemůže být 
stoprocentně stanovena předem. Odbednění můžeme zahájit nejdříve po dokončení betonáže celé výšky 
svislých konstrukcí a při dosažení pevnosti betonu min. 5 MPa.  
Během odbedňování je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození žádné z odbedňovaných 
ploch a hran. Během odbedňování konstrukcí je potřeba dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a 
požadavky BOZP. Na pracovištích, kde probíhá odbedňování se budou zdržovat jen pracovníci, kteří 
budou těmito pracemi pověřeni.  
Za pomocí jeřábu demontujeme betonářské lávky, žebříky a ochranné koše. Poté odstraníme 
stabilizátory a panely. Veškeré přesuny budou opět zajištěny pomocí jeřábu. Prvky budou k jeřábu opět 
připevněny kombinovanými závěsy MX, které připevníme na sestavovací háky. Ihned po odbednění 
všechen demontovaný materiál odstraníme a uložíme na skládku tak, aby nepřekážel a nepřetěžoval 
konstrukci. Je nutné panely očistit vodou pomocí vysokotlakého čističe a ošetřit separačním 
prostředkem PERI BIO Clean. Maximální pevnost betonu konstrukcí se předpokládá cca po 28 dnech 
od betonáže.  
6.8. Ošetřování betonu 
Jakmile odbedníme všechny vybetonované konstrukce, je nutné začít je ošetřovat proti 
nadměrnému vypařování vody, které by mohlo vlivem smršťování způsobit trhliny v betonu. 
Pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech bude prováděno ošetření konstrukcí. Povrch sloupu 
omotáme po celé ploše fóliemi, které budou zadržovat vlhkost. Beton bude vlhčen v případě, že teplota 
vzduchu bude vyšší jak +30oC včetně. Pravidelnost ošetřování bude dle nutnosti. 
Obr.11– Půdorys bednění sloupu (zdroj [1]) 
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7. JAKOST A KONTROLA  
Podrobný popis jednotlivých kontrol viz samostatná kapitola Kontrolní a zkušební plán kvality 
pro železobetonové monolitické konstrukce. 
7.1. Vstupní kontrola 
 Přejímka pracoviště: 
o Kontrola PD a souvisejících dokumentů – kompletnost, aktuálnost 
o Kontrola vybavení stavby 
o Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontrola provedení předchozích prací  
 Kontrola dodávky materiálu: čerstvý beton, bednění, ocelová výztuž  
o Kvalita  
o Množství 
o Označení 
 Kontrola skladování materiálu  
 Kontrola nářadí a strojů - technický stav 
7.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrola způsobilosti pracovníků  
 Kontrola klimatických podmínek  
 Kontrola armování – typu výztuže dle PD, počet, velikost, krytí, poloha  
 Kontrola montáže bednění – těsnost, úplnost bednění, ochranné prvky  
 Kontrola provádění betonáže  
 Kontrola ochrany betonové směsi během tuhnutí a tvrdnutí  
 Kontrola odbednění  
 Kontrola vytýčení svislých konstrukcí 
7.3. Výstupní kontrola 
 Kontrola trnů ocelové výztuže ve svislých konstrukcí  
 Kontrola geometrie, shody s PD – rovinnost povrchu ±2 mm/2 m 
Všechny kontroly budou včetně jejích výsledků zapsány v zápisu ve stavebním deníku, který 
povede pověřená osoba. U některých kontrol budou vystaveny protokoly či certifikáty, blíže 
specifikováno v kapitole zabývající se zajištěním požadované kvality. 
. 
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
  Všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na staveništi, budou proškoleni o BOZP 
v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a budou seznámeni s riziky, které mohou nastat při 
provádění stavebních prací. Každý pracovník bude vybaven osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Proškolení o BOZP a vybavení OOPP zajistí svým zaměstnancům dodavatel. Dále budou 
pracovníci seznámeni s PD, tímto technologickým předpisem a základními informacemi o provozu na 
staveništi. Fyzické osoby, které nejsou pracovníky stavby, budou před vstupem na staveniště seznámeny 
s možnými riziky a vybaveny OOPP. O proškolení pracovníků a dalších fyzických osob bude 
stavbyvedoucím proveden zápis do stavebního deníku, popřípadě knihy BOZP.  




9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
U hotové stavby se nepředpokládá negativní dopad na kvalitu životního prostředí v okolí stavby. 
Během výstavby je předpoklad částečného zhoršení podmínek životního prostředí vlivem zvýšené 
hlučnosti od stavebních strojů. Tento vliv bude částečně eliminován použitím strojů v dobrém 
technickém stavu. Během výstavby bude zakázáno spalování odpadů na staveništi. Dopravní stroje 
budou zajištěny proti úniku pohonných hmot použitím úkapových van. Stávající zeleň na příjezdové 
trase pro dopravu stavebních strojů a materiálů nebude dotčena. V průběhu výstavby je nutné dodržovat 
obecně platné zásady ochrany zdrojů vody a ochrany zamezující poškození půdy v blízkosti staveniště.  
9.1. Nakládání s odpady 
Během výstavby se předpokládá vznik odpadů. S těmito odpady bude naloženo v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a související platnou legislativou. Za evidenci odpadů a nakládání s odpady bude odpovědný zhotovitel 
stavby. Odpady budou tříděny a nakládány do přistavených kontejnerů. Dále budou vyváženy a 
odstraňovány. Odstraňování odpadů zajistí příjemce s příslušným oprávněním. Všichni pracovníci 
budou seznámeni se způsobem třídění odpadů.   
Druhy odpadů vzniklých při provádění železobetonového stropu, jejich zařazení dle vyhl. č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění:  





Název - druh odpadu 
Způsob 
odstranění 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly 
Recyklace nebo 
Skládka S-OO 
15 01 06 O Směsné obaly Skládka S-OO 
15 02 02 N 
Absorpční   činidla, filtrační   materiály  
(včetně olejových filtrů  blíže 
neurčených), čisticí tkaniny    a ochranné   
oděvy znečištěné  nebezpečnými   látkami 
Skládka S-NO 
15 02 03 O 
Absorpční  činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a   ochranné oděvy 
neznečištěné  nebezpečnými  látkami 
Skládka S-OO 
17 01 01 O Beton 
Recyklace nebo 
Skládka S-OO 
17 01 07 O 
Směsi nebo  oddělené  frakce   betonu, 
cihel, tašek a  keramických   výrobků 
neobsahující nebezpečné látky 
Skládka S-OO nebo 
recyklace 
17 02 01 O Dřevo Skládka S-OO 
17 02 03 O Plasty 
Recyklace nebo 
Skládka S-OO 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
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17 04 07 O Směsné kovy 
Skládka S-OO nebo 
recyklace 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neobsahující nebezpečné látky 
Skládka S-OO 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka S-OO 
 
Poznámka: 
Kategorie odpadů:  ostatní odpad – O 
nebezpečný odpad – N 
 
Uložení na skládku: Odpady kat. O - skládka tuhého komunálního odpadu S-OO  
       Odpady kat. N - skládka nebezpečného odpadu S-NO 
 
V případě dostupnosti spalovny v místě stavby je možné odpady odstranit ve spalovně místo uložení na 
skládku S-OO.  
 
Přehled nejdůležitějších zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí:  
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 Zákon č. 114/2001 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Identifikační údaje 
Investor:  Kraj Vysočina 
Projektant:  Atelier Penta v.o.s. 
Stavba:   Nemocnice Třebíč, Pavilon chirurgických oborů 
Místo stavby:   Kraj: Vysočina 
Okres: Třebíč 
Obec: Třebíč 
Směrovací číslo: 674 01 
Ulice: Sportovní 
Parcela číslo:   1019/1 a 1019/2 
Katastrální území:  769738 
Základní údaje:  Velikost pozemku: 97 236  m2 
Zastavěná plocha: 2 370 m2 
Obestavěný prostor: 37 335 m3 
Užitná plocha: 7 073 m2 
Počet nadzemních podlaží: 5 
Počet podzemních podlaží: 1 
Výška budovy: 20,55 m 
Charakter stavby: nemocniční pavilon 
Projekční 0,000: 429,20 m n.m. Balt p.v. 
Umístění stavby: samostatně stojící 
1.2. Obecné informace o stavbě  
 Řešeným objektem je přístavba nového pavilonu chirurgických oborů ke stávajícímu objektu 
operačních sálů a jejich funkční propojení v 1. NP a 2. NP. Nový objekt bude dále propojen s 
rekonstruovaným pavilonem G pomocí nadzemního koridoru ve 3. NP a 4. NP a dále s energocentrem 
a pavilonem G pomocí podzemního koridoru.  
Stavba je navržena za účelem občanského vybavení, konkrétně poskytování zdravotnické péče. 
Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1. PP se nachází předávací stanice UT, zasedací 
místnost, DMZ, personální WC a sprchy. V 1. NP se nachází urgentní příjem, ambulance a oddělení 
RDG. Ve 2. NP je ARO a JIP. Ve 3. NP a 4. NP jsou lůžková oddělení a v 5. NP střecha, nástavby s 
výstupy nad střechu a nástavba strojovny VZT, CHL a MP. Objekt má půdorysný tvar do oblouku o 
vnějším poloměru fasády na severní straně cca 115 m, max. rozměry délka oblouku 87 m, šířka cca 20 
až 40 m. Výška objektu je 20,55 m. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha.  
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1.2.1. Materiálové charakteristiky nosných konstrukcí: 
Svislé nosné konstrukce:  
 Svislý nosný systém objektu je monolitický železobetonový skelet. Tento systém je doplněn o 
zděný výplňový obvodový plášť. Sloupy jsou čtvercového průřezu z betonu C30/37 a oceli B500B. 
Nosný skeletový systém je na krajích doplněn o dvojice ztužujících ŽB výtahových a schodišťových 
šachet ze stejného materiálu jako sloupy. Dvojice ztužujících výtahových šachet se nachází i ve středu 
objektu, na rozhraní jednotlivých dilatací. Schodiště jsou provedena jako ŽB monolitická a jsou vetknuta 
do ŽB stěn schodišťových šachet.   
Vodorovné nosné konstrukce:  
 Stopní konstrukce tvoří lokálně podepřené bezhřibové ŽB monolitické desky z betonu C25/30 
a oceli B500B. Po obvodu stropní desky a v ploše jsou ztužující žebra, která současně plní funkci 
nosných překladů otvorů v obvodových stěnách.  
Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá střecha.  
1.3. Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto technologického procesu je realizace stropní konstrukce nad 1. NP. Nejprve 
bude provedeno bednění, poté armování výztuže a betonování. Během doby tuhnutí bude beton 
ošetřován. Na závěr bude provedeno odbednění. Jedná se o lokálně podepřenou stropní desku tl. 280 mm 
z betonu C25/30 a oceli B500B s krytím výztuže 25 mm. Konstrukce je nesena monolitickými ŽB 
sloupy. Pro bednění bude použito systémové nosníkové bednění Multiflex od firmy PERI.   
2. MATERIÁL 
Dodavatel: Bednění:  PERI, s r.o. 
    Průmyslová 392  
    Jesenice u Prahy, 252 42 
 
Beton:   CEMEX Třebíč a.s. 
    Průmyslová 233  
    Třebíč, 674 01     
    
Ocel:   DEK TRADE Třebíč a.s. 
    Průmyslová 171 
    Třebíč, 674 01 
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2.1. Hlavní materiál 
Zde uvedený výměr materiálu je pro jedno patro objektu. Podrobný výkaz výměr je uveden 
v příloze: Položkový rozpočet řešené etapy včetně výkazu výměr. 
Materiál Počet MJ MJ 
Beton C25/30 532,01 m3 
Výztuž B500B 51,05 t 
2.2. Doplňkový materiál 
Pro bednění stropní konstrukce bude použito systémové nosníkové bednění PERI MULTIFLEX. 
Pro dočasnou ochranu proti pádu z výšky bude v 1. NP zřízeno zábradlí z dřevěných latí, jenž bude 
upevněno ke sloupkům pro zábradlí, které budou osazeny do AW rámů přikotvených k dřevěným 
bednícím deskám. Podrobný výpis prvků bednění viz přílohy: Bednění jednotlivých konstrukcí a výpis 
prvků. 
 Distanční podložky s dvojitou svorkou 
 Vázací drát 
2.3. Doprava materiálu 
2.3.1. Primární doprava 
Pro dopravu bednění na staveniště bude využit nákladní automobil Tatra 6x6. Prvky bednění 
budou přepravovány na sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO, které budou 
opatřeny kombinovanými závěsy TRIO. Stejným nákladním automobilem budou na staveniště 
dopraveny ocelové pruty a sudy s odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean. Betonová směs pro 
betonáž bude odebírána z CEMEX Třebíč, která je od místa stavby vzdálená 1,2 km. Pro dopravu 
betonové směsi na stavbu budou použity autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 12 C. Doplňkový 
materiál a nářadí bude dopraven dodávkou PEUGEOT BOXER FURGON L3H3S. 
2.3.2. Sekundární doprava 
Bednění a ocelové pruty budou ze skládky na místo pracoviště dopraveny věžovým jeřábem 
Liebherr 180 EC-H10 Litronic. Doprava betonové směsi na místo betonáže bude zajištěna pomocí 
autočerpadla Schwings 52 X. Doprava kusového materiálu po staveništi bude zajištěna nákladním 
automobilem Tatra 6x6.  
2.4. Skladování materiálu  
Ocelová výztuž bude skladována na zpevněné a odvodněné ploše ZP3 na dřevěných prokladcích. 
Pruty výztuže budou označeny identifikačními štítky. Systémové bednění bude skladováno na zpevněné 
a odvodněné ploše SK2. Stojky budou skladovány na sloupkových paletách, kde budou dostatečně 
upevněny a zajištěny pásem proti sesunutí. Dřevěné desky budou skladovány na příložkových paletách 
na zpevněné a odvodněné ploše ZP2.  
3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 Stropní konstrukce nad 1. NP bude prováděna stejnou pracovní četou jako předchozí stavební 
proces, tj. železobetonové sloupy v 1NP. Před začátkem prací provede stavbyvedoucí veškeré vstupní 
kontroly za přítomnosti technického dozoru stavebníka a geodeta. Jedná se zejména o kontrolu 
připravenosti pracoviště a kontrolu provedení předchozích prací. Detailní popis prováděných kontrol 
viz kapitola Kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonové monolitické konstrukce. O 
jednotlivých kontrolách provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku, popřípadě budou vystaveny 
požadované protokoly nebo certifikáty. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. Klimatické podmínky 
Železobetonové konstrukce se nesmí provádět za nepříznivých klimatických podmínek. Pro 
betonáž a armování je vhodná venkovní teplota od +5 °C do +30 °C.  Venkovní teplota by neměla 
klesnout pod +5 °C ani následujících 7 dní po ukončení betonáže. Teplota pracovní spáry musí být min. 
0 °C. Při překročení těchto teplotních mezí je nutné zajistit zvláštní opatření. Vzhledem k tomu, že 
betonáž stropních konstrukcí začne v září, předpokládá se, že tyto teploty nepřekročí mezní hodnotu.  
Dále je podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., je nutno přerušit veškeré práce ve výškách, pokud nastane 
alespoň jedna z těchto situací: 
• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
• silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1  
• dohlednost v místě práce menší než 30 m 
• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
4.2. Připravenost staveniště 
 Staveniště bude průhledným mobilním oplocením výšky 2 m od firmy TOI TOI. Vjezd na 
staveniště je zajištěn  jednou vjezdovou bránou z ulice Purkyňovo náměstí. Vybudovaná staveništní 
komunikace je dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel a zpevněna štěrkovou vrstvou 
frakce 0-32 mm o tloušťce 300 mm. V místech křížení dočasných inženýrských sítí je tvořena 
železobetonovými silničními panely, které jsou uloženy do lože z drobného kameniva fr. 0,063-2 mm. 
Stávající silniční komunikace bude po ukončení výstavby repasována.  
Na staveništi bude montovaný stacionární otočný věžový jeřáb s horní otočí. Jeřáb bude založen 
na základovém kříži, který bude umístěn na základové desce. Z předchozí technologické etapy bude po 
obvodu pracoviště, tj. stropu nad 1. PP, zhotoveno dočasné zábradlí o výšce 1,1 m. Na staveništi se 
budou nacházet dvě uzamykatelné skladové buňky ke skladování materiálu. Přívod vody a elektrické 
energie zajistí dočasné napojení na nově zhotovené přípojky inženýrských sítí. Funkci vrátnice, 
kanceláří, umýváren a šaten budou plnit stavební buňky od firmy TOI TOI (podrobný popis viz kapitola 
Technická zpráva zařízení staveniště). Zařízení staveniště bude zřízeno již v předchozích 
technologických etapách. Staveniště bude zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu cizích osob a u 
vstupu budou umístěny cedule s informacemi o stavbě.  
4.3. Instruktáž pracovníků 
Je nutné, aby před započetím prací byli všichni pracovníci proškoleni v oblasti BOZP, používání 
prvků OOPP a požární ochrany. Dále musí být seznámeni s PD, tímto technologickým předpisem, 
pracovní dobou a povinnými přestávkami. Školení pracovníků a vybavení pracovníků OOPP zajistí 
jednotliví zhotovitelé. Všichni pracovníci musí být způsobilí pro provádění daných prací a tuto 
způsobilost musí být schopni doložit příslušnými průkazy.   
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
V tabulce níže jsou uvedeny profese a nejvyšší počet jejich zástupců, kteří se budou podílet na 
provádění stropní konstrukce nad 1. NP. Pracovníci budou držiteli požadovaných oprávnění pro 
příslušnou pracovní pozici. Na veškeré práce bude dohlížet vedoucí čety. 
Složení pracovní čety: 
Tab. 4 – Složení pracovní čety 
Vedoucí čety   2 
Svářeč   1 
Vazač výztuže   4 
Montážník bednění (tesař)   6 
Betonář   4  
Stavební dělník   2 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Podrobně rozepsáno v kapitole Návrh strojní sestavy. 
6.1. Velké stroje 
 věžový jeřáb Liebherr 180 EC-H10 Litronic 
 autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C 
 autočerpadlo Schwing S 52 X 
 nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 
 PEUGEOT BOXER FURGON L3H3S  
6.2. Elektrické stroje 
Ponorný mechanický vibrátor, plovoucí vibrační lišta, ohýbačka a stříhačka ocelových prutů, , 
přímočará pila, vrtací a sekací kladivo, úhlová bruska, poloautomatická svářečka, čistič bednění, 
staveništní rozvaděč, spádová míchačka.  
Všechna elektrická zařízení musí mít platné elektro-revize. 
 Stříhačka a ohýbačka ocelových prutů  Hitachi VB16Y  
 Stolová pila Battipav Expert 600 
 Přímočará pila Makita 4351FCTJ 
 Vrtací a sekací kladivo Makita HR2641 
 Úhlová bruska Makita GA9020  
 Poloautomatická svářečka MAG 200 Super 
 Spádová míchačka Profi BWJ 160 
 Čistič bednění Igel Clean 
 Staveništní rozvadeč CSS 716 P125ST a FSR/DCA/165165-4 
6.3. Ruční nářadí a pracovní pomůcky  
Ruční pila na dřevo, tesařské kladivo, kladivo, štípací kleště, vázací drát, kovové hrábě, páčidlo, 
koště, žebříky, sekera, lopaty, pákové nůžky na betonářskou výztuž, kleště, ocelová špachtle, smeták, 
hliníkové latě, svorky, kladka. 
6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 
Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice. Při práci s 
nástroji můžou být OOPP rozšířeny o další dle návodu (např. klapky na uši, ochranné brýle, respirátor). 
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6.5. Měřící pomůcky  
Nivelační přístroj Bosch Gol 20D, stativ, nivelační lať, výtyčka, pásmo, svinovací metr, provázek, 
vodováha, křída na značení. 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. Bednění 
Pro bednění vodorovných nosných konstrukcí použijeme systémové nosníkové stropní bednění 
PERI MULTIFLEX. Stropní konstrukce nad 1. NP bude mít tloušťku 280 mm a spodní hrana desky 
bude ve výšce 3,920 m nad stropní konstrukcí nad 1. PP. Nejprve sestavíme bednění ztužujících žeber 
a poté bednění rovných částí desek.  Stojky, které nebude možné umístit na základovou desku, budou 
umístěny na přilehlém terénu a řádně podloženy roznášecími deskami, aby nedocházelo k zaboření 
stojek. 
7.1.1. Bednění ztužujících žeber 
Na stojky nasadíme křížové a přímé hlavy, které zajistíme západkovým rychlouzávěrem. Stojky 
s křížovou hlavou vytáhneme do výšky 3 340 mm a postavíme do trojnožek na stropní konstrukci nad 
1. PP. Vyměříme polohu stojek PD a rozmístíme je.  
 
Vzhledem k tomu, že světlá výška budované konstrukce je 3,920 m, musíme provést diagonální 
zavětrování stojek, které zachytí horizontální síly působící na bednění. Zavětrování provedeme pomocí 





Na stojky s křížovou hlavou osadíme pomocí pracovních vidlic primární nosníky GT24 
s přesahem minimálně o 163 mm od středu křížové hlavy. Konce primárních nosníků budou vždy 
podepřeny stojkou s křížovou hlavou umístěnou v trojnožce.  Kolmo na primární nosníky osadíme 
sekundární nosníky GT24 s osovou vzdáleností max. 500 mm. Osové vzdálenosti sekundárních nosníků 
jsou podle PD navrženy tak, aby konce betonářských desek ležely vždy na nosníku. U okrajů bednících 
desek budou osazeny dva nosníky bezprostředně vedle sebe tak, aby hrany desek ležely na nosnících. 
 Betonářské desky budeme ukládat na sekundární nosníky a jejich polohu budeme zajišťovat 
hřebíky (obr. 3). V místech, kde rozměrově nebude vycházet celá betonářská deska, použijeme dřevěné 
desky. Všechny desky před osazením ošetříme separačním prostředkem PERI BIO Clean a tím zajistíme  
snadné odbedňování a ochranu desek. Následně rozmístíme mezilehlé stojky s přímými hlavami. Tyto 
stojky zavěsíme na primární nosníky, vytáhneme na požadovanou délku a zajistíme závlačkou. Max. 
vzdálenost stojek závisí na tloušťce stropu a vzdálenosti primárních a sekundárních nosníků.  
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7.1.2. Bednění stropní konstrukce 
Montáž stojek a primárních a sekundárních 
nosníků pro bednění přímých částí stropní konstrukce 
provedeme i se zavětrováním stejným způsobem jako 
při montáži pro ztužující žebra. Stojky budou 
vytaženy do výšky 3 340 mm. Veškeré navazující 
nosníky budou nad stojkou s křížovou hlavou 
převázány min. o 300 mm.  
Následně vybedníme konstrukci obvodového 
věnce, který je provázán s obvodovým žebrem a 
nadbetonovanou stěnou pro některé okenní výplně. 
Podle projektové dokumentace uložíme na 
sekundární nosníky dřevěné hranoly průřezu 80/115 mm, na které budou kladeny betonářské desky a 
následně přibity hřebíky na určené poloze, aby k nim bylo možné následovně přikotvit pomocí hřebíků 
základní rámy AW. Tyto rámy budou mezi sebou budou vzdáleny 600 mm a budou do nich osazeny 
dřevěné hranolky o rozměrech 50x60x550 mm a sloupky zábradlí AW, vždy ob jeden AW rám (obr. 4). 
Na sloupky zábradlí budou přibity latě průřezu 40/60 mm. Tato dočasná konstrukce bude plnit funkci 
zajištění okrajů proti pádu z výšky. 
Dřevěné desky průřezu 550/21 mm opřeme o základní AW rámy a budou plnit funkci svislého 
bednění vnější hrany věnce. Pomocí hřebíků přibijeme tyto desky k dřevěným hranolkům, které jsou 
osazeny do základních AW rámů. O krajní GT nosníky z vnitřní strany opřeme dřevěné desky průřezu 
105/21 mm a k nosníkům je připevníme hřebíky. 
Následovně bude provedena montáž bednění obvodového věnce kolmého k podélné ose objektu. 
Sekundární nosníky tentokrát rovnou opatříme betonářskými deskami a zajistíme je hřebíky 
v předepsané poloze. Následovně stejným způsobem, jako při provádění bednění předchozího věnce, 
připevníme k dřevěným deskám základní rámy AW a opět je osadíme dřevěnými hranoly o rozměrech 
50x60x550 mm a sloupky zábradlí AW, které opět osadíme dřevěnými latěmi.  
Prostor mezi výtahovou šachtou a schodištěm bude také vybedněn pomocí betonářských 
překližek, GT nosníků a dřevěných prken na dořezy. Čtyři kusy bednících konzol vyložíme 300 mm a 
ukotvíme je na svislou vnější stěnu výtahové šachty po vzdálenostech 600 mm tak, aby horní líc konzoly 
byl ve výšce 3 340 mm od úrovně horní hrany stropní konstrukce nad 1NP. Dvěma konzolami 
protáhneme dřevěné hranolky o rozměrech 50x60x550 mm – podobným způsobem jako u základních 
rámů AW a poté uložíme třívrstvou betonářskou desku vodorovně na konzoly. Ve svislém směru dále 
na konzoly budou osazeny dřevěné desky průřezu 550/21 mm, které budou plnit funkci bednění čela 
schodišťového otvoru a přikotvíme je k dřevěným hranolkům v konzolách. Dalšími dvěma konzolami 
protáhneme sloupky zábradlí HSGP-2 a pro plnění funkce ochrany proti pádu z výšky je opatříme 
dřevěnými latěmi.  
Dále zhotovíme bednění protějšího čela otvoru schodišťového prostoru - nesousedícího 
s výtahovou šachtou. Sekundární nosníky GT 24 budou na koncích osazeny držáky zábradlí 
GT 24 / VT 20 a do každého budou nasunuty sloupky zábradlí SGP následně opatřené dřevěnými 
latěmi, jenž budou zajišťovat požadovanou funkci ochrany proti pádu z výšky. Zbylé držáky provlečeme 
dřevěnými hranolky o rozměrech 50x60x550 mm, podobně jako u základních rámů AW. Ve svislém 
směru o držáky zapřeme dřevěné desky průřezu 550/21 mm, plnící funkci bednění čela schodišťového 
otvoru a pevně je přikotvíme k dřevěným hranolkům v držácích.   
Pomocí základních AW rámů připevněných k bednícím deskám, jako v předchozích postupech, 
budou řešena i bednění čela zbylé části schodišťového otvoru a bednění prostupů instalačních šachet. 
Obr. 4- Bednění čel (zdroj: [2]) 
79 
 
Čela stropní desky z vnitřních stran výtahových šachet a z vnější strany ztužující obvodové stěny 
provedeme pomocí bednících sloupků 105, jenž ke svislým stěnám ukotvíme po vzdálenostech 1 m tak, 
aby na každé straně výtahové šachty byly vždy dva sloupky. O sloupky bednění 105 zapřeme dřevěné 
desky průřezu 550/21 mm plnící funkci bednění čel a připevníme je k bednícím sloupkům 105 pomocí 
šroubů. Do bednících sloupků 105 nasuneme sloupky zábradlí HSGP-2 a opatříme je dřevěnými latěmi, 
zabezpečujícími funkci ochrany proti pádu z výšky. 
Na závěr bude provedena nivelace horního povrchu desek a případné výškové odchylky srovnáme 
pomocí matic na stojkách. 
7.2. Armování 
Pro vyztužování stropní konstrukce použijeme ocel B500B. Nejprve pruty výztuže odmastíme a 
zbavíme nečistot a odlupujících se částic. Následně pruty dopravíme pomocí jeřábu na místo pracoviště. 
Železáři budou vyztužování provádět podle PD. Nejprve bude provedena výztuž ztužujících žeber a poté 
výztuž přímých částí stropní desky. K zajištění krycí vrstvy použijeme betonářské distančníky. 
Spojování jednotlivých prutů výztuže mezi sebou budeme provádět vázacím drátem.  
7.3. Betonování  
Před započetím betonáže uložíme na zhotovenou armaturu dřevěné betonářské lávky, které budou 
sloužit k pohybu pracovníků během betonáže. Zabráníme tak možným deformacím výztuže. Provedeme 
mezioperační kontrolu bednění, tj. jeho rozměrů, výšky, pevnosti, těsnosti a prostorové tuhosti. Dále 
zkontrolujeme provedení armatury a shodu s PD. Čerstvý beton bude na staveniště dopraven 
autodomíchávačem a na místo uložení autočerpadlem. K betonáži použijeme beton C25/30.  
Ztužující žebra a stropní deska se budou betonovat současně. Betonáž budeme provádět v jedné 
vrstvě. Beton budeme rozlívat z betonovací hadice autočerpadla a rozprostírat hráběmi. Max. výška 
shozu betonu bude 1,5 m. Čerstvě vybetonované konstrukce budeme hutnit ponorným vibrátorem. Při 
hutnění se nesmí hlavice vibrátoru dotýkat výztuže. Po zhutnění budeme stropní desku hladit pomocí 
plovoucí vibrační lišty. Po uplynutí doby potřebné k nabytí dostatečné pevnosti betonu, tj. aby se po 
něm dalo chodit, provedeme jeho finální úpravu pomocí hladičky betonu. 
Během ukládání betonové směsi musíme kontrolovat bednění, jeho stabilitu a případné průhyby.  
7.4. Ošetřování betonu 
Po cca 12 hodinách od betonáže začneme s ošetřováním vybetonovaných konstrukcí. Po této době 
již nedochází k vyplavování cementu z povrchu betonu. Beton budeme ošetřovat pravidelným mlžením 
vodou v krátkých intervalech či přikrytím povrchu fóliemi. Při vlhkém a deštivém počasí beton ošetřovat 
nemusíme.  
7.5. Odbednění 
S odbedňováním začneme po dosažení 70 % zaručené pevnosti betonu v tlaku. Ověření této pevnosti 
provedeme nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova kladívka. Odbedňování může začít až na 
pokyn odpovědného technického pracovníka zhotovitele. Při odbedňování musí být dodržována 
bezpečnostní opatření a požadavky BOZP. Musíme dávat pozor na to, aby nedošlo k poškození 
odbedňovaných ploch a hran. Veškerý materiál demontovaného bednění bezprostředně po odbednění 
ukládáme na předem určená místa. Během odbedňování se na pracovišti smí zdržovat jen pracovníci, 
kteří budu těmito pracemi pověření. 
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Nejprve bude provedeno částečné odbednění. Budou odstraněny  nosníky, bednící desky a stojky 
s přímými hlavami. S odbedňováním začneme u ztužujících žeber a poté odbedníme přímé části stropní 
desky. Během odbedňování stropní desky budeme postupovat od krajů směrem ke středu. Odstraníme 
dřevěné bednící desky, stojky s přímými hlavami snížíme cca o 150 mm a také je odebereme. Hlavy 
ponecháme na stojkách a stojky uložíme na palety. Stojky s křížovou hlavou spustíme o cca 40 mm 
(obr. 5).  
 
Takto vznikne prostor pro sklopení sekundárních nosníků (obr. 6). Tyto nosníky odebereme, 
kromě nosníků pod styky betonářských desek.  
Obr. 5- Odstranění a snížení stojek (zdroj: [2]) 
Obr. 6- Sklopení horních nosníků (zdroj: [2]) 
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Betonářské desky odstraníme a pomocí pracovních vidlic odebereme ponechané sekundární nosníky a 
uložíme je na palety (obr 7). Provedeme očištění betonářských desek vodou a následně tyto desky 
ošetříme odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean. Odebereme primární nosníky a uložíme je na 
palety. U ponechaných stojek nahradíme křížové hlavy přímými hlavami a stojky vytáhneme do výšky 
3,92 m, aby podpíraly stropní konstrukci. Po dosažení max. pevnosti betonu, které se předpokládá cca 
po 28 dnech od betonáže, budou odstraněny i ponechané stojky s přímými hlavami.  
8. JAKOST A KONTROLA  
Podrobný popis jednotlivých kontrol viz samostatná kapitola Kontrolní a zkušební plán kvality 
pro železobetonové monolitické konstrukce. 
8.1. Vstupní kontrola 
 Přejímka pracoviště: 
o Kontrola PD a souvisejících dokumentů – kompletnost, aktuálnost 
o Kontrola vybavení stavby 
o Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontrola provedení předchozích prací  
 Kontrola dodávky materiálu: čerstvý beton, bednění, ocelová výztuž  
o Kvalita  
o Množství 
o Označení 
 Kontrola skladování materiálu  
 Kontrola nářadí a strojů - technický stav 
8.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrola způsobilosti pracovníků  
 Kontrola klimatických podmínek  
 Kontrola armování – typu výztuže dle PD, počet, velikost, krytí, poloha  
 Kontrola montáže bednění – těsnost, úplnost bednění, ochranné prvky  
 Kontrola provádění betonáže  
 Kontrola ochrany betonové směsi během tuhnutí a tvrdnutí  
 Kontrola odbednění  
8.3. Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie, shody s PD – rovinnost povrchu ±15 mm/2 m 
Obr. 7- Odebrání desek a nosníků (zdroj: [2]) 
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Všechny kontroly budou včetně jejích výsledků zapsány v zápisu ve stavebním deníku, který povede 
pověřená osoba. U některých kontrol budou vystaveny protokoly či certifikáty, blíže specifikováno 
v kapitole zabývající se zajištěním požadované kvality. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
Všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na staveništi, budou proškoleni o BOZP v souladu s 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a budou seznámeni s riziky, které mohou nastat při provádění 
stavebních prací. Každý pracovník bude vybaven osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
Proškolení o BOZP a vybavení OOPP zajistí svým zaměstnancům dodavatel. Dále budou pracovníci 
seznámeni s PD, tímto technologickým předpisem a základními informacemi o provozu na staveništi. 
Fyzické osoby, které nejsou pracovníky stavby, budou před vstupem na staveniště seznámeny s 
možnými riziky a vybaveny OOPP. O proškolení pracovníků a dalších fyzických osob bude 
stavbyvedoucím proveden zápis do stavebního deníku.  
Opatření jsou blíže rozepsána v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
U hotové stavby se nepředpokládá negativní dopad na kvalitu životního prostředí v okolí stavby. 
Během výstavby je předpoklad částečného zhoršení podmínek životního prostředí vlivem zvýšené 
hlučnosti od stavebních strojů. Tento vliv bude částečně eliminován použitím strojů v dobrém 
technickém stavu. Během výstavby bude zakázáno spalování odpadů na staveništi. Dopravní stroje 
budou zajištěny proti úniku pohonných hmot použitím úkapových van. Stávající zeleň na příjezdové 
trase pro dopravu stavebních strojů a materiálů nebude dotčena. V průběhu výstavby je nutné dodržovat 
obecně platné zásady ochrany zdrojů vody a ochrany zamezující poškození půdy v blízkosti staveniště.  
10.1. Nakládání s odpady 
Během výstavby se předpokládá vznik odpadů. S těmito odpady bude naloženo v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a související platnou legislativou. Za evidenci odpadů a nakládání s odpady bude odpovědný zhotovitel 
stavby. Odpady budou tříděny a nakládány do přistavených kontejnerů. Dále budou vyváženy a 
odstraňovány. Odstraňování odpadů zajistí příjemce s příslušným oprávněním. Všichni pracovníci 
budou seznámeni se způsobem třídění odpadů.   
Druhy odpadů vzniklých při provádění železobetonového stropu, jejich zařazení dle vyhl. č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění:  





Název - druh odpadu 
Způsob 
odstranění 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly 
Recyklace nebo 
Skládka S-OO 
15 01 06 O Směsné obaly Skládka S-OO 
15 02 02 N 
Absorpční   činidla, filtrační   materiály  
(včetně olejových filtrů  blíže 
neurčených), čisticí tkaniny    a ochranné   




15 02 03 O 
Absorpční  činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a   ochranné oděvy 
neznečištěné  nebezpečnými  látkami 
Skládka S-OO 
17 01 01 O Beton 
Recyklace nebo 
Skládka S-OO 
17 01 07 O 
Směsi nebo  oddělené  frakce   betonu, 
cihel, tašek a  keramických   výrobků 
neobsahující nebezpečné látky 
Skládka S-OO nebo 
recyklace 
17 02 01 O Dřevo Skládka S-OO 
17 02 03 O Plasty 
Recyklace nebo 
Skládka S-OO 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
17 04 07 O Směsné kovy 
Skládka S-OO nebo 
recyklace 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neobsahující nebezpečné látky 
Skládka S-OO 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka S-OO 
 
Kategorie odpadů:  ostatní odpad – O 
nebezpečný odpad – N 
 
Uložení na skládku:  Odpady kat. O - skládka tuhého komunálního odpadu S-OO  
Odpady kat. N - skládka nebezpečného odpadu S-NO 
Nejdůležitější zákony a předpisy týkající se oblasti životního prostředí:  
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 Zákon č. 114/2001 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
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1. ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
1.1. Obecné informace o stavbě  
Investor:  Kraj Vysočina 
Projektant:  Atelier Penta s.r.o. 
Stavba:   Nemocnice Třebíč, Pavilon chirurgických oborů 
Místo stavby:   Kraj: Vysočina 
Okres: Třebíč 
Obec: Třebíč 
Směrovací číslo: 674 01 
Ulice: Sportovní 
Parcela číslo:   1019/1 a 1019/2 
Katastrální území:  769738 
Základní údaje:  Velikost pozemku: 97 236  m2 
Zastavěná plocha: 2 370 m2 
Obestavěný prostor: 37 335 m3 
Užitná plocha: 7 073 m2 
Počet nadzemních podlaží: 5 
Počet podzemních podlaží: 1 
Výška budovy: 20,55 m 
Charakter stavby: nemocniční pavilon 
Projekční 0,000: 429,20 m n.m. Balt p.v. 
Umístění stavby: samostatně stojící 
1.2. Charakteristika stavby  
Řešeným objektem je přístavba nového pavilonu chirurgických oborů ke stávajícímu objektu 
operačních sálů a jejich funkční propojení v 1. NP a 2. NP. Nový objekt bude dále propojen s 
rekonstruovaným pavilonem G pomocí nadzemního koridoru ve 3. NP a 4. NP a dále s energocentrem 
a pavilonem G pomocí podzemního koridoru.  
Stavba je navržena za účelem občanského vybavení, konkrétně poskytování zdravotnické péče. 
Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V 1. PP se nachází předávací stanice UT, 
zasedací místnost, DMZ, personální WC a sprchy. V 1. NP se nachází urgentní příjem, ambulance a 
oddělení RDG. Ve 2. NP je ARO a JIP. Ve 3. NP a 4. NP jsou lůžková oddělení a v 5. NP střecha, 
nástavby s výstupy nad střechu a nástavba strojovny VZT, CHL a MP. Objekt má půdorysný tvar do 
oblouku o vnějším poloměru fasády na severní straně cca 115 m, max. rozměry délka oblouku 87 m, 





Zařízení staveniště je navrženo pro realizaci hrubé vrchní stavby. Jedná se konkrétně o realizaci 
železobetonových svislých nosných konstrukcí, železobetonových vodorovných nosných konstrukcí a 
následného vyzdění nenosného výplňového obvodového pláště z keramických tvárnic. 
1.3. Charakteristika staveniště 
Parcela se nachází ve městě Třebíč a stavebník je zároveň i vlastníkem pozemku. Od jihu 
k severu jsou parcely v mírně svažitém terénu. Pozemek leží v nadmořské výšce 428,000 – 431,000 m 
n.m. BPV. Příjezd na staveniště bude z jihozápadní strany z veřejné komunikace, která byla 
vybudována již před touto stavební akcí. Veškeré zařízení staveniště bude zřízeno již z předchozí 
technologické etapy.  
Výpis parcel 
1.3.1. Staveništní parcela č. 1019/1 
Tab. 1 - Údaje o p. č. 1019/1 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  1198 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 







1.3.2. Staveništní parcela č. 1019/2 
Tab. 2 - Údaje o p. č. 1019/2 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  408 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 





1.3.3. Parcela pro zařízení staveniště č. 2428 
Tab. 3 - Údaje o p. č. 7391  (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  31 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku ostatní plocha 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
Obr. 3– Parcela pro zařízení staveniště č. 7391 (zdroj [3]) 
1.3.4. Parcela pro zařízení staveniště č. 7384 
Tab. 4 - Údaje o p. č. 7384 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  173 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 





1.3.5. Parcela pro zařízení staveniště č. 7391 
Tab. 5 - Údaje o p. č. 2428 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  62 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
 
Obr. 5– Parcela pro zařízení staveniště č. 2428 (zdroj [3]) 
1.3.6. Parcela pro zařízení staveniště č. 985/4 
Tab. 5 - Údaje o p. č. 2428 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  1929 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku zeleň 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
 






1.3.7. Parcela pro zařízení staveniště č. 5378 
Tab. 5 - Údaje o p. č. 2428 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  114 m2 
Typ parcely Objekt občanské vybavenosti 
Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
 
Obr. 5– Parcela pro zařízení staveniště č. 5378 (zdroj [3]) 
 
1.3.8. Parcela pro zařízení staveniště č. 1334 
Tab. 5 - Údaje o p. č. 2428 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  431 m2 
Typ parcely Objekt občanské vybavenosti 
Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
 





1.3.9. Parcela pro zařízení staveniště č. 2416 
Tab. 5 - Údaje o p. č. 2428 (zdroj: [3]) 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV: 1883 
Výměra  404 m2 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku Ostatní plocha 
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
 
Obr. 5– Parcela pro zařízení staveniště č. 2416 (zdroj [3]) 
 
1.4. Využití stávajících ploch pro účely staveniště  
Před započetím této etapy se na parcelách nacházel jiný, nyní zdemolovaný objekt. Demoliční suť 
byla využita jak podkladní vrstva u vyšších výškových rozdílů terénu. V současné době se na pozemku 
nachází silniční komunikace, které budou využity pro zařízení staveniště, avšak budou upraveny tak, 
aby došlo k jejich co nejmenšímu poškození. 
2. OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1. Provozní objekty  
2.1.1. Zpevněné plochy 
Tab. 7 – Přehled zpevněných ploch 
Označení Skladovaný materiál, využití Plocha Potřeba 
inženýrských sítí 
SK1 Zpevněná plocha pro skladování keramických 
tvárnic POROTHERM  
83 m2 žádné 
SK2 Zpevněná plocha pro skladování systémového 
bednění PERI  
135 m2     žádné 
ZP1 Zpevněná plocha pro čištění a ošetřování bednících 
prvků  
77 m2 voda, elektřina  
ZP2 Tesárna – zpevněná plocha pro výrobu doplňkového 
bednění a skladování dřevěných desek 
145 m2 elektřina 
ZP3 Armovna – zpevněná plocha pro uskladnění 
armokošů, ocelových prutů 






Všechny zpevněné plochy budou provedeny ze štěrku frakce 0-32 mm tloušťky 300 mm, 
plochy budou únosné, rovné a odvodněné. Tyto plochy se budou se nacházet v dosahu jeřábu a co 
nejblíže stavebnímu objektu. 
Zpevněné plochy ZP1, ZP2 a ZP3 a plochy určené pro skladování SK1 a SK2 se nachází 
v části pozemku, která bude v budoucnu oseta travnatým povrchem, z toho důvodu je nutné skladbu 
těchto zpevněných ploch doplnit o separační vrstvu tvořenou netkanou geotextílií.  
2.1.2. Skladové stavební buňky 
Pytlované maltové směsy pro zdění 
Porotherm TM, Porotherm Profi AM, drobný 
doplňkový stavební materiál, ruční nářadí a menší 
stroje budou skladovány ve skladových 
kontejnerech LK1 od firmy TOI TOI. Kontejnery 
mají uzamykatelné vstupní dveře, které jsou 
otevíratelné na celou šířku kontejneru. 
S materiálem, který zde bude skladován, se bude 
manipulovat ručně, nebo pomocí kolečka. Tyto 
skladové buňky budou připojeny na elektrické vedení NN. Podkladní vrstva pod kontejnery bude 
provedena ze štěrku frakce 0-32 mm v mocnosti 300 mm. Kontejnery na stavbě budou umístěny 
z předchozí etapy. Kontejnery budou na stavbu 
dopraveny firmou TOI TOI.  
Tab. 8 - Technická data (zdroj: [4]) 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 591 mm 
2.1.3. Kontejnery na stavební a komunální odpad  
Celkově budou na staveništi umístěny dva 
kontejnery na stavební odpad a po jednom na papír, 
plast a komunální odpad. Tyto kontejnery budou 
umístěny v západní části staveniště nalevo od 
staveništní komunikace na zpevněném podkladu ze 
štěrku frakce 0-32 mm tloušťky 300 mm.  Kontejner 
na stavební suť bude umístěn mezi objektem „A“ a „O“ 
Tab. 9 - Technické parametry (zdroj: [5]) 
Objem 12 m3 
Délka   3,6 m 
Šířka  2,2 m 
Výška 1,70 m 
 
Obr. 7– Skladový kontejner TOI TOI (zdroj [4]) 






2.1.4. Osvětlení staveniště 
V případě potřeby provádět stavební práce v 
pozdních hodinách bude staveniště uměle osvětleno. Na 
staveništi se budou nacházet 3 ks mobilních osvětlovacích 
těles LTN 6L na přívěsu, na požadované poloze řádně 
zapatkována. Tělesa mají vlastní generátor a není nutné je 
uzemňovat. 
Tab. 10 - Technické parametry (zdroj: [6]) 
Rozměry D x Š x V  2 998 x 1 265 x 2 305 mm 
Provozní hmotnost 921 kg 
Přepravní hmotnost 764 kg 
Max. výška stožáru 9 m 
Výkon 6 kW 
Jmenovité napětí 230 V 
Typ žárovky halogenová 
výbojka 
1 000 W 
Max. jmenovitý výkon 8,5 kW 
Objem nádrže (palivo) 123 l 









2.1.5. Rozvody NN na staveništi  
Na trvalou přípojku elektrického vedení NN v 1.PP budovaného objektu bude napojen hlavní 
staveništní rozvaděč s elektroměrem. Dále se budou na stavbě nacházet dva sekundární staveništní 
rozvaděče. Jeden je určen pro věžový jeřáb a druhý bude umístěn na zpevněné ploše ZP1 a budou 
k němu připojeny elektrické přístroje určené pro práci na zpevněných plochách. Na zdroj elektřiny 
budou napojeny i skladové, sociální a kancelářské buňky.  
Elektrické rozvody, které povedou v místě staveništní komunikace, budou umístěny 
v chráničkách. 
Plastová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička elektrického vedení NN: 
Tab. 11 - Technické parametry (zdroj: [7]) 
Hmotnost   0.16 kg/m 
Materiál HDPE 
Teplotní odolnost, rozsah použití skladování:  
-45 - +60 °C;  
 montáž:  
-5 - +60 °C 
Mechanická odolnost 450 N/5 cm 
Minimální poloměr ohybu 350 mm 
Vnější průměr 50 mm 


















VÝPOČET POŽADOVANÉHO PŘÍKONU NA STAVENIŠTI: 





 Výpočet maximálního příkonu byl proveden pro extrémní situaci, kdy je zapojen 
maximální možný počet strojů a plně využívána elektrická energie v mobilních kontejnerech. 
Tab. 12 - Výpočet požadovaného příkonu na staveništi  
P1 - Příkon pro mechanizaci 






Věžový jeřáb Liebherr 180 EC-H10 Litronic 380 45,0 1 45,0 
Ponorný mechanický vibrátor HV AM 57/3 230 2,0 1 2,0 
Ohýbačka a střihačka ocelových prutů 
HITACHI VB16Y 230 0,5 1 0,5 
Stolová pila BATTIPAV EXPERT 600 400 4,0 1 4,0 
Přímočará pila MAKITA 4351FCTJ 230 0,7 1 0,7 
Vrtací a sekací kladivo MAKITA HR2641 230 0,8 1 0,8 
Úhlová bruska MAKITA GA9020 230 2,2 1 2,2 
Poloautomatická svářečka MAG 200 SUPER 230 6,5 1 6,5 
Spádová míchačka PROFI BWJ 160 230 1,1 1 1,1 
Ruční míchadlo FERM FPM 1400N 230 1,4 1 1,4 
Čistič bednění IGEL CLEAN 230 1,0 3 3,0 
Celkem 67,2 kW 









Skladový kontejner LK1 380 0,12 2 0,24 
Kancelář BK1 380 0,12 2 0,24 
Šatna BK1 380 0,12 3 0,36 
Vrátnice 380 0,12 1 0,12 
Sprchový kontejner SK5 380 0,12 1 0,12 
Kontejner WC SK2 380 0,12 1 0,12  
Celkem 1,2 kW 
P3 - Příkon přímotopů 
Kancelář BK1 - 2,00 2 4,00 
Šatna BK1 - 2,00 3 6,00 
Vrátnice - 2,00 1 2,00 
Sprchový kontejner SK5 - 3,50 1 3,50 
Kontejner WC SK2 - 3,50 1 3,50  








S=1,1*[(β1*P1 + β2*P2 + P3)² + (β1*P1)²]
1/2 
β1……….koeficient současnosti elektromotorů = (0,5; 0,7) 
β2……….koeficient současnosti vnitřního osvětlení = 0,8 
β3……….koeficient současnosti přímotopů = 1,0 
P1……….příkon pro mechanizaci 
P2………. příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi 
P3……….příkon přímotopů  
S = 1,1*[(0,5*67,2 + 0,8*1,2 + 1,0*19,0)² + (0,7*67,2)²]1/2 
S = 78,41 kW  
Výsledný příkon pro zařízení staveniště je 78,41 kW.  
2.1.6. Rozvody vody na staveništi  
Staveništní rozvod vody bude připojen na již vybudovanou trvalou přípojku objektu přes 
vodoměrnou soustavu. Voda bude přivedena do stavebních buněk, které budou mít funkci umýváren a 
ke zpevněné ploše ZP1, kde bude využívána k umývání použitých bednících dílců. 
Vodovodní potrubí, které povede v místě staveništní komunikace, bude vedeno v chráničce. 
Plastová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vodovodního potrubí: 
Tab. 13 - Technické parametry (zdroj: [7]) 
Hmotnost   0.50 kg/m 
Materiál HDPE 
Teplotní odolnost, rozsah použití skladování:  
-45 - +60 °C;  
 montáž:  
-5 - +60 °C 
Mechanická odolnost 450 N/5 cm 
Minimální poloměr ohybu 400 mm 
Vnější průměr 110 mm 






VÝPOČET SPOTŘEBY VODY NA STAVENIŠTI A SVĚTLOSTI VODOVODNÍ STAVENIŠTNÍ 
PŘÍPOJKY:  
Výpočet maximální možné potřeby vody je proveden pro situaci, kdy bude probíhat čištění 
bednění svislých a vodorovných nosných konstrukcí, ošetřování stropních a svislých konstrukcí, 
čištění nákladního automobilu a budou plně využívány sprchové kontejnery.  
Tab. 14 – Stanovení celkové spotřeby vody 
Stanovení celkové spotřeby vody 





vodorovných konstrukcí m3 303,14 150 l/m3 45 471,0 
Ošetřování betonu svislých 
konstrukcí m3 204,19 150 l/m3 30 628,5 
Čištění bednění svislých 
konstrukcí m2 591,19 60 m²/h; 600 l/h 5 911,90 
Čištění bednění 
bodorovných konstrukcí m2 1102,63 60 m²/h; 600 l/h 11 026,30 
Čištění automobilů ks 1,0 225 l/ks 225,0 
A ∑ 93 262,7 
kn=1,5 
Sociální zařízení 
Sprchy 1 zaměstnanec 10 50 l/os 450,0 
Umyvadla 1 zaměstnanec 10 40 l/os 400,0 
Toalety 1 zaměstnanec 10 40 l/os 400,0 
Pisoáry 1 zaměstnanec 10 25 l/os 250,0 
B ∑ 1 450,0 
kn=2,7 
Qn= (kn*A + kn*B)/(t*3600) 
A……….voda pro stavební účely 
B……….voda pro sociální účely 
kn………součinitel nerovnoměrnosti, pro technické a hygienické potřeby 
t……….pracovní směna; t= 8h 
Qn= (1,5*A + 2,7*B)/(t*3600) 






Tab. 15 – Dimenzování vodovodního potrubí (zdroj [2])  
 
Přípojka na základě výpočtu a dle normové tabulky je DN 63 s průtokem Q= 4,9 l/s. 
2.1.7. Odvod odpadní vody na staveništi  
Dešťová voda bude ze staveništní komunikace odvedena povrchově otevřenými příkopy 
s podélným sklonem 1 %.  
Odpadní vody na staveništi budou svedeny do 
stávající kanalizační sítě v areálu staveniště. Na tyto sítě 
budou napojeny sociální zařízení. Voda znečištěná 
stavebními materiály bude vylívána na místa k tomu 
určená, v žádném případě do kanalizační sítě! 
 
2.1.8. Pojezdové komunikace na staveništi  
Pojezdové komunikace budou sloužit k primární a sekundární dopravě materiálů a strojů. 
Budou tvořeny z dočasné a trvalé části.  
Trvalou část komunikace bude tvořit vrstva štěrku frakce 0-32 mm tloušťky 300 mm. Po 
ukončení výstavby se tato vrstva štěrku opraví a bude použita jako podklad pro další vrstvu finální 
asfaltové komunikace.   
Dočasná část komunikace bude vyskládána z železobetonových silničních panelů o rozměrech 
2x1x0,15 m. Tyto panely budou uloženy do lože z drobného kameniva frakce 0,063-2 mm. Takto 
zpevněná plocha se bude nacházet v západní části 
staveniště bezprostředně za hlavním vjezdem na 
staveniště, aby ochránila místa vedení inženýrských sítí 
před zatížením od projíždějících strojů.  
Staveništní komunikace bude obousměrná šířky min 7 m s odstavnými plochami v západní 
části staveniště v blízkosti skládek a zpevněných ploch. Největší podélný sklon komunikace bude 6 % 
a příčný sklon 4 %. Příčný sklon bude jednostranný k podélnému odvodňovacímu příkopu. Minimální 
poloměr oblouku vozovky bude 10 m pro bezpečný průjezd nákladního automobilu.  
Tab. 17 - Technické parametry ŽB silničních panelů (zdroj: [8]) 
Typ panelu silniční panel IZD 
300/200/15 JP 6 tun 
Délka 3 000 mm 
Šířka 2 000 mm 
Výška 150 mm 
Objem betonu 0,9 m3 
Hmotnost 1 ks 2 250 kg 
 
 






2.1.9. Oplocení staveniště  
Staveniště bude na západní, severní a východní straně oploceno stávajícím dřevěným plotem 
výšky 2 m a betonovou zídkou. Jižní strana staveniště bude oplocena průhledným mobilním 
oplocením výšky 2 m od firmy TOI TOI a to i mezi stávajícími objekty. Jednotlivé prvky oplocení 
budou osazeny v betonových nosných patkách a budou spojeny bezpečnostními sponami.  
Tab. 18 - Technické parametry (zdroj: [4]) 
průměr trubky 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole 3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava žárový zinek 
  
 





Obr. 14– Spoj bezpečnostní sponou (zdroj [4]) 
 
2.1.10. Přístup na staveniště 
V severozápadní části se nachází vjezd do areálu, kde bude buňka ostrahy. Za vjezdem se 
nachází rozcestí dvou areálových staveništních komunikací. Vjezdy na samotné staveniště po těchto 
komunikacích budou opatřeny bránami z plotových dílců, které budou k nepohyblivým částem 
oplocení připevněny pantem brány a ve spodní části svislé nosné trubky opatřeny kolečkem brány. 
Šířka vjezdů bude 7 m, tj. dva plotové dílce šířky 3,5 m. Vjezdy budou označeny výstražnými 
tabulkami.  
2.1.11. Informační tabule 
U hlavního vjezdu na staveniště bude zhotovitelem umístěná informační tabule, na které budou 
napsány hlavní informace o stavbě.  
 
2.2. Výrobní objekty 
2.2.1. Staveništní tesárna 
Pro výrobu doplňkového bednění, betonážní lávky a ke skladování dřevěných desek a hranolů 
bude sloužit zpevněná plocha ZP2 (popis plochy viz kap. 2.1.1 Zpevněné plochy). Vyrobené bednění 





2.2.2. Zpevněná plocha pro ošetřování a čištění bednění 
Pro ošetřování bednících dílců odbedňovacím přípravkem, k jejich očištění vodou a k jejich 
vzájemné montáži a demontáži bude sloužit zpevněná plocha ZP1. Tato plocha bude vybavena 
plastovou sedimentační jímkou. Doprava bednění mezi zpevněnou plochou ZP1, skládkou bednících 
dílců SK2 a pracovištěm bude zajištěna věžovým jeřábem. 
2.3. Sociálně správní  
Všechny sociálně správní objekty zařízení staveniště se budou na staveništi nacházet již 
z předchozí technologické etapy. 
2.3.1. Mobilní kontejnery 
Mobilní kontejnery budou uloženy na zpevněné štěrkové ploše frakce 0-32 mm v tloušťce 300 
mm. Ke  všem kontejnerům bude přivedeno elektrické vedení NN. Kontejnery, které budou sloužit 
jako umývárny pro pracovníky, budou napojeny na 
zdroj pitné vody.  
 
 
Kancelář, šatna - BK1 
Použití:  
Kanceláře vedení stavby 2x, šatna pro pracovníky 3x 
Tab. 19 - Technická data (zdroj: [4]) 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm 




 Vrátnice  
Použití:  
Vrátnice 1x 
Tab. 20 - Technická data (zdroj: [4]) 
Šířka 1 980 mm 
Délka 1 980 mm 
Výška 2 800 mm 





Obr. 16– Vrátnice (zdroj [4]) 
 






Obr. 17– Sprchový kontejner - SK5 (zdroj [4]) 
 
Sprchový kontejner - SK5  
Použití:  
Umývárna pro pracovníky 1x 
Tab. 21 - Vnitřní vybavení (zdroj: [4]) 
 
 
Tab. 22 - Technická data (zdroj: [4]) 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm 
El. přípojka 380 V/32 A 




WC kontejner SK2 
Použití: WC pro pracovníky 4x, umyvadlo 2x 
Tab. 23 - Technická data (zdroj: [4]) 
Šířka 2500 mm 
Délka 6 000 mm 
Výška 2 800 mm 
el. přípojka 380 V/32 A 
přívod vody 3/4" 
odpad potrubí DN 100 
 
 
5 x sprchový box 
2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
1 x bojler 300 litrů 
1 x el. topidlo 







3. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
Největší předpokládaný počet pracovníků, kteří se budou pohybovat po staveništi během 
provádění jedné pracovní činnosti, tj. provádění bednění a výztuže stropní konstrukce nad 1. NP: 23 
osob. 
Tab. 24 – Počet pracovníků 
Stavbyvedoucí 1 
Vedoucí čety 2 
Svářeč 1 
Vazač výztuže 4 
Montážník bednění (tesař) 6 
Betonář 4 
Stavební dělník 2 
Vazač břemen 2 
Obsluha jeřábu 1 
Obsluha autočerpadla 1 
Obsluha autodomíchavače 1 
Řidič dodávky 1 
Řidič nákladního automobilu 1 
Vrátný 1 
 
Návrh počtu sociálně správních zařízení 
Šatny 
1 pracovník 1,25 m2 
23 pracovníků 28,75 m2 
1 šatna 14,4 m2 
Návrh:  
 3x Šatna - BK1 
Hygienické zařízení  
Minimální počty zařizovacích předmětů 
Tab. 25 - Minimální počty zařizovacích předmětů (zdroj: [1]) 
Počet umyvadel - 
1x umyvadlo/ 10 pracovníků 
2x umyvadlo 
 
Počet sprch - 1x sprcha/15 osob 2x sprcha 
Počet WC - 2 sedadla na 11 až 50 mužů 2x WC 
 
Návrh:  
 1x Sprchový kontejner - SK5 
 1x WC kontejner – SK2 
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Na staveništi je velice důležité dodržovat předpisy BOZP a související právní legislativu. Text této 
kapitoly vychází z právní legislativy. Kurzívou jsou napsány výňatky z textu legislativy, kolmým 
písmem pak vlastní opatření vztažená k jednotlivým bodům. 
Tyto předpisy je nutné dodržovat během celé realizace hrubé vrchní stavby, konkrétně při 
pracovních procesech zhotovení železobetonových nosných konstrukcí a vyzdívání obvodového 
výplňového pláště: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v aktuálním znění Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 Zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb., v aktuálním znění Vyhláška č. 221/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva 
vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci) 
 Zákon č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně 
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 Zákon č. 22/1997 Sb., v aktuálním znění Zákon č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v aktuálním znění Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů  
 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích + 
Vyhláška č. 84/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích   
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  
 Vyhláška č. 77/1965 Sb., ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních stroj 
2. POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 
Z těchto předpisů legislativy vychází povinnosti pro koordinátora BOZP: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Během realizace stavby je koordinátor BOZP povinen:  
1. Informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 
staveništi během postupu prací. 
2. Upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání 
nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 
3. Oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen 
přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem. 
4. Postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými 
osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 
5. Koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými 
zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit 
zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 
6. Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 
7. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností. 
8. Sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje 
na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 
9. Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám. 
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10. Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. 
11. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 
12. V součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný 
při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechá plán 
odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi. 
13. Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání. 
14. Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků. 
15. Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
tyto nedostatky odstraněny. 
3. ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI 
1.1. Obecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví 
V průběhu výstavby je nutné pro všechny fyzické osoby pohybující se po staveništi zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jednotliví dodavatelé před započetím jednotlivých procesů 
výstavby proškolí všechny své pracovníky o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a o nošení 
osobních ochranných pomůcek, kterými dodavatel své pracovníky vybaví. Dále budou pracovníci 
seznámeni se základními informacemi o staveništním provozu, povinných přestávkách a pracovní době. 
Dodavatelé prokáží dostatečnou kvalifikaci pracovníků pro provádění prací a seznámí je s projektovou 
dokumentací. Součástí stavebního deníku bude protokol, ve kterém pracovníci stvrdí svým podpisem, 
že byli proškoleni o BOZP a že se zavazují k jejich dodržování. 
Legislativní předpisy, které je během výstavby nutné dodržovat z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob: 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Předmětem této kapitoly je výčet nejzákladnějších legislativních předpisů s požadavky na BOZP 
během výstavby. Jelikož se v této práci zabývám prováděním monolitických železobetonových nosných 
konstrukcí a vyzděním výplňového obvodového pláště, vybral jsem pouze předpisy související s těmito 




1.2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
1.2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. a)  Staveniště bude na severu a západu oploceno stávajícím pletivovým plotem o výšce 2 m. Na 
západní straně bude přístup zamezen kamennou zídkou o výšce 1,5 m a obvodovými stěnami sousedních 
objektů. Jižní strana a průchody mezi sousedícími budovami na jihu budou zabezpečeny průhledným 
novým oplocením o výšce 2 m. Vymezení staveniště bude mít dopad na některé přilehlé prostory, 
pozemní komunikace a provoz na nich, je proto nutné přijmout potřebná opatření co se týče bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 
 
2. Vjezd na staveniště a poté jednotlivé komunikace budou označeny cedulemi s výstražnými tabulkami 
informujícími o probíhající výstavbě a provozu stavební techniky. 
 
4. Vjezd na staveniště bude označen dopravní značkou, která bude provádět místní úpravu provozu 
vozidel po staveništi. Vjezd na staveniště bude označen pomocí výstražné cedule s informačními 
tabulkami o zákazu vjezdu na staveniště nepovolaným fyzickým osobám.    
5. Všechno vedení inženýrských sítí musí být chráněno před poškozením. Inženýrské sítě trvalého 
charakteru budou před zatížením pojíždějících vozidel chráněny železobetonovými silničními panely 
uloženými do zhutněného lože z drceného kameniva. Staveništní rozvody vody a elektrického NN, tedy 
staveništní dočasné inženýrské sítě, budou v případě křížení s komunikací na staveništi vedeny v ohebné 
chráničce z plastu. Je nutné vyznačit sprejem ochranná pásma IS. 
6. Veškeré stavební práce budou vykonávány za denního světla. Staveniště bude uměle osvětleno 
mobilními osvětlovacími tělesy pro případ práce v pozdních hodinách. Po celém obvodu stropních 
konstrukcí je nutné zřídit dočasné zábradlí proti pádu osob a předmětů z výšky. 
 
8. Během sekundární dopravy zajišťované na staveništi jeřábem nesmí být bezpečnost fyzických osob 
nijak ohrožena. Manipulace jeřábu na staveništi je povolena pouze po oplocení staveniště, nesmí tedy 
s břemeny manipulovat nad veřejnými komunikacemi ani nad pozemky sousedícími se staveništěm. Nad 
objekty zařízení staveniště, jako jsou stavební buňky využívané pro hygienické a sociální účely, 
kancelářské buňky a šatny zaměstnanců, smí jeřáb manipulovat s břemeny pouze se zvýšenou 
opatrností. Při veškeré manipulaci s břemeny pomocí jeřábu je zakázáno, aby se pod břemeny 
pohybovaly fyzické osoby. 
 
II. Zařízení zajišťující rozvod energie 
 
1. Rozvody elektrického vedení NN, dočasného charakteru, budou v místě křížení se staveništní 
komunikací opatřeny ohebnou plastovou chráničkou a barevným sprejem viditelně vyznačeny. Je nutné 
hlavní a vedlejší staveništní rozvaděče certifikovat a revidovat dle předepsaných pokynů. Navržené 
prvky odpovídají druhu a výkonu rozváděné energie.  
 
2. Je nutné, aby byly staveništní rozvaděče pravidelně kontrolovány a revidovány. V hlavním 
staveništním rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač elektrického zařízení, který musí být snadno 
přístupný a rozvaděč bude opatřen informačním nápisem o jeho osazení. Informováni o poloze hlavního 
vypínače budou všichni pracovníci. Jakmile budou stavební práce ukončeny, veškeré přístroje a 
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elektrické zařízení budou odpojeny a ty mobilní budou uskladněny v uzamykatelných skladových 
buňkách.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pojízdná pomocná lešení, která budou využívána pro zdící práce, nesmí být přetěžována. Celková 
nosnost konstrukce je 150 kg, jež nesmí hmotnost osob, materiálu, nářadí a podobně přesáhnout. 
 
3. Odborné prohlídky stanoviště budou provedeny v průvodní dokumentaci stanovených termínech. Je 
nutné tyto prohlídky provést po změně polohy, ale také po mimořádných událostech, které by mohly 
ovlivnit jeho pevnost a stabilitu, např. vítr, bouře, zemětřesení, atd.  
 
4. Dle technických listů výrobců je nutné zajistit požadované podmínky pro skladování materiálu a 
nářadí. Pro skladování bude použito uzamykatelných kontejnerů umístěných na zpevněných plochách. 
Zdraví fyzických osob, majetek ani životní prostředí nebudou skladováním ohroženy. 
  
5. V případě, že by důsledkem stavebních prací mohlo dojít k ohrožení životů nebo zdraví pracovníků 
na staveništi nebo fyzických osob v jeho blízkosti, je nutné práce přerušit. Stavebními pracemi nesmí 
být ohrožen ani majetek, vlivem nepříznívých povětrnostních podmínek životní prostředí, 
nevyhovujícím stavem konstrukcí nebo strojů, živelné události nebo jiné nepředvídatelné okolnosti. 
Posoudit důvody a práce přerušit může hlavní stavbyvedoucí nebo koordinátor BOZP. 
  
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
7. V případě, že nastane alespoň jedna z uvedených situací: bouře, déšť, tvorba námrazy nebo sněžení, 
silný vítr rychlosti více než 11 m*s-1, dohledová vzdálenost v místě práce menší než 30 m nebo klesne 
teplota okolního prostředí během provádění prací pod -10 °C je nutné práce přerušit. Jestliže během 
betonářských prací klesne teplota pod +5°C, je nutné provést potřebná opatření, aby nedošlo k poškození 
betonu mrazem. Naopak vystoupá-li teplota vzduchu nad +30 oC, nebo nastane déšť, je nutné zhotovené 
konstrukce zakrýt fólií. Při teplotě pracovního prostředí nižší než 0°C se nesmí svařovat ocelová výztuž 
a ohýbat při teplotě pracovního prostředí nižší než -5°C. Zednické práce je povoleno provádět pouze při 
teplotě prostředí na pracovišti +5°C až +35 °C. 
 
8. Z důvodu bezpečnosti budou všechny práce vykonávány minimálně ve dvojicích. 
 
1.2.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Potřebná únosnost půdy bude zaručena zpevněným povrchem staveništní komunikace, která bude 
provedena ze štěrkové vrstvy a do ní osazených železobetonových silničních panelů. V kapitole návrhu 
strojů je posouzena únosnost všech mostů. V kapitole Dopravní trasy a situace stavby s širšími vztahy 
dopravních tras je posouzena doprava veškerého materiálu. Obsluhu pracovních strojů je nutné seznámit 
s podmínkami provozu a práce na staveništi, včetně informování o uložení podzemních vedení 
inženýrských sítí.   
 
2. Pomocí ventrálního závaží umístěného na základovém kříži jeřábu bude věžový jeřáb stabilizován. 
Během provádění prací pomocí autočerpadla je nutné, aby bylo řádně zapatkované stabilizátory na 
zpevněné ploše v souladu s návod k používání. Stabilizátory budou zajištěny tak, aby nedošlo 




3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha 
stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 




1. Před uvedením do provozu bude spádová míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
 
2. Plnit míchačku je povoleno pouze při rotujícím bubnu. 
 
3. Žádná fyzická osoba nesmí během vhazování složek směsi do míchačky zasahovat lopatou do 
rotujícího bubnu. 
 
4. Ruční čištění míchačky je povoleno pouze ve stavu, kdy je vypnutá a následně odpojena z elektrické 
sítě. Za chodu je povoleno míchačku pouze oplachovat vodou. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování autodomíchávače, zkontroluje řidič 
zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. 
 
2. Během přejímky a při ukládání směsi bude autodomíchávač na zpevněné ploše staveništní 
komunikace, poloha zakreslena ve výkresové části. Místo zastavení autodomíchávače musí být 
přehledné, dostatečně únosné a bez překážek ztěžujících manipulaci a vizuální kontrolu 
autodomíchávače. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí 
musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například bednění 
nebo konstrukčních částí stavby. 
 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 
 
6. Pro bezpečnou dopravu betonové směsi z autodomíchávače do autočerpadla je umožněn bezpečný 
příjezd, ale je nutné couvání vozidel, které je zajištěno dostatečnou šířkou staveništní komunikace. 
 
7. Během provozu čerpadel nesmí docházet k: 
a) přehýbání hadice 
b) manipulace se spojkami a ruční přemisťování hadice a potrubí 
c) vstupování na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice 
 
8. Autočerpadlo bude zapatkováno na zpevněné ploše staveništní komunikace, poloha zakreslena ve 
výkresové části. Místo zastavení autočerpadla musí být přehledné, dostatečně únosné a bez překážek 
ztěžujících manipulaci a vizuální kontrolu autočerpadla. 
 
 
9. Autočerpadlo bylo zvoleno tak, aby se během pracovního procesu nemuselo přemisťovat. 
 




11. Za pomoci výložníku autočerpadla nesmí být zvedány ani přemisťovány břemena. 
 
12. Pouze při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými stabilizátory na zpevnění ploše a 
v souladu s návodem k používání smí probíhat manipulace s rozvinutým výložníkem. Stabilizátory je 
nutné zajistit proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
13.  Přemístění autočerpadla je povoleno pouze se složeným výložníkem. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a pohonnou jednotkou vibrátoru bude nejméně 
10 m. Totéž bude platit i pro délka pohyblivého přívodu mezi pohonnou jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce nebo je ručně provozována. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se bude 
provádět jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nebude ohýbán v oblouku o menším poloměru, 
než je stanoveno v návodu k používání. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Veškeré závady nebo provozní odchylky stroje zaznamenané během předchozího provozu nebo 
užívání stroje musí být zapsány do provozního protokolu stroje. S případnými technickými závadami je 
nutné seznámit i případnou střídající obsluhu stroje. 
 
2. Proti samovolnému pohybu budou všechny stroje po ukončení práce zajištěny v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce budou stroje 
zajištěny proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení budou proti samovolnému pohybu zajištěna i pracovní 
zařízení stroje jejich spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu 
s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. Stroje budou odstaveny na vhodných stanovištích, kde nebudou zasahovat do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 
okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
 
1. Pomocí nákladního automobilu bude na staveniště dopraven věžový montovaný jeřáb, zde bude řádně 
zajištěn proti pohybu a pomocí autojeřábu poté smontován. Veškeré operace týkající se přepravy, 
montáže, skládání, zajištění a upevnění musí být provedeny dle pokynů a postupů stanovených 
výrobcem.  
 
2.  Během naložení, složení a přepravy všech strojů na ložné ploše nákladního automobilu nebo dodávky 
musí bít dodrženy požadavky Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Tímto nařízením je stanoveno, jakým 
způsobem má být organizována práce a pracovní postupy, které je při provozování dopravy dopravními 




3. Jestliže není v návodě uvedeno jinak, je zakázáno, aby se při přepravě stroje na ložné ploše nákladního 
automobilu či dodávky v kabině přepravovaného stroje nacházela fyzická osoba. Stejně tak se nesmí 
zdržovat ani na ložné ploše dopravního prostředku. 
 
4. Stroje musí být při přepravě na ložné ploše nákladního automobilu či dodávky zajištěny v předepsané 
přepravní poloze, například pomocí popruhů a to k tomuto účelu určené konstrukci dopravního 
prostředku, čím se zabrání posuvům a převržení stroje. 
 
5. Přepravní prostředky musí během nakládání a skládání stroje stát na zpevněné ploše, tj. na staveništní 
komunikaci. Musí být bezpečně zabrzděny, dále proti nežádoucímu pohybu zajištěny ruční brzdou a 
podloženy zakládacími klíny. 
 
6. Veškeré fyzické osoby se během najíždění a sjíždění stroje na ložnou plochu vzdálí, s výjimkou 
obsluhy stroje, a to do takové vzdálenosti, v níž nemohou být ohroženi pádem nebo převržením stroje. 
 
7. Fyzická osoba, která navádí obsluhu stroje na dopravní prostředek vždy musí stát mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek, dále pak v zorném poli obsluhy. 
 
8. Všechna pracovní zařízení autočerpadla a autodomíchávače musí být zajištěna v přepravní poloze 
podle návodu k jejich používání. 
 
1.2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. V souladu s postupem prací musí být zajištěn i bezpečný přísun a odběr materiálu. Ten musí být 
skladovaný podle výrobcem stanovených podmínek uvedených v technických listech a technologickém 
předpisu. Až na výjimky je materiál skladovaný v takové poloze, v jaké je zabudován do stavby. 
 
2. Plochy určené ke skladování jsou navrženy tak, aby na nich bylo možné skladování, odebírání či 
doplňování dílců a prvků bez nebezpečí jejich poškození a zároveň v souladu s průvodní projektovou 
dokumentací. Zpevněné plochy určené k manipulaci s výztuží, bednícími prvky a keramickými 
tvárnicemi musí být bezpečně přístupné. 
 
3. Veškeré skladovací plochy musí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozměry a únosnosti zpevněných 
ploch odpovídají požadavkům všech strojů a požadavkům na skladování materiálu. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu jeho uložení nedošlo k jeho poškození. Keramické 
tvárnice budou skladovány na paletách, prvky bednění na sloupkových paletách a ocelová výztuž na 
dřevěných prokladcích.  
 
5. Na sebe těsně dolehájící prvky během skladování budou proloženy dřevěnými podklady 
obdélníkového průřezu, v případě, že nemají například oka nebo háky pro uchycení. 
 
6. U skladování pytlovaných směsí nesmí dojít k převisům pytlů. 
 
9. Pytle musí být uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu a ve výšce 
maximálně 1,5 m. 
 
10. Prostředek sloužící k separaci musí být uzavřen v nádobách tak, aby plnící, popřípadě 




12. Prostředek určený k separaci bednění bude skladován v sudech a barelech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce PERI v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o 
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném 
znění.  
 
14. Při mechanizovaném ukládání mohou být prvky a dílce bednění ukládány do výšky 4 m, jestliže 
výrobce nestanoví jinak a nebude překročena únosnost podloží. 
 
15. Ve výšce maximálně 1,5 m od země bude probíhat upínání a odpínání dílců. 
 
16. Nakládání s odpady bude v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů. 
 




1. Bednění musí být provedeno těsně, únosně a v prostoru tuze. Během každé fáze montáže i demontáže 
bude zajištěné proti pádu jeho částí. Montáž a demontáž bude probíhat dle dokumentace výrobce PERI 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Dočasné zábradlí musí být zřízené 
po celém obvodu konstrukce během celé výstavby. Podpěrné konstrukce bednění musí být dostatečně 
únosné. 
  
2. Podpěrné konstrukce byly navrženy tak, aby byly montovány bez rizika nebezpečí při odbedňování a 
demontáži. 
 
3. Statickým výpočtem bude doložena únosnost svislých a vodorovných prvků bednění. 
 
4. Bednění musí být před zahájením betonáže jako jeden celek a jeho části řádně zkontrolovány, 
případné závady odstraněny. Stavbyvedoucí provede poté zápis do stavebního deníku o kontrole a 
převzetí konstrukce bednění. 
  
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při betonáži stropní konstrukce budou zhotoveny dřevěné lávky pro pohyb pracovníků, ty budou 
uloženy na výztuži konstrukce. Po obvodu konstrukce bude zřízeno zábradlí výšky 1,1 m proti jejich 
pádu. Během betonáže svislých konstrukcí bude pohyb pracovníků zajištěn po systémových plošinách 
opatřených 1 m vysokým zábradlím. Žebříky zajišťující přístup na plošiny budou na konci opatřeny 
košem. Provedení těchto konstrukcí bude v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
2. Pomocí dočasného hliníkové schodiště PERI UP Rosett Flex bude zajištěn přístup pracovníků na 
stropní bednění, během betonáže stopní konstrukce se budou pracovníci pohybovat po dočasných 
dřevěných lávkách uložených na výztuži stropní konstrukce, díky tomu bude vyloučeno pohybu 
fyzických osob po výztuži. 
 
3. Stav podpěrné konstrukce bednění bude během betonáže průběžně kontrolován, především stojky, 
vzpěry a stabilizátory svislých konstrukcí. Případné vady budou muset být odstraněny. 
 
4. Během dopravy betonové směsi musí být jasně stanoven způsob komunikace mezi obsluhou 







1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí bude zahájeno až na pokyn statika a to 
minimálně při dosáhnutí 70 % předepsané pevnosti betonu v tlaku, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
2. Odbedňování bude prováděné ze stropní konstrukce v úrovni pod odbedňovanou stropní konstrukcí, 
nebo pod svislými konstrukcemi. Tato stropní konstrukce, po které se budou pracovnící při odbedňování 
pohybovat, bude po obvodu zajištěna zábradlím výšky 1,1 m s v souladu s požadavky nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací bude zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
 
4. Bednění demontované z prováděných konstrukcí bude před uložením očištěno na určené ploše a poté 
na určenou plochu uloženo ke skladování. 
 
IX. 5 Práce železářské 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury budou uspořádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými přípravky. 
 
3. Navrženou ohýbačkou a stříhačkou ocelových prutů se smí ohýbat a stříhat pruty o maximálním 
průměru 16 mm. Při ohýbání průměrů větších hrozí přetížení stroje. Pruty musí být v zařízení upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
 
X. Zednické práce 
 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se budou na staveništi umísťovat tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
3. Pracovníci provádějící zednické práce budou vybaveni ochrannými brýlemi z důvodu nebezpečí 
odstřiku vápenné malty nebo mléka. 
 
4. Materiál připravený pro zdění bude uložen tak, aby pro pohodlné zdění zůstal volný pracovní prostor 
široký 1,5 m. Nejmenší dovolená šířka tohoto prostoru je 0,6 m. 
 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva. 
 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability 
zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva 
zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
 
8. Při vyzdívání obvodového pláště bude po obvodu stropní konstrukce zřízeno zábradlí výšky 1,1 m 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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XI. Montážní práce 
 
1.  Po náležitém převzetí pracoviště mezi hlavním stavbyvedoucím a vedoucím pracovní čety pro 
montáž bednění bude zahájena samotná montáž. O předání pracoviště se vyhotoví protokol a zápis do 
stavebního deníku. Povinností zhotovitele bednění je zajištění bezpečného pohybu po něm fyzickým 
osobám. 
 
2. Podle stanovení v technologickém postupu jsou fyzické osoby provádějící montáž bednění povinny 
používat montážní a bezpečnostní pomůcky. 
 
3. Systémové betonářské plošiny jsou součástí bednění svislých konstrukcí, součástí těchto plošin bude 
zábradlí proti pádu z výšky o výšce 1 m, jež bude k plošině ukotveno ještě před jejich osazením. 
 
4. Výrobcem určené kombinované závěsy budou použity pro přepravu bednění.  
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění 
i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Upevnění bednících dílců bude 
prováděno dle pokynů výrobce. 
 
6. Při montáži bednění svislých konstrukcí bude využito již vybetonované monolitické schodiště pro 
přístup na montážní pracoviště. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku bude zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen se provádí v souladu s bližšími požadavky Nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 
zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Dílce svislého bednění se po osazení zajistí proti překlopení vzpěrami a stabilizátory. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců 
nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec bednění se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických 
osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
1.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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1.3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Než budou započaty práce na svislých nosných konstrukcích v 1. NP, je nutné po obvodu 
konstrukce nad 1PP namontovat zábradlí RPG 120 a opatřit ho dřevěnými latěmi, abychom zabránili 
pádu z výšky. Zábradlí bude vysoké 1,1 m. 
Zábradlím stejné výšky a funkce budou opatřeny i betonářské lávky, ze kterých bude probíhat 
betonáž svislých konstrukcí. 
Dočasné zábradlí výšky 1,1 m bude plnit funkci zabezpečení proti pádu z výšky i při betonáži 
stropu nad 1. NP a bude zhotovené z dřevěných latí připevněných ke sloupkům pro zábradlí. Do 
základních AW rámů, připevněných k bednícím deskám, osadíme sloupky. Během odbedňování stropu 
nad 1. NP bude toto zábradlí odstraněno spolu s bedněním a ihned nahrazeno jiným typem zábradlí, opět 
výšky 1,1 m. Jedná se o zábradlí ze sloupků RPG 120, které budou kotveny ke zrealizované konstrukci 
stropní desky nad 1. NP. Dřevěnými latěmi opatříme sloupky. 
Konstrukce zábradlí musí být provedena pevně a stabilně, skládat se bude z horní tyče - madla, 
střední tyče a ochranné lišty u podlahy o výšce 0,15 m.  
Osoby pohybující se po konstrukci v době, kdy budou volné okraje stropní konstrukce 
nezajištěné, musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v tomto prostoru.  
Veškeré práce prováděné na stropní konstrukci nad 1. NP mohou být prováděny až poté, co 
bude zhotoveno zábradlí po obvodu konstrukce, výška 1,1 m. 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík bude použit pouze pro zajištění přístupu na betonářskou plošinu pro betonování svislých 
konstrukcí, v horní části bude osazen záchytným košem. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
 
6. Výstupní a nástupní plošina musí být přesažena pevnými madly žebříku o 1,1 m. Za tyto madla se 
osoba užívající žebřík může bezpečně držet.  
 
7. Po celou dobu využití žebříku musí být dostatečně stabilně a pevně ukotven k bednění.  
 
9. Žebřík bude sloužit pouze k přístupu na betonářskou plošinu a nesmí na něm být vykonávány žádné 
práce.   
 




IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 
ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Hmotnost veškerých předmětů a osob nacházejících se na pomocném pojízdném lešení využívaném 
pro zdící práce nesmí překročit 150 kg, což je nosnost této konstrukce. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1., 2. Při montáži a demontáži bednění a zednických pracích na obvodovém plášti bude prostor okolo 
stavebního objektu, kde hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), zabezpečen 
proti pádu konstrukcí ochranného zábradlí výšky 1,1 m v místě výkonu práce. 
 
3. Od 3 do 10 metrů výšky bude šířka ohroženého prostoru od volného okraje pracoviště 1,5 m, od 2. 
NP a výše bude mít šířku 2 m. Šířka ohroženého prostoru bude vytyčena od paty svislice, která prochází 
vnější hranou volného okraje pracoviště. 
 
6. Současně nad sebou nesmí být prováděny žádné práce.  
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
Dočasnou konstrukcí bude na stavbě hliníkové schodiště PERI UP Rosett Flex 75, pomocí něhož 
bude zajištěn přístup pracovníků na pracoviště v době, kdy nebude zhotoveno schodiště trvalého 
charakteru. Pojízdné hliníkové lešení využité pro zdění obvodového pláště bude lešení Pinna.  
 
1. Dočasné konstrukce budou provedeny podle průvodní dokumentace a montážních návodů a budou 
používány výhradně v souladu s těmito dokumenty. Montážní návody, včetně doplňujících dokumentů 
a nákresu, budou k dispozici zaměstnancům, kteří budou konstrukce montovat, používat a demontovat.  
 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný 
pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v 
podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pojízdné lešení bude zabezpečeno proti samovolným pohybům 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo 
výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen 




5. Pouze po náležitém předání dočasného schodiště odborně způsobilou osobou odpovědnou za jeho 
montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání je možné tato schodiště používat. 
Předávající na základě odborné prohlídky zhotoví zápis o předání a převzetí potvrzující úplné zhotovení 
a vybavení dočasné stavební konstrukce. 
 
6. V průvodní dokumentaci stanovených intervalech budou dočasné konstrukce podrobeny pravidelným 
odborným prohlídkám, v případě mimořádné situace, která by mohla mít nepříznivý vliv na bezpečnost 
lešení, bude odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na 
montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně 
způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a 
dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Žádné materiály ani předměty nebudou během řešených procesů shazovány. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci budou veškeré práce ve výškách přerušeny. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách a pojízdných lešeních; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1(síla větru 6 
stupňů Bf)  
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
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1.4. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
§ 1 
Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství, na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání 
zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak.  
 
1.4.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen. 
Následujícími opatřeními budou splněny další požadavky na bezpečný provoz pro zdvihání břemene a 
pohybu pracovníků na pracovišti: 
 
1. Únosnost a dosah montovaného věžového jeřábu je dostatečná pro přesun požadovaných břemen. Je 
nutné ho řádně ukotvit a přitížit na základovém kříži.  
 
2. S jeřábem musí být manipulováno tak, aby nedošlo k přimáčknutí nebo naražení zaměstnance či jeho 
zachycení. 
 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
 
4. Kotvení jeřábu bude pomocí základového kříže. 
 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou pracovní polohu 
zařízení. 
 
6. Pro snazší rozpoznání vázacích prostředků budou označeny barvami pro jednotlivá břemena.  
 
7. Během sekundární dopravy zajišťované na staveništi jeřábem nesmí být bezpečnost fyzických osob 
nijak ohrožena. Manipulace jeřábu na staveništi je povolena pouze po oplocení staveniště, nesmí tedy 
s břemeny manipulovat nad veřejnými komunikacemi ani nad pozemky sousedícími se staveništěm. Nad 
objekty zařízení staveniště, jako jsou stavební buňky využívané pro hygienické a sociální účely, 
kancelářské buňky a šatny zaměstnanců, smí jeřáb manipulovat s břemeny pouze se zvýšenou 
opatrností. Při veškeré manipulaci s břemeny pomocí jeřábu je zakázáno, aby se pod břemeny 
pohybovaly fyzické osoby. 
 
8. Břemena smí být přepravována jen za pomoci určených vázacích prostředků, které jsou specifikována 
v technologickém předpisu v technických listech přepravovaných výrobků. 
 
9. Vázací prostředky budou skladovány na zpevněné ploše tak, aby nedošlo k jejich záměně či poškození 
a budou řádně označené.  
 
10. Aby bylo možné určit charakteristiku jeřábu a jeho bezpečné používání, je nutné aby byl označen 
zřetelným popisem stroje. 
 




1.4.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen 
 
Následující opatření budou provedeny pro splnění dalších požadavků na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen: 
 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví zaměstnanců. 
 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná kontrola a 
údržba zařízení. 
 
3. Je zakázáno fyzickým osobám pohybovat se pod zvedaným břemenem, dále obsluha musí mít vždy 
dostatečný výhled na přemisťované břemeno.   
 
4. Vázat a odvazovat břemena smí jen pracovníci, kteří jsou pro tyto procesy řádně proškolení. Veškerá 
břemena budou vázána za účasti jeřábníka.  
 
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, pokud 
není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno. 
 
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene. 
 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky 
zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí 
odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
1.4.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou: 
 
1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, které 
může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení. 
 
2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného zadření, 
uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; pokud zadření, uváznutí či 
zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná opatření. 
 
3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo poškození. 
 
4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmínek, a to 
ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního 
náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší 
než čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné 
konstrukce nejsou nutné, pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční 
provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze 




5. Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen „vozík") zařízením k omezení rizika převrácení, 
jako jsou například 
a) ochranná konstrukce pro obsluhu, 
b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku, 
c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi vozíkem, terénem či 
podlahou, 
d) zádržný systém, zajištující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při 
převrácení vozíku. 
 
7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců vhodnými 
ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení vykonává pracovní činnost během 
tažení, vlečení nebo nesení. 
 
8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech a 
pracovištích zaměstnavatele. 
 
1.4.4. Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou: 
 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich bezpečné 
provedení. 
 
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem uzamykatelnými 
nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 
 
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu jednotlivých 
břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi. 
 
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
 
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede 
a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu 
provozních hodin, 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány, 
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek 
a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1. Přejímka pracoviště 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, mistr, autorský dozor 
Způsob kontroly:  vizuálně 
Četnost kontroly:  jednorázově, během převzetí pracoviště 
Popis kontroly: 
Než dojde k započetí realizace nosných železobetonových monolitických konstrukcí musí být 
předáno pracoviště, a to mezi hlavním stavbyvedoucím a mistrem, který bude tyto konstrukce provádět. 
Přítomen bude technický dozor stavebníka. Důvodem přejímky je kontrola projektové dokumentace a 
s ní souvisejících dokumentů, dále pak vybavení stavby a připravenost pracoviště.  
1.1.1. Kontrola PD a souvisejících dokumentů 
Je nutné zkontrolovat úplnost a aktuálnost projektové dokumentace, dále také zda je správná po 
stavebně technické stránce a jestli je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 
Spolu s projektovou dokumentací kontrolujeme související dokumenty, jako například rozpočet, ale také 
omezující předpisy týkající se nakládání s odpady nebo ochrany životního prostředí. Součástí 
dokumentace je i stavební deník, jenž je nutno zkontrolovat a pravidelně do něj zapisovat. 
1.1.2. Vybavení stavby 
Ověříme, jestli stavba odpovídá požadavkům nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Také je nutné 
zkontrolovat oplocení staveniště, tj. jeho kompletnost, neporušenost a výšku. Dále se zkontroluje 
označení všech vstupů a vjezdů a označení zákazu vstupu. U zpevněných ploch je nutné zkontrolovat 
jejich plochu, pevnost a únosnost, ale také zda je jejich poloha správná dle PD a zda jsou správně 
odvodněné. Dle projektové dokumentace je nutné také zkontrolovat umístění zvedacího mechanismu, 
stavebních buněk a rozvodů sítí na staveništi. 
1.1.3. Připravenost pracoviště 
Všechny předchozí pracovní procesy musí být při přejímce pracoviště dokončeny a pracoviště 
musí být vyklizeno.   
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku, protokol o předání a převzetí pracoviště 
Zdroje:  
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
a vyhláškou č. 405/2017 Sb. 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovaná vyhláškou 
č. 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 323/2017 Sb. 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Projektová dokumentace 
 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
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1.2. Kontrola provedení předchozích prací  
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, geodet, technický dozor stavebníka 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly:  jednorázově, před započetím prací 
Popis kontroly:  
 
Po předání pracoviště a před zahájením realizace monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby 
bude provedena kontrola monolitických konstrukcí nad 1. PP a základových konstrukcí 1. NP.  
Provedena bude kontrola geometrické přesnosti konstrukcí a jejich shoda s projektovou 
dokumentací. Vyzrálost železobetonu bude prověřena pomocí Schmidtova kladívka. Dále je nutné 
zkontrolovat úplnost konstrukcí a prostorovou tuhost. Po dokončení prací musí být stropní/základová 
deska očištěna od hrubých nečistot a prachu. Rovinnost desky bude měřena dvoumetrovou latí. Na 
100 m2 plochy desky připadá 5 měření. 
Během této kontroly je také potřeba zkontrolovat délku vyčnívající výztuže ze svislých nosných 
konstrukcí v 1. PP. 
 
Měřící parametr:  
Stropní/základová deska, věnec, průvlak, sloupy, stěny 
Tab. 1 – Měřící parametr (zdroj: [8]) 
Popis odchylky Dovolená odchylka 
Vychýlení desky, věnce, průvlaku ± 35 mm 
Úrovně sousedních stropů u podpěr ± 20 mm 
Rovinnost povrchu ± 15 mm/2 m  
Vyčnívající výztuž sloupu (trny) ± 15 mm 
 
Pro možné pokračování prací je nutné, aby byl beton alespoň z 80 % vyzrálý. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku, protokol o geodetickém zaměření 
Zdroje:  
 Projektová dokumentace 
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí- kapitola 10 (geometrické tolerance) a 
příloha G (směrnice geometrické tolerance) 
 ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení 





1.3. Kontrola dodávky materiálu 
1.3.1. Čerstvý beton 
Kontrolu provede:   stavbyvedoucí 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly:  
 Při každé dodávce směsi shoda s projektovou dokumentací 
 Při 100 m3 dodané betonové směsi kontrola kvality směsi 
Popis kontroly:  
Při dodávce betonové směsi se bude kontrolovat shoda s projektovou dokumentací, 
objednávkovým a dodacím listem. Je nutné zkontrolovat shodu třídy pevnosti betonu, stupeň vlivu 
prostředí, stupeň konzistence směsi, potřebné přísady a množství dodaného betonu. Kontrola 
konzistence směsi bude provedena při každých 100 m3 dodané betonové směsi zkouškou sednutí kužele.  
Postup zkoušky: 
 Před provedením zkoušky je nutné zkušební vzorek promíchat. 
 Průměr horní základny hutnící formy je 100 ±2 mm, průměr dolní základny 200 ± 2mm a výška 
formy 300 ±2 mm. 
 Na rovný vodorovný povrch, který není ovlivněn žádnými vibracemi a nárazy, umístíme 
podkladní desku a zkontrolujeme vodováhou její vodorovnost.  
 Vnitřní povrch formy a desku je nutné očistit a navlhčit. 
 Na střed podkladní desky umístíme formu a svěrkami nebo přišlápnutím příložek ji k desce 
přichytíme. 
 Plnění formy betonem bude probíhat ve třech vrstvách, kdy každá vrstva po zhutnění odpovídá 
zhruba jedné třetině výšky kužele. Pomocí propichovací tyče bude každá vrstva zhutněna 25 
vpichy, které jsou po průřezu jednotlivých vrstev rovnoměrně rozloženy. Během hutnění první 
vrstvy je nutné propichovací tyč mírně naklonit a zhruba polovinu vpichů provést u středu 
průřezu. Dále je nutné hutnit první vrstvu přes celou výšku, avšak tyč nesmí narážet na dno. 
Následující vrstvy budou hutněny přes celou mocnost vrstvy tak, aby vpichy do předešlé vrstvy 
zasahovaly jen mírně. Před zhutněním vrchní vrstvy se forma lehce přeplní betonem nad horní 
okraj.  
 Jestliže po hutnění nebude ve formě dostatek betonu, přidáme ho takové množství, aby byl nad 
horním okrajem formy přebytek.  
 Jakmile je vrchní vrstva zhutněna, 
odstraníme současným otáčením a příčným 
pohybem propichovací tyčí přebytečný 
beton. 
 Zbytky betonu se odstraní z podkladní 
desky. 
 Během 2 až 5 vteřin musí být forma plynule 
zvednuta. 
 Průběh celé zkoušky musí být plynulý a 
nepřesáhnout 150 sekund.  
 Okamžitě po zvednutí formy se změří 
rozdíl mezi výškou formy a nejvyšším 
bodem sednutého kužele a zaznamená se.  Obr.1– Zkouška sednutí kužele (zdroj [13]) 
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Výsledek zkoušky:  
Jestliže dojde ke skutečnému sednutí, což znamená, že beton nebyl porušen a kužel je 
symetrický jako na obrázku 1 a), je výsledek zkoušky platný. V případě, že se těleso zbortí jako na 
obrázku 1 b), je nutné zkoušku opakovat s jiným vzorkem. Skutečné sednutí zaznamenáme s přesností 
na 10 mm.  
Tab. 2 – Klasifikace konzistence betonové směsi  (zdroj: [13]) 
 
 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 projektová dokumentace 
 dodací listy 
 objednávkový list  
 ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
 ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
1.3.2. Bednění 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí 
Způsob kontroly:  vizuálně 
Četnost kontroly:  vždy při dodávce bednění 
Popis kontroly:  
Zkontroluje se druh dodaného bednění a množství jednotlivých prvků, jenž musí být v souladu 
s dodacími listy a objednávkou. Je nutné zkontrolovat rovinnost bednících prvků, jejich čistotu a 
technický stav.  
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 projektová dokumentace 
 dodací listy 
 objednávky 
 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
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1.3.3. Ocelová výztuž 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Četnost kontroly: vždy při dodávce výztuže  
Popis kontroly:  
Předmětem kontroly je zajištění správnosti dodané ocelové výztuže. Konkrétně jde o její druh, 
profil, množství a kvalitu provedení. Výztuž nesmí být porušená. Součástí kontroly je i zkontrolování 
dodaných distančních prvků, zda splňují požadavky pro provádění konstrukcí a jejich množství. Ocelová 
výztuž musí být dodána čistá, neumaštěná a nesmí na sobě mít nános rzi. Je také nutné zkontrolovat 
certifikáty materiálu, prohlášení o shodě a jestli je výztuž pomocí identifikačních štítků označena. Délky 
ocelových prutů namátkově přeměřit. Dle projektové dokumentace je také nutné zkontrolovat provedení 
armokošů.  
Měřící parametr:  
Přípustná odchylka od nominální délky se stanoví dohodou s dodavatelem. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 projektová dokumentace 
 dodací listy, objednávky 
 ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
1.4. Kontrola skladování materiálu 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 
Způsob kontroly:  vizuálně, 
Četnost kontroly:  průběžně během výstavby 
Popis kontroly: 
Je zapotřebí, aby byl materiál skladovaný dle doporučení výrobce a technologického předpisu. 
Součástí této kontroly je i kontrola povrchu skládek, především jejich rovinatosti a odvodnění. Zpevněné 
plochy skládek budou provedeny ze zhutněného štěrku frakce 0-32 mm tloušťky 300 mm. Skládky 
materiálu se budou nacházet co nejblíže objektu výstavby a v dosahu jeřábu. V uzamykatelných 
skladových kontejnerech bude skladováno ruční nářadí, drobný stavební materiál a menší přístroje. 
Skladování je nutno zajistit dle technického listu jednotlivých přístrojů. 




Skladovaný materiál, využití Poznámka 
ZP1 Zpevněná plocha pro sestavování a 
skladování systémového bednění PERI 
a výrobků Porotherm 
Podpěrové hlavy bednění v železných boxech. 
Stojky na sloupkové paletě.  
ZP3 Tesárna – zpevněná plocha pro výrobu 
doplňkového bednění a skladování 
dřevěných desek 




ZP4 Armovna – zpevněná plocha pro 
uskladnění armokošů, ocelových prutů 
Svazky výztuží podloženy dřevěnými hranoly 
ve vzd. 1 m. Výztuž chránit před klimatickými 
vlivy nepromokavou plachtou. 
 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 Technologický předpis 
 projektová dokumentace – výkres Zařízení staveniště 
 technické listy výrobce  
 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
1.5. Kontrola nářadí a strojů  
Kontrolu provede:  mistr, strojník 
Způsob kontroly:  vizuálně 
Četnost kontroly: průběžně během výstavby 
Popis kontroly: 
Veškerou mechanizaci, nářadí, stroje a pomůcky pro provádění železobetonových konstrukcí je 
nutné kontrolovat. Předmětem kontroly je typ nářadí nebo stroje, počet, technické listy a stav strojů. 
Kontrola jeřábu spočívá v kontrole vázacích prostředků, založení jeřábu a jeho protizátěž. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku, zápis v protokolu stroje 
Zdroje:  
 technické listy strojů 
 ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
 ČSN ISO 12480-3 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1. Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 
Způsob kontroly:  vizuálně, pomocí alkohol testeru nebo testu na OPL 
Četnost kontroly: průběžně během výstavby 
Popis kontroly: 
Pracovníci jsou kontrolováni, zda jsou způsobilí k výkonu přidělené činnosti. Pracovníci musí 
způsobilost prokázat platnými certifikáty, průkazy, pracovním povolením a také musí být řádně 
proškoleni o BOZP a seznámeni s pracovními postupy. Během provádění prací budou pracovníci 






Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje: 
 průkazy, licence 
2.2. Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly:  každý den, 1x v 7 h a 13 h, 2x ve 21 h 
Popis kontroly: 
Kontroluje se teplota vzduchu a rychlost větru.  
Ohýbání výztuže: Výztuž je zakázáno ohýbat při okolní teplotě nižší než -5 °C. 
Svařování výztuže: Při teplotě nižší než 0 °C je zakázáno výztuž svařovat. 
Betonáž: Jestliže klesne teplota vzduchu pod +5 °C, je nutné provést opatření, jenž ochrání beton proti 
poškození mrazem. Naopak v případě, že teplota vzduchu vystoupí výše než +30 °C, je nutné provést 
ochranná opatření proti poškození betonu sluncem a vysokou teplotou. 
Jestliže nastane alespoň jedna z uvedených situací, je nutné veškeré práce ve výškách přerušit do doby, 
než nastanou vhodné klimatické podmínky. 
 bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
 silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1  
 dohlednost v místě práce menší než 30 m 
 teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
2.3. Kontrola armování 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, statik, technický dozor stavebníka 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly:  u všech konstrukcí, před a během svařování 
Popis kontroly: 
Kontroluje se poloha a typ výztuže, počet prutů v konstrukci, osové vzdálenosti a krytí výztuže. 
Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. Dalším předmětem kontroly je, zda je výztuž 
očištěna od mastnoty nebo rzi a dalších škodlivých látek, ale také jestli je výztuž dostatečně svázána a 
zabezpečena proti posunutí při betonáži a zda jsou správně rozmístěny distanční prvky navržené 




 odchylka polohy betonářské výztuže max. ± 20 mm,  
 odchylka stykování výztuže je max. 6 % z navržené stykovací délky, 
 odchylka vzdálenosti distančních prvků je max. ± 50 mm. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 projektová dokumentace 
 ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
2.4. Kontrola montáže bednění 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly: před zahájením betonáže 
Popis kontroly: 
Jakmile je bednění na pracovišti sestaveno, je zapotřebí zkontrolovat jeho zhotovení dle 
projektové dokumentace a technických podkladů od výrobce. V případě bednění stropu je nutné 
zkontrolovat i rozmístění stojek, trojnožek, nosníků a vzdálenosti mezi nimi. Vizuální kontrolou se 
zkontroluje prostorová tuhost a stabilita, těsnost a čistota bednění a zda je ošetřeno odbedňovacím 
přípravkem. Součástí kontroly bude i kontrola bednění prostupů konstrukcemi a kontrola vodorovnosti 
bednění, jenž bude provedena dvoumetrovou latí. 
Měřící parametr: 
Tab. 4 – Měřící parametr (zdroj: [19]) 
Druh odchylky Max. dovolená 
hodnota odchylky 
Bednění sloupů   
Pootočení osy bednění ± 8 mm 
Horní hrana bednění vzhledem k projektované výškové 
úrovni 
± 10 mm 
 
Svislost ± 16 mm 
Bednění ztužující stěny a jádra   
Vnitřní hrany opěrných prvků při použití distančních prvků ± 3 mm 
 
Vnitřní hrana opěrné plochy – odklon od svislice ± 8 mm 
Stejnolehlé svislé hrany ve spáře ± 5 mm 
Horní hrana bednění vzhledem k projektované výškové 
úrovni 
± 10 mm 
 
Svislost ± 16 mm 
Bednění stropní konstrukce  
Horní líc od pomocné výškové úrovně ± 10 mm 
Horní hrany ve spáře ± 5 mm 
 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
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Zdroje:   
 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, str. 8, tab. A4 
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
 Technologický předpis výrobce systémového bednění PERI 
 
2.5. Kontrola provádění betonáže 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly:  během betonáže každé konstrukce 
Popis kontroly: 
Je nutné zkontrolovat, jakým postupem je čerstvá betonová směs hutněna a jestli je betonáž 
prováděna po vrstvách uvedených v technologickém předpisu. Betonová směs může být shozena 
maximálně z výšky 1,5 m. Během hutnění betonové směsi ve svislých nosných konstrukcích se nesmí 
vibrátor dostat do kontaktu s ocelovou výztuží. Jakmile se na povrchu vibrované betonové směsi objeví 
cementové mléko, hutnění ukončíme. V průběhu je také nutné kontrolovat klimatické podmínky a 
dodržovat případná opatření v jejich nepříznivém případě. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroje:  
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
 TECHNOLOGIE STAVEB I - MODUL 4: Technologie provádění betonových a 
železobetonových konstrukcí (Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc.) 
2.6. Kontrola ochrany betonové směsi během tuhnutí a tvrdnutí 
Kontrolu provede: stavbyvedoucí, mistr 
Způsob kontroly:  vizuálně 
Četnost kontroly:  průběžně během provádění 
Popis kontroly: 
Čerstvé betonové směsi musíme během jejího tuhnutí a tvrdnutí vlhčením ošetřovat. Jakmile 
konstrukce nabyde 40 % charakteristické pevnosti po 28 dnech, je možné ošetřování ukončit. V případě 
chladného a vlhkého počasí není nutné beton ošetřovat.  
Způsob ošetřování: Od okamžiku dokončení betonáže je nutné konstrukci minimálně dvakrát denně 
rovnoměrně pokropit vodou. V případě, že po odbednění nastanou teploty vzduchu vyšší než +30 oC 
nebo propuknou dešťové srážky, je nutné konstrukci ochránit přikrytím pomocí LDPE fólie. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroj:   
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (příloha F) 
 ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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2.7. Kontrola odbednění 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Způsob kontroly:  měřením 
Četnost kontroly:  při odbednění každé konstrukce 
Popis kontroly: 
Nejdříve po 7 dnech od betonáže smíme bednění konstrukcí odstranit. Jestliže bude beton 
odbedňován dříve, než nabyde dostatečné pevnosti, hrozí, že jeho povrch bude poškozen, konstrukce 
nebude dostatečně únosná a vlivem dotvarování betonu můžou vzniknout geometrické odchylky, beton 
se také může poškodit klimatickými vlivy – je tedy nutné zkontrolovat dostatečnou pevnost betonových 
konstrukcí předtím, než budou odbedňovány. Zkouška bude provedena odrazovým tvrdoměrem. Během 
odbedňování nesmí být konstrukce vystavena přetížení nebo nárazům, který by ji mohly poškodit. 
V technologickém předpisu bude popsán postup odbedňování, který je nutné dodržet během provádění 
všech monolitických konstrukcí.  
Postup zkoušky tvrdosti: 
Před provedením samotné zkoušky je nutné očistit razník a údernou plochu na kalibrační 
kovadlině, poté se provede alespoň 5 úderů na referenční kovadlině a následujících pět úderů se 
zaznamená. Jestliže hodnoty z posledních pěti úderů mají větší odchylku než ±3 od hodnoty, kterou 
udává výrobce, je nutné zařízení vyčistit a podle pokynů znovu zkalibrovat. Pak se zkouška opakuje.  
Na zkušební plochu bude tvrdoměr přiložen tak, aby se na betonový povrch zkoušeného prvku 
razník kolmo opřel. Do doby, než ocelový beran vyvodí ráz, plynule zvyšujeme tlak na razník. Do 
protokolu je nutné zaznamenat velikost odrazu úderného beranu, vynaloženou energii nebo rychlost 
před a po nárazu berana a to po každém provedeném úderu. Zhodnotí se veškeré úderové vtisky na 
povrchu a v případě, že je v důsledku pórů v blízkosti povrchu povrch poškozen nebo porušen, čtení se 
vyloučí. Aby byla zkouška platná, je na každé ploše nutné provést minimálně 9 platných čtení. Všechny 
zkušební body musí být od bodu sousedního vzdáleny alespoň 25 mm, totéž platí i pro vzdálenost od 
hrany konstrukce. Střední hodnota ze všech platných čtení je výsledkem zkoušky.  
Měřící parametr: pro splnění je nutné, aby konstrukce nabyla alespoň 70 % předepsané pevnosti 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku, vystavení protokolu o nedestruktivních 
zkouškách betonu 
Zdroj:  
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení 
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
 Technologický předpis 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1. Kontrola trnů ocelové výztuže se svislých konstrukcí 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 





Podle projektové dokumentace se zkontrolují délky vyčnívající výztuže svislých konstrukcí skrz 
stropní desku a jejich poloha. 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku 
Zdroj:  
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
 PD 
3.2. Kontrola geometrie, shody s PD 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
Četnost kontroly:  každá provedená konstrukce 
Popis kontroly:  
U provedených konstrukcí zkontrolujeme jejich geometrickou přesnost a zda se shodují 
s projektovou dokumentací, při této kontrole je nutné zrevidovat i polohy a rozměry prostupů jak ve 
svislých, tak ve vodorovných konstrukcích. Měření odchylek rovinnosti bude provedeno dvoumetrovou 
latí. 
Měřící parametr:  
Sloupy a stěny  
Tab. 5 – Měřící parametr (zdroj: [16]) 
Popis odchylky Dovolená odchylka 
Poloha sloupu v půdorysu vztažená 
k sekundárním přímkám 
± 25 mm 
Poloha stěny v půdorysu vztažená k sekundární 
přímce 
± 25 mm 
Volný prostor mezi sousedními sloupy nebo 
stěnami 
± 10 mm 
Rovinnost povrchu ± 15 mm/2 m 
Přímost hran ± 8 mm/m, max. ± 20 mm 
Vychýlení sloupů v některé rovině ± 7 mm 
Odchylka mezi středy sloupů nebo stěn ± 15 mm 
Zakřivení sloupu nebo stěny v úrovni podlaží ± 15 mm 
Poloha sloupu nebo stěny v některém podlaží 
vícepodlažní konstrukce od svislice jdoucí jejich 
středem v rovině základu 
± 23 mm 
Stropní deska a věnec  
Tab. 6 – Měřící parametr (zdroj: [16]) 
Popis odchylky Dovolená odchylka 
Vychýlení desky, věnce ± 35 mm 
Úrovně sousedních stropů u podpěr ± 20 mm 




Tab. 7 – Měřící parametr (zdroj: [16]) 
Popis odchylky Dovolená odchylka 
Odchylka rozměru, polohy ± 25 mm 
Záznam o provedení kontroly: zápis ve stavebním deníku, protokol o předání díla a pracoviště 
Zdroj:  
 projektová dokumentace 
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí- kapitola 10 (geometrické tolerance) a 
příloha G (směrnice geometrické tolerance) 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Úkolem této kapitoly je porovnání navrženého řešení, odstínění barytovými omítkami, s 
variantou odstínění pomocí sádrokartonových konstrukcí s olověnými vlákny. Varianty budou posouzeny 
z hlediska týkajícího se finanční a časové náročnosti provedení jednotlivých typů konstrukcí. 
Vzhledem k povaze některých pracovišť nacházejících se v 1. NP v dilataci „B“, je nutné provést na 
některých svislých a vodorovných konstrukcích konstrukce zabraňující šíření rentgenového záření. 
Konkrétně se jedná o pracoviště RTG Skiaskopie, CT vyšetřovny a dvě pracoviště RTG skiagrafie, k ním 
přilehlých ovladoven RTG zařízení a převlékací boxy před vstupem do místností. Současné odstínění je 
provedeno pomocí barytových omítek tloušťky 25 mm, olovnatých skel v oknech a olověných plechů, 
kterými jsou opláštěny dveřní křídla. Celková výměra stěn, na kterých je nutné provést odstínění, je 604,32 
m2 a celková výměra stropů je rovna 303,2 m2 
Výhodou omítek je, že jejich zřízení znatelně nezmenší vnitřní dispozice prostor, ve kterých jsou 
provedeny a také, že jsou tvarově variabilně proveditelné dle tvaru konstrukce. Dále také je možné provést 
jejich finální povrchovou úpravu různými způsoby a materiály. Nevýhodou barytových omítek je mokrý 
proces a tím způsobené pracovní přestávky během zrání vrstev. Také je nevhodné je provádět na porézní 
zdivo bez předepsaných úprav. 
Mezi klady sádrokartonových omítek patří suchý proces, není tedy nutné zde provádět technologickou 
přestávku. Další výhodou těchto konstrukcí je možnost vedení instalací a volby izolace příček. Mezi zápory 
těchto konstrukcí patří jejich tloušťka a z toho vyplývající dopad na vnitřní rozměry místností, kde jsou 




2. POPIS A POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH ŘEŠENÍ 
2.1. Barytové omítky 
2.1.1. Popis materiálu 
Výrobek používaný pro provedení těchto omítek je vyráběn firmou Hasit a nese označení HASIT 
Röntgenputz. Z hlediska složení se jedná o směs cementu, dolomitického vzdušného vápna, barytové písku, 
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přísad sloužících pro lepší zpracování a organických složení. Používá se jako omítka zvyšující hodnoty 
odstínění stěn u ionizujícího záření. Směs je dodávána v 25kg papírových pytlech a je možné ji zpracovat a 
nanášet jak ručně, tak strojně. Je možné ji provádět na všechny běžné zdící prvky, ale i na beton. Není ovšem 
vhodné ji používat na vysoce porézní zdivo, v tomto případě je nutné použít armování. Omítku je možné 
v případě dvouvrstvého zhotovení v druhé vrstvě filcovat nebo je možné použít povrchovou úpravu 
zhotovenou z vápenocementové nebo vápenné omítky, případně šlechtěnou omítku. Tloušťka omítek záleží 
na potřebném odstínění napětí. Během zpracování a vytvrzování omítky nesmí teplota klesnout pod +5 °C a 
překročit +30 °C. 
2.1.2. Způsob provádění 
Na začátku samotného procesu je nutné zkontrolovat stav podkladních ploch, veškeré spáry a dutiny 
musí být řádně zapraveny pomocí zdící malty. Následně se provede očištění ploch od veškerých nečistot. 
Plochy musí být provedeny a udržovány tak, aby byly suché a nenamrzlé, dostatečně drsné a savé. Osadí se 
veškeré omítkové lišty dle pokynů jejich výrobců. Dřevěné hranoly sloužící k provedení požadované 
mocnosti vrstvy budou osazeny před zahájením omítání. V případě nanášení na plochy z hladkého betonu je 
nutné je opatřit výrobkem HASIT 570 Baukleber premium zajišťující potřebnou adhezi povrchu. Zdivo 
z keramických cihelných materiálů bude řádně navlhčeno a poté na něj bude nanesena první vrstva barytové 
omítky v maximální tloušťce 8 mm. Nanesená vrstva omítky musí být zdrsněna a během prvních dvou dnů 
3x denně vlhčena. Aplikace omítky bude prováděna strojní omítačkou a po aplikaci bude vrstva srovnána 
stahovací latí. Jakmile započne tuhnutí, je možné povrch upravit filcovým nebo molitanovým hladítkem, 
popřípadě zdrsnit mřížkovou škrabkou vzhledem k dalším úpravám vrstvy. Přechody různých stavebních 
materiálů budou zabandážovány alkáliím odolávající tkaninou 20 cm na každou stranu od hrany přechodu. 
Stejně tak je nutné zabandážovat vnější rohy stavebních otvorů, a to diagonálním pásem tkaniny o rozměru 
30 x 50 cm, vložené na roh. Obecně lze říct, že milimetr omítky schne a zraje jeden den, jakmile vyzraje celá 
vrstva, je možné pokračovat v nanášení vrstev dalších. Tento postup opakujeme, dokud nebude provedena 
požadovaná mocnost omítky. Elektrické krabice musí být vyloženy olovem, aby zajišťovaly potřebné stínění. 
Všechny dilatační spáry musí být řešeny konstrukčně, stejně tak rohový styk stropní konstrukce a svislých 
stěn. 
2.1.3. Finanční náročnost 
Údaje o výměrách byly zjištěny z projektové dokumentace. Jednotkové ceny za práci čtyř pracovníků, 
včetně nákladů na materiál a strojní omítačku, vztažené na jednu měrnou jednotku, byly sděleny obchodně 
technickým zástupcem firmy HASIT. 
Konstrukce Výměra [m2] Náklad na m2 při 
tl. vrstvy 8 mm. 
Náklad na m2 
při tl. 25 mm. 
Náklad na provedení celé 
konstrukce 
Stěny 604,2 827,63,- 2482,89,- 1 500 460,08,- 
Strop 303,2 863,58 2591,55 787 757,95,- 
 2 286 218,- 
2.1.4. Časová náročnost 
Dle sdělených informací obchodně technického zástupce firmy HASIT je při strojním omítání možné, 
aby čtyři pracovníci zhotovili cca 9,36 m2/h barytových omítek. Celková výměra prováděných omítek je 
907,52 m2. Při nasazení čtyřčlenné čety bude tedy jedna vrstva omítek provedena za 96,96 hodin. Pro 
provedení požadované tloušťky omítky je tedy nutné postup třikrát opakovat a celkově tedy bude provedení 




2.2. Sádrokartonové konstrukce 
2.2.1. Popis materiálu 
Jedná se o sádrokartonové desky Knauf Safeboard, podléhající normě ČSN EN 520, s dostatečnou 
vlastností ochrany záření proti rentgenovým paprskům. Desky jsou montovány na kovovou nosnou 
konstrukci v navržených tloušťkách, které splňují požadované hodnoty pro pohlcení záření, a poté jsou 
zaklápěny deskami Knauf Diamant. Do příček a podhledů je možné vložit izolace podle požadavku na 
akustické, tepelné nebo požárně bezpečnostní vlastnosti. Těmito konstrukcemi je možné vést i instalace, 
avšak je nutné přijmout potřebná opatření při osazování. Desky je poté možné opatřit různými druhy 
povrchových úprav. Práce budou prováděny v rozmezí teplot +5 °C až +30 °C, při tmelení pak nesmí teplota 










2.2.2. Způsob provádění 
Před započetím samotné montáže sádrokartonové konstrukce je nutné, aby pracoviště, kde bude montáž 
probíhat, bylo řádně uklizeno po předcházejících pracovních procesech. Poté budou vytyčeny polohy 
jednotlivých konstrukcí dle projektové dokumentace. Z hlediska lepšího ukotvení svislých sádrokartonových 
konstrukcí budou zhotoveny jako první, aby bylo možné je kotvit ke stropní desce. Položíme polyuretanový 
tlumící pás do vyznačených poloh, poté na něj položíme zakládací profil KNAUF UW, který pomocí 
hmoždinek a šroubů ukotvíme do betonové konstrukce základové desky. Stejným postupem přikotvíme UW 
profil ke stropní konstrukci. Následně budou do těchto profilů zasazeny svislé CW profily po předepsaných 
vzdálenostech. Svislé stojky budou v polovině výšky provázány vodorovným UW profilem. V případě, že 
budou ke konstrukci přikotveny zařizovací předměty, je nutné provést vyztužení konstrukce v tomto místě, 
aby bylo dosaženo požadované únosnosti. Jakmile je dokončena nosná konstrukce, je možné provést izolace 
a rozvody instalací v příčkách. Po dokončení těchto prací je možné zhotovit první vrstvu zaklopení pomocí 
sádrokartonových desek. Desky se kotví k nosné konstrukci pomocí vrutů. Kolem otvorů v konstrukcích 
musí být provedeny „hokejky“, tedy desky seříznuté do písmene „L“, montované do horních rohů jako jeden 
kus. Po provedení první vrstvy záklopu se spáry přetmelí a osadí výztužnou tkaninou, znovu se přetmelí a po 
zatvrdnutí tmelu přebrousí. Stejným způsobem se provede i druhá a třetí vrstva záklopu, která bude z desek 
Diamant, pouze se pružný podkladní pásek vloží do styku „základová deska – příčka“ a „příčka – strop“. 
Spáry desek mezi jednotlivými vrstvami musí být převázány, aby nevznikla průběžná spára mezi všemi 
vrstvami. Jakmile budou takto dokončeny veškeré svislé konstrukce, je možné zahájit montáž 
sádrokartonového podhledu. Rozměří se vzdálenosti Federschiene profilů, které budou pomocí hmoždinek 
přikotveny do stropní konstrukce. Z těchto profilů se vytvoří vodorovná nosná konstrukce, ke které poté 
budou desky pomocí vrutů kotveny. Rastrem nosné konstrukce je opět možné vést instalace, popřípadě je dle 
požadavků izolovat. Následně je možné provést první vrstvu záklopu z desek Safeboard a po jejich 
přikotvení k nosné konstrukci přetmelit jejich spáry, vložit výztužnou tkaninu a znovu přetmelit. Po 
zatvrdnutí se tmel zbrousí a stejným způsobem se provede druhá vrstva z desek Safeboard s tím, že je nutné 
zajistit převazbu desek. Poslední vrstva záklopu bude provedena totožně, jen za použití desek Diamant. 
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Přechod vodorovné a svislé konstrukce bude opatřen pružným tmelem, síťkou, poté znovu přetmelen a 
zbroušen. Následně je možné provést finální povrchovou úpravu.  
 
Během realizace stropního podhledu je nutné dbát na precizní kotvení!  
 
 
2.2.3. Finanční náročnost 
Údaje o výměrách byly zjištěny z projektové dokumentace. Jednotkové ceny za práci čtyř pracovníků, 
včetně nákladů na materiál, vztažené na jednu měrnou jednotku, byly sděleny obchodně technickým 
zástupcem firmy Knauf. 
Konstrukce Výměra [m2] Náklad na m2 konstrukce 
s trojitým záklopem 
Náklad na provedení 
celé konstrukce 
Stěny 604,2 2692,53,- 1 627 150,21,- 
Strop 303,2 2766,53,- 838 791,66,- 
 2 465 940,- 
 
2.2.4. Časová náročnost 
Podle informací obdržených od obchodně technického zástupce firmy Knauf je možné, aby čtyři 
pracovníci zhotovili cca 3,68 m2/h sádrokartonových konstrukcí. Celková výměra prováděných konstrukcí je 
907,52 m2. Při nasazení čtyřčlenné čety bude konstrukce ze sádrokartonu provedena za 246,61 hodin. Práce 
budou organizovány a prováděny tak, aby došlo k co nejplynulejší návaznosti prací. Zde by bylo vhodné 






Celková cena za barytové omítky je 2 286 218,- a jejich provedení v celkové vrstvě bude trvat cca 291 hodin. 
Provedení sádrokartonových konstrukcí na stejnou výměru by vyšlo na 2 465 940,- a trvalo by zhruba 247 
hodin. Z hlediska finančního je tedy výhodnější provedení barytových omítek, a to o 179 722,-. Po stránce 
časové jsou pak výhodnější sádrokartonové konstrukce, jejichž realizace je oproti provedení omítek o 44 
hodin kratší 
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1. VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 180 EC-H10 Litronic 
Popis stroje 
Jde o montovaný stacionární otočný typ 
jeřábu, který je proveden s horní otočí. Jeřáb bude 
založen do betonové patky 3,0 x 3,0 m a ukotven dle 
výrobce. Příhradové konstrukce o délkách 4 a 12 m 
a průřezu 2,3 x 2,3 m tvoří věž a je možné je mezi 
sebou kombinovat. Věž je vysoká 64,6 m. Konec 
věže je osazen ložiskem otoče s podestou, 
jeřábnickou kabinou, plošinou sloužící k provádění 
údržby a vrcholovým dílem, do kterého je ukotven 
vodorovný výložník a protivýložník délky 13,4 m, na 
němž jsou umístěny protizátěžové bloky.  
 
Použití stroje 
Věžový jeřáb bude po celou dobu výstavby 
vrchní hrubé stavby zajišťovat  vnitrostaveništní dopravu materiálu z příslušných skládek a zpevněných 
ploch na pracoviště jednotlivých profesí. Největší objem přepravovaného materiálu připadne na 
systémové bednění PERI a doplňky k němu, na dřevěné palety s keramickými tvárnicemi Porotherm a 
na ocelové pruty a armokoše.  
Posouzení stroje 
Vyložení jeřábu pro budovanou stavbu je navrženo na 60,0 m. Zvolený jeřáb byl posouzen na 















Věžový montovaný jeřáb Liebherr 180EC-H bude na staveniště dopraven po částech na 
nákladním automobilu. K montáži jeřábu bude zapotřebí autojeřábu.  
Opěrná základna 3,0 x 3,0 m  
Maximální nosnost 8 510 kg 
Nosnost s maximálním vyložením  2 200 kg  
Maximální výška háku  60 m  
Maximální délka vyložení  60 m  
Výška jeřábu 64,6 m 
Hmotnost protizávaží 9 000 kg 
Hmotnost jeřábu 49 930 kg 
Výška základny 12,4 m 
Průřez věže 2,3 x 2,3 m 
Elektrický příkon stroje  45 kW 
Rychlost otoče jeřábu  0,8 ot. /min 
Rychlost pojezdu kočky  100 m / min 




2. AUTOČERPADLO SCHWING S 52 SX 
Popis stroje 
Autočerpadlo svým hlavním ramenem dosáhne do výšky 52 m. Výložník autočerpadla se skládá 
postupně.   
Použití stroje 
Pomocí čerpací jednotky autočerpadla bude do bednění dopravována čerstvá betonová směs 
z autodomíchávače.  
Posouzení stroje 
Nejvýše položená a nejdále vzdálená konstrukce, která bude za pomocí autočerpadla betonována, 
je stropní deska nad 4. NP, konkrétně západní část dilatace A a východní část dilatace B. Nejvyšší, avšak 
bližší konstrukce, které budou betonovány tímto autočerpadlem, jsou stropní desky nad schodišťovými 
věžemi v jednotlivých dilatacích a strojovnou VZT v 5. NP. Rohy těchto desek jsou vzdáleny maximálně 
20 metrů vodorovně. Rozdíl výšek který bude muset autočerpadlo překonat je 18,4 m. V pracovním 
diagramu autočerpadla se jedná a bod 1.   
Nejvzdálenější a nejníže položená konstrukce, kterou budeme betonovat, je základový pás pod 
ztužující stěnou ZT1 v severní části objektu. Tento základ je od čerpadla vzdálen 40,4 m. Rozdíl výšek 
který bude muset autočerpadlo překonat je cca 1 m. V pracovním diagramu autočerpadla se jedná a bod 
2.    
Nejvzdálenější nejvýše i nejníže položené místo pro dosah autočerpadla spadají do vnitřní části 














Výložník S  SX: 
Vertikální dosah 52,0 m  
Horizontální dosah* 48,2 m  
Skládání výložníku  RZ** 
Počet ramen 5 
Dopravní potrubí  DN 125  
Délka koncové hadice  4 m  
Pracovní rádius otoče  380°  
Systém zapatkování SX 
Zapatkování podpěr přední  8,90 m  
Zapatkování podpěr zadní 10,34 m 
* od osy otoče výložníku  
** rolování přes kabinu 
Čerpací jednotka: 
Pohon  535 l/min  
Dopravní válec  250 x 2500 mm  
Hydraulický válec  120/85 mm  
Počet zdvihů  18 min-1  
Dopravované množství  138 m3 /h * 
Tlak betonu 85 bar 
* Maximální teoretické dopravované množství 
3. AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 BASIC LINE AM 12 C 
Popis stroje 
Autodomíchávač osazený na podvozek Tatra T 810 bude mít systém mechanického ovládání 
umístěný v zadní části nástavby i v řidičově kabině. Domícháváč využívá separátní pohon. Díky 
vysokému vodorysu má stroj velký objem plnění.  
 




Použití tohoto stroje spočívá v dopravě čerstvé betonové směsi na stavbu. 
Technické parametry 
Jmenovitý objem 12 m3 
Geometr. objem 19 170 l 
Vodorys 13 280 l 
Stupeň plnění 62,6 % 
Sklon bubnu 10° 
Separátní pohon SH Typ: D914L06   
 Výkon: 86,5 kW 
Otáčky bubnu 0 - 12 / 14 U/min. 
Hm. nástavby (FH/SH)** 4950/5580 kg 
A - Průměr bubnu 2400 mm 
B - Výška násypky* 2548 mm 
C - Průjezd. výška* 2633 mm 
D - Výsypná výška* 1169 mm 
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
  * bez pomocného rámu 
** hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5 %  
 




4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 6X6 VALNÍK S RUKOU 
Použití stroje 
Valník s rukou bude využitý pro primární dopravu materiálu na stavbu. Mezi dopravovaný 
materiál patří systémové bednění PERI a dřevo sloužící pro výrobu doplňků bednění, keramické tvárnice 
Porotherm na dřevěných paletách, dále armokoše a výztuž z ocelových prutů. Pomocí stroje budou také 













Motor Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 
Převodovka ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 
Kabina 2 dveřová, sklopná, sedadla 1+2 
Rozvor 3 540 + 1 200 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 15 500 kg 
Stoupavost při 15 500 kg 100,0 % 
Užitečné zatížení 8 500 kg (podvozek) 
Max. rychlost  85 km/hod s (omezovačem rychlosti) 











Obr. 7- Rozměry nákladního automobilu (zdroj [3]) 
Obr. 6- Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou (zdroj [3]) 
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5. DODÁVKA PEUGEOT BOXER FURGON 
L3H3S  
Použití stroje 
Primární doprava drobného nářadí, materiálu a 
elektrických strojů bude zajištěna touto dodávkou.  
Technické parametry 
Motor / Typ: 2.0 
BlueHDi – 
120kW 
Užitečné zatížení: 1360 kg  
Objem nákladového prostoru 15 m3 
Ložná délka nákladového prostoru: 3705 mm 
Maximální šířka úložného prostoru: 1870 mm 
Nakládací výška úložného prostoru: 2172 mm 
Nakládací výška: 505 mm 
Míst k sezení: 3 místa 
6. PONORNÝ MECHANICKÝ VIBRÁTOR HERVISA PERLES AM 57/3 
Použití stroje 
Ponorný vibrátor bude využit ke zhutnění čerstvého betonu při zhotovování svislých nosných 
konstrukcí. Vibrováním eliminuje tvorbu vzduchových dutin při ukládání a zrání betonu. Dále ponorný 










Pohonná jednotka CMP                     Ponorný vibrátor AM 57/3 
Hmotnost  6 kg   Průměr hlavice 57 mm  
Napětí 230/50 V/Hz   Délka hlavice  370 mm 
Příkon 2,0 kW   Hmotnost 12  kg  
Jmenovitý proud 6 A  Vibrační výkon 35 m3/h 
Otáčky 16 000 ot.min-1     
 
  
Obr. 8- Dodávka Peugeot Boxer Furgon – 
L3H3 (zdroj [4]) 
 
Obr. 9 - Ponorný mechanický vibrátor HERVISA PERLES AM 57/3 (zdroj [5]) 
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7. PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA HERVISA PERLES 
RVH200 
Použití stroje 
Za pomocí vibrační lišty dokážeme snadno povrchově 
zvibrovat a srovnat čerstvou betonovou směs při provádění 
monolitického stropu. Použití této lišty zajistí požadované zhutnění 
betonového povrchu a vytlačí vzduchové bubliny z betonové směsi. 
Lať bude dlouhá 2,5 m. 
Technické parametry 
Délka  2500 mm 
Šírka  230 mm 
Výška  300 mm 
Hmotnost  19 kg 
Motor  Čtyřdobý, Honda 
Typ motoru GX 25 
Výkon  1,1 kW 
8. STŘÍHAČKA A OHÝBAČKA OCELOVÝCH PRUTŮ HITACHI VB16Y 
Použití stroje 







9. BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA STIHL MS 170 
Použití stroje 
Využití pily bude při výrobě doplňkových kusů bednění nebo například podkladků pod lešení, 
apod. 
Technické parametry 
Příkon 1 200 W 
Délka vodící lišty 300 mm 
Zdvihový objem 30,1 ccm 
Rozteč řetězu  3/8 
Objem palivové nádrže  250 ml 
Hmotnost  4,1 kg 
Příkon 510 W 
Max. průměr ohýbaného 
drátů 
16 mm 
Čas potřebný na střih/ohyb 3,1/5,1 sec 
Volba úhlu v rozpětí 0/180 
Hmotnost 17 kg 
Kontrola úhlu Mikroprocesorem 
Obr. 10 - Plovoucí vibrační lišta HERVISA PERLES 
(zdroj [5]) 
Obr. 12 - Ohýbačka a střihačka ocelových prutů (zdroj [6]) 





10. STOLOVÁ PILA BATTIPAV EXPERT 600 
Použití stroje 
Touto pilou budou řezány keramické tvarovky Porotherm. 
Technické parametry 
Max. Průměr kotouče 600 mm 
Upínací otvor 25,4 mm 
Max. hloubka řezu 220 mm 
Max. délka řezu 750 mm 
Elektromotor 4,0/400 kW/V 
Délka 1180 mm 
Šířka  770 mm 
Výška 1530 mm 
Hmotnost 80 kg 
 
11. PŘÍMOČARÁ PILA MAKITA 4351FCTJ 
Použití stroje 
Přímočará pila bude využívána pro řezání dřevěných doplňkových částí bednění.  
Technické parametry 




Tělo stroje Hliník 
Řezný výkon ve dřevě 135 mm 
Řezný výkon v oceli 10 mm 
Minimální poloměr oblouku 25 mm 
Počet kmitů naprázdno 800-2800/min 
Šikmý řez 0-45 st. 









Obr. 14 - Stolová pila NORWIT SPK 400 (zdroj [6]) 





12. VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO MAKITA HR2641  
Použití stroje 
Sekací a vrtací kladivo bude během výstavby využito k opracování tvárnic a betonu. 
 
Technické parametry 
Max. vrtací průměr v betonu 26 mm 
Max. vrtací průměr v oceli 
 
13 mm 
Max. vrtací průměr ve dřevě 
 
32 mm 
Příkon 800 W 
Otáčky na prázdno 0-1 100min 
Intenzita příklepu 2,4 J 
Hmotnost 3,1 kg 
 
13. ÚHLOVÁ BRUSKA MAKITA GA9020 
Použití stroje 
Pomocí úhlové brusky budou na stavbě zakracovány ocelové 
výztužné pruty na požadovanou délku, popř. začišťován jejich 
povrch. 
Technické parametry 
Příkon  2 200 W  
Otáčky naprázdno  6 600 ot.min-1  
Závit hřídele  M14  
Průměr kotouče  230 mm  
Hmotnost 5,8 kg 
14. POLOAUTOMATICKÁ SVÁŘEČKA MAG 200 Super 
Použití stroje 
Armokoše budou svařovány touto svářečkou. 
Technické parametry 
Vstupní napětí 230 V / 400 V 
Svařovací proud 40A – 200A/18V – 24V 
Jmenovitý příkon 6,5 kVA 
Hmotnost 34,7 kg 
Průměr drátu 0,6 mm – 1 mm 
 
 
Obr. 16 – Vrtací a sekací kladivo MAKITA HR2641 (zdroj 
[6]) 
Obr. 18– Poloautomatická svářečka MAG 200 
Super (zdroj [7]) 





15. SPÁDOVÁ MÍCHAČKA PROFI BWJ 160 
Použití stroje 
Malta z pytlovaných směsí bude zpracována pomocí této míchačky. 
Technické parametry 
Objem bubnu 160 l 
Pracovní objem 110 l 
Výkonnost 1,5 m3/h 
Výkon 1,1 kW 
Motor Elektrický 
Motor model Jednofázový  
Napětí 230 V 




16. RUČNÍ MÍCHADLO FERM FPM – 1400N 
Použití stroje 
Ruční míchadlo se bude používat pro rozmísení maltové směsi a vody. 
Technické parametry 
Průměr: metla - 120 mm 
Otáčky: 1st 180 - 380 / 2st 300-650 
ot/min 
Napětí: 230 V 
Frekvence: 50 Hz 
Příkon: 1400 W 
Rychlosti: 2 rychlosti  
Upínání: M14  
Hmotnost: 7,6 kg 
17. ČISTIČ BEDNĚNÍ IGEL CLEAN 
Použití stroje 
Před použitím bude bednění očištěno a ošetřeno odbedňovacím prostředkem PERI Bio Clean za 
pomocí čističe. Po odbednění bude čističem bednění omyto a očištěno pro další použití. Na stavbě se 
budou nacházet čtyři čističe a budou napojeny na staveništní zdroje vody.  
 
Obr. 19 – Spádová míchačka PROFI BWJ 160 (zdroj [8]) 








18. NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ BOSCH GOL 20 D 
Použití stroje 
Geodetická měření během realizace této stavby budou 
prováděna tímto přístrojem. 
Technické parametry 
Přesnost 1,6mm na 30m 
Zvětšení 20x 
Pracovní dosah 60 m 
Obraz vzpřímený 
Průměr objektivu 28 mm 
Min. zaostření 0,5 m 
Příslušenství:  
Teleskopická hliníková nivelační lať délky 5 m, hliníkový stativ 
19. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ CSS 716 P125ST  
Použití stroje 
Bude zřízen jako hlavní rozvaděč staveniště, připojen z Energocentra přes skříň na přípojku BB. 
Sekundární staveništní rozvaděče je možno zapojit sériově za tento.  
Technické parametry 
Zásuvky 2x 5k/32A/400V 
 2x 5k/16A/400V 








Nástroj. otáč./min.:   480 - 1 670 
Výkon motoru 230 V/1000 W 
Hmotnost nástroje 3,4 kg 
Obr. 21– Čistič bednění IGEL CLEAN (zdroj [13]) 
 
Obr. 221 –Nivelační přístroj BOSCH GOL 20 D (zdroj [9]) 
 




20. STAVEBNÍ ROZVADĚČ FSR/DCA/165165-4 
Použití stroje 
Jedná se o sekundární rozvaděč věžového jeřábu a 
elektrických strojů umístěných na zpevněných plochách, 
který bude sériově zapojen za hlavním staveništním 
rozvaděčem RES 2.0.2.4 IP44. Na stavbě se budou 
nacházet dva kusy.  
Technické parametry 
Rozměry Výška 320 mm  
 Šířka 240 mm 
 Hloubka 120 mm 
Zásuvky 2x400V/16A/5 
 4x230V 
Jističe 2 x jistič S-303 B 16 A 






21. POJÍZDNÉ HLINÍKOVÉ LEŠENÍ PINNA 
Použití stroje 
Při zdění druhé výšky zdiva bude využito pojízdné 
hliníkové lešení. 
Technické parametry 
Nosnost 150 kg 
Max. výška podlážky 1 780 mm 
Max. pracovní výška 3 780 mm 









Obr. 242 – Stavební rozvaděč FSR/DCA/165165-4 (zdroj 
[11]) 
 
Obr. 25– Pojízdné hliníkové lešení PINNA (zdroj [12]) 
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Cílem bakalářské práce bylo navržení technologického a časového řešení během realizace 
vybraných částí vrchní stavby necmocničního pavilonu. Zaměřil jsem se na etapy provedení 
monolitických železobetonových svislých a vodorovných nosných konstrukcí. 
Vypracoval jsem technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, technickou zprávu 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ověření dopravních tras, bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a ochranu před rentgenovým zářením. 
Pro zhotovení monolitických železobetonových konstrukcí jsem vypracoval výkresy 
bednění, a to jak pro svislé, tak pro vodorovné nosné konstrukce. 
Časový plán jsem zpracoval pomocí programu CONTEC a položkový rozpočet pomocí 
programu BuildPower S. Výkresovou část práce jsem vytvořil v programu AutoCAD.  
Zpracováním této práce jsem zdokonalil své schopnosti při využívání těchto programů ale 
také jsem zlepšil svou orientaci v normách a platné legislativě. Dále jsem se dozvěděl nové užitečné 
informace v problematice bednění a provádení železobetonových konstrukcí. 
 Součástí práce bylo porovnání možností provedení ochrany před rentgenovým zářením. V 
této kapitole jsem mezi sebou porovnával finanční a časovou náročnost barytových omítek a 
sádrokartonových konstrukcí. Výhodou barytových omítek je jejich cena, avšak doba provádění 
jedelší než u sádrokartonových konstrukcí, které ovšem jsou finančně nákladnější Z celkového 
hlediska jsou výhodnější barytové omítky, které jsou levnější, nezmenšují svojí mocností vnitřní 










SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
% - procento 
§ - paragraf 
°C – Stupeň Celsia 
A – Ampér 
a.s. - akciová společnost 
AL – hliník 
apod. – a podobně 
bm – metr běžný 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BP – bakalářská práce 
BPV - Balt po vyrovnání 
č. - číslo 
cca – circa 
cm – centimetr 
CSc - kandidát věd 
ČSN – česká technická norma 
ČSN EN – evropská norma převzatá do národního systému norem ČR 
DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
doc. - docent 
DPH - daň z přidané hodnoty 
El. – elektřina 
EPS - expandovaný polystyren 
fr. – frakce 
h – hodina 
HDPE - vysokohustotní polyethylen 
IČ – identifikační číslo 
Ing. – inženýr 
ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci 
K – kelvin 
KAM – kamenina 
Kap. – kapitola 
Kč - koruna česká 
kg – kilogram 
km – kilometr 
ks – kus 
l – litr 
LV – list vlastnictví 
m – metr 
m n.m - metrů nad mořem 
m/s – metr za sekundu 
m2 – metr čtvereční 
m3 – metr krychlový 
max. – maximum 
Mgr. – Magistr 
min. – minimun 
min. – minuta 
mm – milimetr 
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPa – Megapascal 
N - nebezpečný odpad 
nám. – náměstí 
NN – nízké napětí 
NP – nadzemní podlaží 
O - ostatní odpad  
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ø – průměr 
obr. – obrázek 
OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky  
ot. - otáčky 
ozn. – označení 
p.č. – parcelní číslo 
P+D – pero – drážka 
PD – projektová dokumentace 
PE - polyethylen 
popř. – popřípadě 
PP – podzemní podlaží 
PP - polypropylen 
PPR - polypropylen 
prof. – profesor 
PVC – polyvinylchlorid 
Q – průtok 
Rdt – výpočtová únosnost zeminy 
s – sekunda 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
Sb. - sbírka 
SBS - styrén-butadien-styrén 
SDR - Standardní poměr průměrů 
SO – stavební objekt 
t – tuna 
tj. – to je 
tl. – tloušťka 
TUV – teplá užitková voda 
tzn. – to znamená 
tzn. – to znamená 
ul. - ulice 
UN – normový součinitel prostupu tepla 
V – Volt 
vč. – včetně 
W – watt 
WC - water closet - toaleta 
XPS – extrudovaný polystyren 
ŽB - železobeton  
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